

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de abril de 2021
HORA:	De 10:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ing. Fanny Benavides // Jefe Unidad de Servicios Públicos Ing. David Moreno // Secretario de Planeación y obras públicas Lucía Lombana // Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización
2. Seguimiento al proyecto y observaciones
3. Cierre de la reunión y compromiso

DESARROLLO:

1. Contextualización

Mesa técnica solicitada por el evaluador de proyectos, para realizar seguimiento al proyecto –2020ER0110598; “CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO PARA UN TRAMO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO, CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR Y DOS ALIVIOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PESCA”, el cual se encuentra en evaluación por requerimientos ante el MVCT.

2. Seguimiento al proyecto y observaciones

La ingeniera Fanny Benavides manifiesta que se procederá a retirar el proyecto antes este ministerio, debido a que lo pasaran por ventanilla regional, además de no tener en las condiciones para actualizar el proyecto según los requisitos de la resolución 661 del 2019.

Con relación a los requerimientos realizados con oficio, se pregunta al formulador si se trabajó en ello, puesto que el proyecto fue formulado con la resolución anterior y debe ser actualizado en todos los componentes, para esto la ingeniera Fanny B. indica que se trabajaron en las observaciones prediales, pero no se pudieron subsanar las observaciones ambientales, ni actualizar todo el proyecto en todos sus componentes según los requisitos de la 661-2019.

3. Cierre de la reunión y compromisos


Se concluye que se procederá a retirar el proyecto del mecanismo de evaluación del MVCT.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Fanny Benavides (Invitado)	Se unió antes
MORENO LEMUS DAVID STEVEN	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz
Fecha: 27-04-2021