

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 9

FECHA: 16 de abril de 2021

HORA: 11:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde – VASB
Nayibe Cabrera – EMCASERVICIOS
Guillermo Narváez - Consultor

TEMA DE LA REUNIÓN:

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento de avance del proyecto

Antecedentes:

Mesa de asistencia técnica del 13/04/2021

Temas tratados:

Informe geotécnico
Diseño estructural tanque de almacenamiento (en la PTAP proyectada)
Permiso de concesión de agua.

Notas y consideraciones finales:

Alcance del informe de geotecnia en donde se referencia que la tubería nueva va en su totalidad por vía pública, en donde no se observan tramos con condiciones de inestabilidad de la banca de la vía.

Se está ajustando el informe del diseño estructural del tanque de almacenamiento por parte de la consultoría, para remitir el 30/04/2021.

El permiso de uso de aguas en trámite ante la CRC, avanzó en la visita técnica que fue anunciada por parte de esa entidad, para el 26/04/2021, y, dado que, usualmente, el tiempo entre esta visita y la expedición de la resolución de concesión

de aguas es de tres (3) semanas, la fecha estimada para contar con este permiso es el 18/05/2021.


Compromisos (Si aplica):

Presentar informe geotécnico y de diseño estructural para revisión de los especialistas del VASB

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Presentar informe geotécnico y de diseño estructural para revisión de los especialistas del VASB	EMCASERVICIOS y Consultor	30/04/2021

FIRMAS:

Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 16/04/2021