

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Plataforma Teams, abril 15 de 2021
HORA:	De 11:00.am. a 12:00:m. horas
LUGAR:	Puerto Inirita. Plataforma Teams
ASISTENTES:	KATERINE MORA QUINTERO Trabajadora Social - Asesora Gestión Social - Plan de Gestión Social PDA Guainía. PAOLA MORENO REY. Psicóloga - Profesional de Apoyo Gestión Social - Plan de Gestión Social PDA Guainía. NAYIBE BARRERA. Tecnóloga Ambiental. Apoyo Gestión Social - Plan de Gestión Social PDA Guainía. RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA. Funcionaria de la Subdirección de Desarrollo Empresarial
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de actividades definidas en la estrategia Cultura del Agua de la línea de Capacitación del Plan de Gestión Social del PDA Guainía; a cargo de las profesionales del PDA Guainía
2. Explicación del proceso para la implementación de la estrategia Clubes Defensores del Agua
3. Concertación de actividades de asistencia técnica a desarrollar.

DESARROLLO:

1. La dra, Katerine Mora Quintero informo que las actividades contempladas en la línea de capacitación del Plan de Gestión Social son: Realización de un taller de capacitación en la estrategia Jornadas Educativas y en educación sanitaria del programa la cultura del agua. Realización de 7 talleres prácticos de 4 horas en cultura del agua. Reunión de Concertación con la Secretaria de Educación Departamental para la Implementación de los Clubes Defensores del Agua. Taller de capacitación a docentes de Inírida y Barrancominas en la estrategia de los Clubes Defensores del Agua. Conformación de 7 clubes Defensores del Agua y Elaboración y entrega de 300 Kits de material educativo para los niños. Elaboración y entrega de Kits de material pedagógico para los docentes. Concurso y Encuentro Virtual de experiencias de los clubes.

2.La profesional también informa que han tenido retrasos en la ejecución del Plan de Gestión Social el cual debía estar ejecutado al mes de julio. Al respecto se recomendó solicitar a la Subdirección de Desarrollo Empresarial la ampliación del tiempo para la ejecución del mismo toda vez que en el tiempo inicialmente definido no se alcanzarían a desarrollar todas las actividades previstas. A la fecha han avanzado solicitando una reunión con la Secretaría de Educación para presentar la estrategia de los clubes y aún no han tenido respuesta. Las demás actividades no se han iniciado aún. Al respecto se acordó programar la reunión para la primera semana del mes de mayo en la cual se requiere la participación de la Subdirección de Desarrollo Empresarial para concertar con el Secretario.

3.De igual forma la profesional señaló que no conocen el programa la cultura del agua ni han sido capacitadas previamente al respecto por lo cual solicitan asistencia técnica a través de una capacitación por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial. Al respecto se acordó realizar tres capacitaciones virtuales durante los días 28, 29 y 30 de abril en horario de 10 a 12, dirigidas a las tres profesionales y a los actores con los cuales vienen avanzando en procesos de educación ambiental desde los PRAES.

La profesional Ruby Esperanza Montoya Ospina funcionaria de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, explico el procedimiento requerido para la implementación de la estrategia de los Clubes Defensores del agua en el departamento enfatizando en la importancia de la articulación entre el Gestor, la Secretaria de Educación y los docentes para lograr la sostenibilidad de la estrategia en el mediano y largo plazo.


- **Compromisos (Si aplica)**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Avanzar en la concertación con la	PDA-Equipo de	Mayo Primera Semana

Secretaría de Educación Departamental para realización de reunión de trabajo.	Gestión Social	
Envío de oficio al Subdirector de Desarrollo Empresarial para ampliación de plazo de ejecución del PGS	PDA-Equipo de Gestión Social	Inmediato
Realización de tres capacitaciones en Cultura del Agua al equipo de gestión social del PDA-Guainía	SDE	28, 29 y 30 de Abril



KATERINE MORA QUINTERO
 Trabajadora Social Plan de Gestión Social PDA.



NAYIBE BARRERA PONARE
 Tecnóloga Ambiental. Apoyo al Plan de Gestión Social PDA.



PAOLA MORENO REY.
 Psicóloga.
 Apoyo al Plan de Gestión Social PDA



RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA
 Profesional Especializado
 Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. SDE.
 Fecha: 15-abril - 2021

 	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-17


LUGAR: Virtual Teams
12:00m

FECHA: 15 de abril de 2021

HORA: 11:00a.m a

TEMA: Asistencia técnica para Implementación Programa Cultura del Agua PRESIDE: Ruby Montoya / Subdirección de Desarrollo Empresarial

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo de Gestión Social PDA-Guainia

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Ruby Esperanza Montoya	Profesional Esp.	Minvivienda	300562511	remontoya@minvivienda.gov.co	NA	
2	Katerine Mora Quintero	Trabajadora Social	PDA Guainía		Katy_131@hotmail.com	NA	
3	Paola Moreno Rey	Trabajadora Social	PDA Guainía		Paolamorenorey1@gmail.com	NA	
4	Nayibe Barrera Ponare	Tecnooga Ambiental Prof Apoyo al PGS	PDA Guainía		Valevabarrera17@gmail.com	NA	

