

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Comité Directivo Virtual No. 65 PDA Santander)**

FECHA: 22 de abril de 2021.
HORA: De 9:00 AM a 12:00 AM
LUGAR: MVCT, Bogotá D.C.

ASISTENTES: Equipo Gestor PDA Santander.
Líder del PDA Santander.

En el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Santander, la Dra. Nohora Cristina Flórez Barrera, en calidad de Gerente de La Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA ESP, Gestor del PDA, cita el 16 de abril del año 2021 al Comité Directivo N°65 del PDA de Santander, para el lunes 26 de abril del 2021, a las 2:00 p.m., el cual se desarrollará de manera presencial en las oficinas del Despacho del señor Gobernador.

Se presta asistencia técnica en la revisión y ajuste a los documentos soportes para adelantar los cambios propuestos a consideración del Comité Directivo del PDA por parte del Gestor.

El Comité Directivo Virtual No. 65 se adelanta principalmente para la presentación y aprobación del Plan Anual de Inversiones PEI capítulo 2021 en cifras globales con las siguientes fuentes de financiación:

SGP Departamento: \$16.132.618.830.

SGP Municipio: \$24.439.597.553.

Regalías Directas Departamento: \$12.108.037.094.

Recursos Propios Departamento: \$16.530.688.769.

Nación - Audiencias Públicas Nación: \$1.437.340.947.

Nación - Estratégicos Nación: \$2.216.119.284.

Nación - Reactivación Económica - Compromiso Por Colombia: \$26.372.237.817.

Valor total PEI 2021: \$99.236.640.294.

Este Comité se adelantó con el fin de aprobar exclusivamente los Gastos del Gestor los cuales fueron aprobados por un valor de \$4.945.000.000 de la Fuente de Recursos Propios del Departamento.

Se solicita la realización del Comité Directivo N° 65 con el fin de aprobar el detalle del PEI capítulo 2021 del PDA de Santander. Este Comité se realizará de manera presencial en el despacho del señor Gobernador en la ciudad de Bucaramanga.

Propone el Gestor adelantar la reunión con el siguiente orden del día:

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Orden del día:

1. Lectura orden del día.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Verificación del Quórum.
4. Informe de Cierre del PEI Capitulo 2020.
 - Informe técnico de ejecución.
 - Cumplimiento de Metas 2020
5. Presentación y Aprobación de los proyectos a incluir en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) PDA Santander, capitulo 2021
6. Propositiones y varios.

INFORME DE CIERRE CAPITULO 2020

El Plan Estratégico de Inversiones. PEI 2020-2023- Capitulo 2020 fue aprobado por Comité Directivo No 60 del 17 de julio del 2020. Fue aprobada la Modificación 1 del PEI capítulo 2020 en sesión virtual del comité directivo No 61 del 24 de noviembre de 2020. Posteriormente se aprobó la Modificación 2 del PEI capítulo 2020 en sesión virtual del comité directivo N° 62 realizado el 14 de diciembre de 2020. Por último, se aprueba modificación 3 el 15 de febrero de 2021 con la realización del Comité Directivo N° 63 de manera virtual.

Como se puede apreciar en la información suministrada por el Gestor, el PDA de Santander, ejecutó recursos (soportados por expedición de CDRs) por \$ 48.390.152.894, que corresponden al 56.44% de los recursos aprobados en el año 2020

La ejecución por Componentes fue:

Componente	Sub Componente	Vr Aprobado	Vr Comprometido	%
Aseguramiento	Gestor	\$7.560.669.226	\$7.550.808.852	99,87
Social	Plan Social	\$147.750.000	\$147.750.000	100,00
Inversiones en Infraestructura	Infraestructura de AAA	\$77.832.607.641	\$40.691.594.042	52,28
Gestión de Riesgo	Plan de Gestión de Riesgo	\$200.000.000	0	0,00
Total		\$85.741.026.867	\$48.390.152.894	56.44

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

El Componente de Aseguramiento tuvo el siguiente comportamiento:

Componente de Aseguramiento de la Prestación	Valor Inicial	Valor Final	% De Avance
Aseguramiento	3.200.000.000,00	3.199.949.884,00	100,00%
Proyecto SIASAR	200.000.000,00	190.190.081,10	95,10%
Costos del Gestor	2.773.779.484,00	2.773.779.484,00	100,00%
Costos del Gestor (ENE – MAR 2021)	1.386.889.742,00	1.386.889.742,00	100,00%
TOTAL	7.560.669.226,00	7.550.809.191,10	99,87%

APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES (PEI) 2020- 2023.

Se presenta para la aprobación del Comité Directivo el PEI 2020-2023 para su aprobación con las siguientes fuentes de financiamiento:

- SGP Departamento: \$50.690.453.732
- SGP Municipios: \$29.203.823.656
- Regalías Directas del Departamento: \$43.716.595.865
- Recursos Propios Departamento: \$45.826.938.399
- Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947
- Nación Estratégicos: \$2.326.119.284
- Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$56.531.779.473

Valor total: \$229.733.051.357

APROBACIÓN DEL PEI – CAPITULO 2021

El valor aprobado para el capítulo en el Comité Directivo No 64 fue de \$99.236.640.294. Como se presenta un incremento en la fuente de Reactivación Económica - Compromiso por Colombia que paso de: \$26.372.237.817, aprobados en el Comité No 64 a un valor de: \$56.531.779.473, esto significa que el PEI Capitulo 2021 aprobado en el Comité Directivo No 64 de \$99.236.640.294 pasa a un valor de \$119.093.121.195.

Se solicita la aprobación del PEI - Capítulo 2021 por un valor de: \$119.093.121.195 con las siguientes fuentes de financiación:

SGP Departamento: \$16.132.618.830

SGP Municipios: \$24.439.597.553

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Regalías Directas del Departamento: \$12.108.037.094

Recursos Propios Departamento: \$16.530.688.769

Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947

Nación Estratégicos: \$2.216.119.284

Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$46.228.718.718

El Gestor presenta para aprobación del Comité Directivo el PEI Capítulo 2021 con los siguientes valores

COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	4.945.000.000
COSTOS DEL GESTOR 2021	4.945.000.000
OTRO	0
COMPONENTE SOCIAL	1.000.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	1.000.000.000
OTRO	0
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	110.148.121.195
AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ	6.224.674.146
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	96.822.136.128
RECURSOS DESPONIBLES PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (POR COMPROMETER)	13.393.949.509
CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA	6.000.000.000
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	700.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER	6.000.000.000
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN , DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.247.321.396
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER	12.000.000.000
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	2.537.110.142
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ , DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4.256.052.240

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	4.000.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER	5.000.000.000
AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	1.600.000.000
REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ , SANTANDER	8.000.000.000
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	450.000.000
OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	1.780.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	560.000.000
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER	800.000.000
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	3.500.000.000
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER	1.350.000.000
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.100.000.000
CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA , SANTANDER	3.000.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	2.500.000.000
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	1.300.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	560.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER	560.000.000
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER	2.500.000.000

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER	2.500.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER	560.000.000
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2.827.380.750
ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)	491.198.243
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	120.000.000
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	60.000.000
ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ , DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.569.123.848
PRE INVERSIÓN	6.781.310.921
GESTIÓN PREDIAL	70.000.000
COMPRA DE PREDIOS	250.000.000
COMPONENTE AMBIENTAL	1.000.000.000
PLAN AMBIENTAL	1.000.000.000
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	2.000.000.000
REDUCCIÓN	2.000.000.000
TOTAL	119.093.121.195

Componente de Aseguramiento. El Componente Aseguramiento de la prestación de los servicios del Capitulo Anual 2021 fue aprobado en el Comité Directivo Virtual N.º 64 por un valor de \$4.945.000.000, correspondiente a los Costos del Gestor con soporte de la certificación firmada por el Gobernador de Santander del 17 de marzo de 2021, dando cumplimiento al parágrafo del artículo 2.3.3.1.2.3 del decreto 1425 de 2019. De igual forma se anexaron las certificaciones de los Gastos del Gestor del 2020 y del primer trimestre de 2021.

Componente Social: Se asignan recursos financieros al Plan de Gestión Social por un valor de: \$1.000.000.000 de la fuente regalías Directas del Departamento.

Nota: Los recursos asignados al Plan de Gestión Social se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Gestión Empresarial y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA

Componente de Infraestructura. Se solicita la aprobación al capítulo anual 2021 del PEI, Componente infraestructura teniendo en cuenta lo siguiente:

Se asignan recursos financieros a los siguientes subcomponentes:

Amortización Crédito PMAIc de Vélez: \$6.224.674.146 (Recursos Propios)

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Inversión en Infraestructura de AAA: \$96.822.136.128

Fuentes de Financiamiento:

Municipios SGP: \$21.364.130.553

Departamento-SGP: \$16.132.618.830

Regalías Directas del Departamento: \$7.086.726.091

Recursos Propios del Departamento: \$2.356.481.705

Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947

Nación Estratégicos: \$2.216.119.284

Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$46.228.718.718

Preinversión: \$6.781.310.921

Gestión Predial: \$70.000.000 (Regalías Directas)

Compra de Predios: \$250.000.000 (Regalías Directas)

Valor Total Componente de Infraestructura: \$110.148.121.195

Notas:

1. Los Proyectos de Inversión: Deberán estar incluidos en los respectivos Planes de Acción Municipal (PAM) y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización.

2. Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.

3. Los recursos asignados al subcomponente de Preinversión por un valor de \$6.781.310.921 con fuentes de financiamiento de: Recursos Propios \$3.004.532.918; Regalías Directas \$701.311.003 y SGP Municipios \$3.075.467.000, se asignan como una bolsa de recursos sujeta a que el Gestor del PDA presente en una nueva sesión del Comité Directivo los respectivos Anexos 3 debidamente soportados y suscritos.

4. Se asignan recursos para la financiación de los siguientes proyectos:

CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA. Valor \$6.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA. Valor \$700.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA, MUNICIPIO DE BETULIA. Valor \$6.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN. Valor \$3.247.321.396. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN. Valor \$12.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN. Valor \$ 2.537.110.142. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, Valor \$4.256.052.240. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI. Valor \$ 4.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LOS ACUEDUCTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA. Valor \$5.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO SAN SEBASTIÁN DE SURATA. Valor \$1.600.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ. Valor \$8.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. Valor \$450.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA. Valor \$1.780.000.000. Fuentes SGP Municipio y SGP Departamento

VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA. Valor \$560.000.000.

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA. Valor \$800.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO. Valor \$3.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ. Valor \$1.350.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN. Valor \$1.100.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN PMAc y PTAP DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Valor \$3.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

CONSTRUCCIÓN DE PTAR Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA. Valor \$2.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES. Valor \$1.300.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.

VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES. Valor \$560.000.000. Fuentes SGP Municipio y Recursos Propios.

VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE. Valor \$560.000.000. Fuentes SGP Municipio y Recursos Propios.

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO. Valor \$2.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica.

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN. Valor \$2.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica.

VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE. Valor \$560.000.000. Fuentes SGP Municipio y Recursos Propios.

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL. Valor \$2.827.380.750. Fuentes SGP Municipio, Recursos Propios y Reactivación Económica.

ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA. Valor \$491.198.243. Fuentes SGP Municipio y Regalías Directas.

ADICIONAL A UNIDADES SANITARIAS ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA. Valor \$120.000.000. Fuentes Regalías Directas y Recursos Propios.

ADICIONAL A UNIDADES SANITARIAS ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO. Valor \$60.000.000. Fuentes Regalías Directas.

ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ. Valor \$3.569.123.848. Fuentes SGP Departamento, Regalías Directas y Audiencias Públicas.

GESTION PREDIAL. Valor \$70.000.000. Fuente Regalías Directas

COMPRA DE PREDIOS. Valor \$250.000.000. Fuente Regalías Directas

Se solicita aprobar estos proyectos con la siguiente nota.

En ese sentido, los valores definitivos y fuentes de financiación para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización y/o reformulación. Además, es pertinente manifestar que previo a la expedición de los CDR's de los proyectos, se deberá surtir el proceso ante el respectivo mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos, de acuerdo a la normatividad vigente, el cual será el encargado de evaluar la pertinencia y procedencia de las solicitudes de viabilización y/o reformulación.

Componente Ambiental: Se solicita la aprobación al Plan Ambiental - Capítulo 2021 por un valor de: \$1.000.000.000 de la fuente Regalías Directas del Departamento.

Se da la aprobación con la siguiente nota:

1. Los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Componente Gestión del Riesgo Sectorial: Se solicita la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial - Capítulo 2021 por un valor de: \$2.000.000.000 de la fuente Regalías Directas del Departamento.

Se da la aprobación con la siguiente nota:

1. Los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

Votos de los miembros del Comité Directivo.

El líder del PDA- Santander del Viceministerio de APSB, revisó y validó la documentación remitida por el equipo del Gestor y realizó así la asistencia técnica verificando que todos los procedimientos corresponden a lo establecido en la circular de lineamientos de implementación del Decreto 1425 de 2019 – Planeación de la vigencia 2020 de los PDA.

En virtud a lo anterior, procede a proyectar el respectivo VOTO del comité directivo, RECOMENDANDO LA APROBACIÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

Se envía junto con esta acta, la proyección del voto, al ingeniero LUIS ERNESTO GARCÍA quien es el profesional encargado de realizar la respectiva revisión.

Los votos emitidos por los demás miembros del Comité Directivo No. 65, formarán parte integral del Acta de la reunión.

FIRMA:



FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA

Líder del PDA - Santander

Elaboró: Felix E. Guerrero O

Fecha: 22/04/2021.

Departamento	SANTANDER
Comité Directivo No.	65
Tipo de sesión	PRESENCIAL

Fecha citación	16/04/2021
Fecha emisión del voto	26/04/2021

Gestor PDA	ESANT SA ESP
------------	--------------

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
4. Informe de Cierre PEI Capítulo 2020	Cierre Capítulo 2020 PEI.	OTRO	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$48.390.152.894	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO NACION ESTRATÉGICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA		A continuación se relaciona de manera general la ejecución del Capítulo 2020 del PEI de acuerdo al informe de Cierre presentado por el Gestor del PDA: Componente Aseguramiento: Programado: \$7.560.669.226 Ejecutado: \$7.550.808.852 - 99,87%. Componente Social: Programado: \$147.750.000 Ejecutado: \$147.750.000 - 100,00%. Componente Infraestructura: - Infraestructura de AAA Programado: \$70.455.757.222 Ejecutado: \$40.691.594.042 - 57,75%. - Preinversión: Programado \$7.376.850.419 Ejecutado: \$7.376.850.419 - 100,00% Componente Gestión del Riesgo: Programado: \$200.000.000 Ejecutado: \$0 - 0,00%. Total Capítulo 2020 PEI Programado: \$85.741.026.867 Total Capítulo 2020 PEI Ejecutado: \$48.390.152.894 - 56,44%. Nota: 1. Se adjunta a la presente el informe de Cierre del Capítulo 2020 del PEI formato PDF, el cual fue remitido por el Gestor del PDA de Santander.
5. Aprobación Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020- 2023.	Fuentes de Financiación PEI 2020 - 2023.	OTRO	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$229.733.051.357	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO NACION AUDIENCIAS PÚBLICAS NACION ESTRATÉGICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	SI	Se aprueba el PEI 2020-2023 con las siguientes fuentes de financiación: - SGP Departamento: \$50.690.453.732 - SGP Municipios : \$29.203.823.656 - Regalías Directas del Departamento: \$43.716.595.865 - Recursos Propios Departamento: \$45.826.938.399 - Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947 - Nación Estratégicos: \$2.326.119.284 - Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$56.531.779.473 Valor total: \$229.733.051.357
5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	5. Fuentes de Financiación PEI 2021	OTRO	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$119.093.121.195	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO NACION AUDIENCIAS PÚBLICAS NACION ESTRATÉGICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	SI	Se aprueba el PEI - Capítulo 2021 con las siguientes fuentes de financiación: SGP Departamento: \$16.132.618.830 SGP Municipios: \$24.439.597.553 Regalías Directas del Departamento: \$12.108.037.094 Recursos Propios Departamento: \$16.530.688.769 Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947 Nación Estratégicos: \$2.216.119.284 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$46.228.718.718 Valor total: \$119.093.121.195 Nota: 1. El Componente Aseguramiento de la prestación de los servicios del Capítulo Anual 2021 fue aprobado en el Comité Directivo Virtual No 64 por un valor de \$4.945.000.000, correspondiente a los Costos del Gestor con soporte de la certificación firmada por el Gobernador de Santander del 17 de marzo de 2021, dando cumplimiento al parágrafo del artículo 2.3.3.1.2.3 del decreto 1425 de 2019. De igual forma se anexaron las certificaciones de los Gastos del Gestor del 2020 y del primer trimestre de 2021.
5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	5.2 Componente Social	GESTIÓN SOCIAL	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$1.000.000.000	REGALIAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO	SI	Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros al Plan de Gestión Social por un valor de: \$1.000.000.000 de la fuente Regalías Directas del Departamento. Nota: 1. Los recursos asignados al Plan de Gestión Social se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Gestión Empresarial y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

Departamento	SANTANDER
Comité Directivo No.	65
Tipo de sesión	PRESENCIAL

Fecha citación	16/04/2021
Fecha emisión del voto	26/04/2021

Gestor PDA	ESANT SA ESP
------------	--------------

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	5.3. Componente Inversión en Infraestructura.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$110.148.121.195	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO AUDIENCIAS PÚBLICAS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OCAD - PAZ	SI	<p>Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI Componente infraestructura teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros a los siguientes subcomponentes: Amortización Crédito PMAAIC de Vélez: \$6.224.674.146 (Recursos Propios) Inversión en Infraestructura de AAA: \$96.822.136.128</p> <p>Fuentes de Financiamiento: Municipios SGP: \$21.364.130.553 Departamento-SGP: \$16.132.618.830 Regalías Directas del Departamento: \$7.086.726.091 Recursos Propios del Departamento: \$2.356.481.705 Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947 Nación Estratégicos: \$2.216.119.284 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$46.228.718.718 Preinversión: \$6.781.310.921 Gestión Predial: \$70.000.000 Compra de Predios: \$250.000.000 Valor Total Componente de Infraestructura: \$110.148.121.195</p> <p>Notas: 1. Los Proyectos de Inversión: Deberán estar incluidos en los respectivos Planes de Acción Municipal (PAM) y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización. 2. Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.</p>
CONTINUACIÓN 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	CONTINUACIÓN 5.3. Componente Inversión en Infraestructura.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$110.148.121.195	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO AUDIENCIAS PÚBLICAS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OCAD - PAZ	SI	<p>3. Los recursos asignados al subcomponente de Preinversión por un valor de \$6.781.310.921 con fuentes de financiamiento de: Recursos Propios \$3.004.532.918; Regalías Directas \$701.311.003 y SGP Municipios \$3.075.467.000, se asignan como una bolsa de recursos sujeta a que el Gestor del PDA presente en una nueva sesión del Comité Directivo los respectivos Anexos 3 debidamente soportados y suscritos.</p> <p>4. Se asignan recursos para la financiación de los siguientes proyectos: CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA. Valor \$6.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA. Valor \$700.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA, MUNICIPIO DE BETULIA. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN. Valor \$3.247.321.396. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN. Valor \$12.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN. Valor \$ 2.537.110.142. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ. Valor \$4.256.052.240. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ. Valor \$ 4.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LOS ACUEDUCTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA. Valor \$5.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica. AMPLIACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO SAN SEBASTIÁN DE SURATA. Valor \$1.600.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica.</p>

Departamento	SANTANDER
Comité Directivo No.	65
Tipo de sesión	PRESENCIAL

Fecha citación	16/04/2021
Fecha emisión del voto	26/04/2021

Gestor PDA	ESANT SA ESP
------------	--------------

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
CONTINUACIÓN 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	CONTINUACIÓN 5.3. Componente Inversión en Infraestructura.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$110.148.121.195	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO AUDIENCIAS PÚBLICAS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OCAD - PAZ	SI	RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ. Valor \$3.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA. Valor \$450.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA. Valor \$1.780.000.000. Fuentes SGP Municipio y SGP Departamento VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA. Valor \$560.000.000. CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA. Valor \$800.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO. Valor \$3.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ. Valor \$1.350.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN. Valor \$1.100.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN PMAO Y PTAP DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARIA. Valor \$3.000.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. CONSTRUCCIÓN DE PTAR Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO. VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA. Valor \$2.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES. Valor \$1.300.000.000. Fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y Reactivación Económica. VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES. Valor \$560.000.000. Fuentes SGP Municipio y Recursos Propios. VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE. Valor \$560.000.000. Fuentes SGP Municipio y Recursos Propios.
CONTINUACIÓN 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	CONTINUACIÓN 5.3. Componente Inversión en Infraestructura.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$110.148.121.195	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO AUDIENCIAS PÚBLICAS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OCAD - PAZ	SI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO. Valor \$2.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica. SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN. Valor \$2.500.000.000. Fuentes SGP Municipio, Regalías Directas y Reactivación Económica. VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE. Valor \$560.000.000. Fuentes SGP Municipio y Recursos Propios. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL. Valor \$2.827.380.750. Fuentes SGP Municipio, Recursos Propios y Reactivación Económica. ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA. Valor \$491.198.243. Fuentes SGP Municipio y Regalías Directas. ADICIONAL A UNIDADES SANITARIAS ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA. Valor \$120.000.000. Fuentes Regalías Directas y Recursos Propios. ADICIONAL A UNIDADES SANITARIAS ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO. Valor \$60.000.000. Fuentes Regalías Directas. ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ. Valor \$3.569.123.848. Fuentes SGP Departamento, Regalías Directas y Audiencias Públicas. GESTION PREDIAL. Valor \$70.000.000. Fuente Regalías Directas COMPRA DE PREDIOS. Valor \$250.000.000. Fuente Regalías Directas En ese sentido, los valores definitivos y fuentes de financiación para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización y/o reformulación. Además, es pertinente manifestar que previo a la expedición de los CDR's de los proyectos, se deberá surtir el proceso ante el respectivo mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos, de acuerdo a la normatividad vigente, el cual será el encargado de evaluar la pertinencia y procedencia de las solicitudes de viabilización y/o reformulación.
5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	5.4 Componente Ambiental	AMBIENTAL	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$1.000.000.000	REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO	SI	Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros al Plan Ambiental - Capítulo 2021 por un valor de: \$1.000.000.000 de la fuente Regalías Directas del Departamento. Nota: 1. Los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.
5. Aprobación Capítulo 2021 PEI	5.5 Componente de Gestión del Riesgo Sectorial	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$2.000.000.000	REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO	SI	Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial - Capítulo 2021 por un valor de: \$2.000.000.000 de la fuente Regalías Directas del Departamento. Nota: 1. Los recursos asignados al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

OTROS TEMAS

Es importante señalar que todos los documentos soportes deberán anexarse al Acta y ser parte integral de la misma.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA

VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO
PDA



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 - 2021

Departamento	SANTANDER
Comité Directivo No.	65
Tipo de sesión	PRESENCIAL

Fecha citación	16/04/2021
Fecha emisión del voto	26/04/2021

Gestor PDA	ESANT SA ESP
------------	--------------

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
--------------	---	------------	------	--------------	-------	-----------	----------------	---------------

ELABORÓ	FELIX GUERRERO
CARGO	CONTRATISTA
FECHA	22/04/2021

REVISÓ	LUIS ERNESTO GARCÍA B.
CARGO	CONTRATISTA
FECHA	

DELEGADO MVCT	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
CARGO	SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS
FECHA	

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

INFORME FINAL 2020

INTRODUCCIÓN

En el marco de los Planes Departamentales de Agua - PDA, según lo establecido en el Decreto 1425 de 2019, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, el Departamento de Santander presenta las inversiones, metas y logros para la vigencia 2020.

El PAEI 2020-2023 es la herramienta de ejecución del cumplimiento del cronograma y las actividades de los componentes del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento –PDA en el Departamento de Santander.

La empresa de Servicios Públicos de Santander – ESANT S.A E.S.P como Gestor del PDA Santander, presenta el Informe de cierre PEI 2020 sobre la ejecución, avance y las acciones realizadas en el marco de implementación del Plan Departamental de Agua en el Departamento.

1. MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA 2020

Municipio	Código DANE
Aguada	68013
Albania	68020
Aratoca	68051
Barbosa	68077
Barichara	68079
Betulia	68092
California	68132
Capitanejo	68147
Carcasí	68152
Cerrito	68162
Charalá	68167
Charta	68169
Chima	68176
Chipatá	68179
Cimitarra	68190
Concepción	68207
Confines	68209
Contratación	68211

Municipio	Código DANE
Coromoro	68217
Curití	68229
El Carmen de Chucurí	68235
El Peñón	68250
El Playón	68255
Encino	68264
Enciso	68266
Florián	68271
Floridablanca	68276
Galán	68296
Gambita	68298
Girón	68307
Guaca	68318
Guadalupe	68320
Guavatá	68324
Güepsa	68327
Hato	68344
Jesús María	68368

Municipio	Código DANE
La Belleza	68377
La Paz	68397
Lebrija	68406
Los Santos	68418
Macaravita	68425
Málaga	68432
Matanza	68444
Mogotes	68464
Molagavita	68468
Ocamonte	68498
Oiba	68500
Palmar	68522
Palmas del Socorro	68524
Páramo	68533
Piedecuesta	68547
Pinchote	68549
Puente Nacional	68572
Puerto Parra	68573

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

Municipio	Código DANE
Rionegro	68615
Sabana de Torres	68655
San Andrés	68669
San Benito	68673
San Gil	68679
San Joaquín	68682

Municipio	Código DANE
San Vicente de Chucurí	68689
Socorro	68755
Suaita	68770
Sucre	68773
Surata	68780
Toná	68820

Municipio	Código DANE
Vélez	68861
Vetas	68867
Villanueva	68872
Zapatoca	68895

2. ESTADO Y AVANCE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PDA

INSTRUMENTO	APROBADO	FECHA	COMITÉ DIRECTIVO	OBSERVACIONES
PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2020-2023	SI	17 de Julio 2020	No. 60	Aprobación del PEI
PEI 2020-2023, MODULO 2020	SI	17 de Julio 2020	No. 60	Aprobación del PEI Modulo 2020
PEI 2020-2023, ACTUALIZACIÓN No. 1 MODULO 2020	SI	24 de Noviembre de 2020	No. 61	Se actualizó el módulo 2020 con la incorporación de los proyectos de inversión financiados con recursos de reactivación económica
PEI 2020-2023, ACTUALIZACIÓN No. 2 MODULO 2020	SI	14 de Diciembre de 2020	No. 62	Se actualizó el módulo 2020 con la incorporación de proyectos de pre- inversión
MANUEL OPERATIVO PDA	SI	24 de Noviembre de 2020	No. 61	Aprobación del manual operativo PDA – de acuerdo a la resolución 1425 de 2019
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2020-2021	SI	24 de Noviembre de 2020	No. 61	Aprobación del PGS de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2021	SI	17 de Julio 2020	No. 60	Primera aprobación, en espera del concepto favorable para aprobación definitiva

Los instrumentos de planeación definidos anteriormente, fueron concertados con el Departamento de Santander y Los Representantes de los Municipios pertenecientes al PDA, donde se soportan de manera técnica, económica y legalmente el contenido de dichos instrumentos, como lo ordena el Decreto Compilatorio 1425 del 06 de agosto de 2019.

3. EJECUCIÓN DEL PDA – VIGENCIA 2020

La Empresa de Servicios Públicos de Santander- ESANT S.A. E.S.P., como gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA,

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

presento los recursos y proyectos para inversión en comité directivo, los cuales fueron aprobados en pro de la ejecución del PEI en todos sus componentes.

COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO 2020	VALOR EJECUTADO 2020
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 7.560.669.226,00	\$ 7.550.808.852,00
COMPONENTE SOCIAL	\$ 147.750.000,00	\$ 147.750.000,00
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 77.832.607.640,78	\$ 40.691.594.041,68
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 0,00	\$ 0,00
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 85.741.026.866,78	\$ 48.390.152.893,68

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS INVERSIONES CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 111 DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2020

Disponibilidad de Recursos Departamento 31 de Diciembre 2020

DEPARTAMENTO	SANTANDER			
DISPONIBILIDAD DEPARTAMENTO A 31 DE DICIEMBRE 2020				
FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD
SGP	100,189	9,466	93,197	16,459
Recursos Nación	27,069	3,994	29,639	1,424
Regalías	80,359	10,037	83,330	7,067
Otros Recursos	68,695	5,934	73,198	1,431
CAR	0	0	0	0
Banco Mundial	0	0	0	0
SGP Contrato Plan	0	0	0	0
Recursos Nación Contrato Plan	0	0	0	0
BID	0	0	0	0
Regalías- SGR Fondo Desarrollo Regional	0	0	0	0
Regalías- SGR Fondo Compensación Regional	0	0	0	0
Recursos Nación Estratégico	14,482	1,191	13,477	2,196
TOTAL	290,795	30,622	292,840	28,577

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

DEPARTAMENTO		SANTANDER		
DISPONIBILIDAD MUNICIPIOS A 31 DE DICIEMBRE 2020				
FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD
SGP	51,172	10,285	34,388	27,070
Recursos Nación	0	0	0	0
Regalías	0	0	0	0
Otros Recursos	0	0	0	0
CAR	0	0	0	0
Banco Mundial	0	0	0	0
SGP Contrato Plan	0	0	0	0
Recursos Nación Contrato Plan	0	0	0	0
BID	0	0	0	0
Regalías- SGR Fondo Desarrollo Regional	0	0	0	0
Regalías- SGR Fondo Compensación Regional	0	0	0	0
Recursos Nación Estratégico	0	0	0	0
TOTAL	51,172	10,285	34,388	27,070

Cifras en Millones de Pesos


CDR's Expedidos Contratos y Pagos 31 de Diciembre 2020

ENTE TERRITORIAL	ESTRUCTURA OPERATIVA			INTERVENTORIA			INVERSION			OTROS			PRE-INVERSION		
	CDRS	CONTRATOS	PAGOS	CDRS	CONTRATOS	PAGOS	CDRS	CONTRATOS	PAGOS	CDRS	CONTRATOS	PAGOS	CDRS	CONTRATOS	PAGOS
DEPARTAMENTO	44,367	41,772	41,122	12,692	10,265	8,925	214,833	187,039	169,551	309	161	161	20,639	14,638	14,062
MUNICIPIOS	0	0	0	3,990	2,339	2,133	28,825	18,925	17,719	100	54	54	1,473	999	856
TOTAL	44,367	41,772	41,122	16,682	12,604	11,058	243,658	205,963	187,270	409	215	215	22,112	15,637	14,918

5. DESCRIPCIÓN ESTADO Y AVANCE DE LAS INVERSIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES (PEI) MODULO 2020 POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES.

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR DEFINITIVO	% DE AVANCE
PLAN DE ASEGURAMIENTO	3.200.000.000,00	3.199.949.884,00	100%
PROYECTO SIASAR	200.000.000,00	190.190.081,10	100%
COSTOS DEL GESTOR	2.773.779.484,00	2.773.779.484,00	100%
COSTOS DEL GESTOR ENERO A MARZO 2021	1.386.889.742,00	1.386.889.742,00	100%
TOTAL	7.560.669.226,00	7.550.809.191,10	100%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

La Dirección de Operaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT S.A. E.S.P, se permite informar que actualmente el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento de Santander, Vigencia 2021; se encuentra en etapa de revisión y aprobación por parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, habiéndose surtido la etapa de formulación del mismo, la cual tuvo inicio en el mes de marzo de 2020 y conclusión en el mes de diciembre de 2020.

La etapa de revisión y aprobación, por parte del MVCT, inició el día 29 de diciembre de 2020 con la radicación del plan de aseguramiento por parte de la ESANT SA ESP, ante el mencionado ministerio. Aquí es importante mencionar que, por directriz ministerial, para que la radicación del plan se hiciera efectiva, fue necesario realizar la actualización y posterior envío de los Planes de Acción municipales (debidamente firmados por los diferentes alcaldes en señal de aprobación), según el beneficio que estos municipios tuvieran en una o varias de las líneas de acción del plan de aseguramiento (líneas que se pueden observar en la Figura 1). Dicha Tarea se realizó entre los días 29 y 30 de diciembre de 2020.

Por otra parte, en cuanto a la etapa de formulación del proyecto piloto para el Departamento de Santander del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR, ésta tuvo inicio el día 17 de junio del 2020 y concluyó el día 28 de octubre de 2020, con la radicación del proyecto ante el MVCT, quienes emitieron concepto favorable el día 5 de noviembre de 2020. Sin embargo, según nuevas directrices del MVCT, el proyecto piloto SIASAR sólo podrá ejecutarse una vez se apruebe el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Departamento de Santander, Vigencia 2021 y, por lo tanto, ahora hace parte integral del contenido mismo.

Finalmente, se relacionan, en la siguiente tabla, la información correspondiente al cronograma de implementación de los mencionados proyectos.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMADO Y REAL SEGÚN PROYECTO

COMPONENTE	PROYECTOS/ ACTIVIDADES	PROGRAMADO		REAL		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE (%)
Aseguramiento de la prestación	Plan de Aseguramiento 2020-2021	Ago-20	Dic-21	May-21	Jun-22	0%
	Proyecto SIASAR	Ago-20	Dic-20	Feb-21	Ago-21	0%

Nota: en cuanto a las fechas reales, se parte de la premisa de haber culminado la etapa de contratación y empezar la ejecución.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

COMPONENTE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO


COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO	% DE AVANCE FINANCIERO
AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ	6.224.674.146,34	100%
INVERSIÓN POR EJECUTAR EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	24.511.123.235,41	0%
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.672.000.000,00	0%
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER	573.351.167,00	100%
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER	883.198.204,00	100%
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER	6.346.549.277,00	100%
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	5.112.479.688,00	100%
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTO SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER	2.142.000.000,00	100%
CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER.	473.070.304,00	100%
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO FASE 1 DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO SANTANDER	2.398.091.705,00	100%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO	% DE AVANCE FINANCIERO
AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	1.571.409.790,00	0%
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	366.060.213,00	100%
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	2.559.855.970,00	0%
CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RÍO DE ORO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	2.000.000.000,00	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA 4 Y CLAUSURA DE LA CELDA 3 EN EL RELLENO SANITARIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER	2.244.000.000,00	0%
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE 10 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIPATÁ	450.000.000,00	0%
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER	555.000.000,00	100%
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORIÁN, SANTANDER	500.000.000,00	0%
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER	450.000.000,00	0%
ADICIONAL A LA INTERVENTORÍA A LA EXTENSIÓN DE LA FOSA No. 7 DEL RELLENO SANITARIO EL CUCHARO DE ACUASAN E.I.C.E. - ESP DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	20.083.688,00	100%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO	% DE AVANCE FINANCIERO
ADICIONAL PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO LA QUITAZ DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	789.344.999,00	0%
ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER (FASE III Y IV)	305.328.009,00	100%
ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.050.957.567,00	0%
ADICIONAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO-MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER	76.244.490,00	100%
ADICIONAL AL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	142.233.269,96	100%
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	869.160.354,69	0%
ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER	220.417.296,63	100%
ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.569.123.847,75	0%
ADICIONAL A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE Y COROMORO, Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PARA LOS MUNICIPIOS DE OCAMONTE Y PLAYÓN	70.000.000,00	100%
ADICIONAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	110.000.000,00	100%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO	% DE AVANCE FINANCIERO
DEL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER	1.384.315.999,00	100%
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER	700.000.000,00	100%
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, REVISIÓN, REFORMULACIÓN, AJUSTES, ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER	2.591.221.051,00	100%
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	801.313.369,00	100%
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	1.100.000.000,00	100%
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUATIA - SANTANDER	800.000.000,00	100%
GESTIÓN PREDIAL	200.000.000,00	0%
TOTAL	77.832.607.640,7	45,48%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL	VALOR INICIAL	VALOR DEFINITIVO	% DE AVANCE
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	200.000.000,00	147.750.000,00	100%
TOTAL	200.000.000,00	147.750.000,00	100%

El PGS para vigencia 2020-201 cuenta con el CDR No. 9830; a la fecha se está estructurando las actividades a desarrollar y en espera del inicio de actividades de obra en el 2021 para empezar su ejecución.

COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO

Para la vigencia 2020 no se estructuró el Plan de Gestión del Riesgo, pero se realizaron acercamientos con las entidades pertinentes para empezar su formulación de acuerdo a lo establecido en la resolución 1425 de 2019.

De otra parte, el componente de gestión del riesgo del cuatrienio anterior cerro de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	INVERSIONES	Valor	INDICADOR	ESTADO Y/O OBSERVACIÓN
REDUCCIÓN DEL RIESGO	Elaboración de los Planes de Emergencia y Contingencia en el marco de la resolución 154 de 2014 del MVCT para los Municipios de: (USP Aguada, USP California, ESP Confines, USP Coromoro, USP Playón, USP Hato, ESP Oiba, ESP Palmas del Socorro, ESP Guadalupe, USP Macaravita).	275.000.000,00	Planes de Emergencia y Contingencia actualizados asociados al sector agua potable y saneamiento básico META: (10)	Se inició etapa contractual en la vigencia 2019 y en enero de 2020 se terminó anormalmente el proceso. Aún no se ha iniciado nuevo proceso contractual según lo verificado en SECOP el 27 de diciembre de 2020, no obstante, ya toda la información fue entregada al área de contratación.
	Estudios y diseños para mejorar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, aumentando la capacidad de los embalses en los Municipios de Barichara y los Santos en el Departamento de Santander.	329.500.000,00	Elaborar Estudios y diseños. META: (2)	Este proyecto no se va a contratar con el componente de gestión del riesgo 2016-2019.
	Estudios y diseños para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Vélez Santander, para garantizar la prestación y la continuidad en el suministro de agua potable y Estudios y diseños para la rehabilitación de la red de acueducto Pozo Verde en el Municipio de Vélez, afectada por deslizamientos.	320.000.000,00	Elaborar Estudios y diseños. META: (2)	Proceso adjudicado el 28 de octubre de 2020, Contrato de consultoría No 209-20 del 09 de noviembre de 2020.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

ACTIVIDAD	INVERSIONES	Valor	INDICADOR	ESTADO Y/O OBSERVACIÓN
	Estudios y Diseños para obras de estabilización o cambios de trazado para la red de alcantarillado en el Municipio de California, afectada por el deslizamiento del talud paralelo a la red sanitaria que ocasionó el colapso de un tramo de tubería y varios pozos de inspección.	80.000.000,00	Elaborar Estudios y diseños. META: (1)	Aún no se ha iniciado proceso contractual según lo verificado en SECOP el 27 de diciembre de 2020, no obstante, ya toda la información está en el área de contratación.
	Construcción de las obras definitivas para las estructuras de captación aducción y desarenador en la red de acueducto del Municipio de Páramo, Departamento de Santander.	182.600.883,16	Número de Familias Afectadas META: (2800)	Contratado, ejecutado, recibido a satisfacción y liquidado el día 03 de noviembre de 2020.
	Reconstrucción del sistema de acueducto afectado por la ola invernal en el Municipio de Playón. (Declaratoria de Calamidad Pública (Dec. 030 de 2018).	2.078.006.578,0	Número de Habitantes Afectados META: (6342)	Contratado el 05 de agosto de 2019, actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 70% aproximadamente.
	Construcción de al menos uno de los proyectos resultado de los diseños obtenidos en el componente de Conocimiento	376.849.479,84	Número de proyectos META: (1)	Este proyecto no se va a contratar con el componente de gestión del riesgo 2016-2019
MANEJO DE DESASTRES	Apoyo a situaciones de emergencias sectoriales en los Municipios donde se supere la capacidad de respuesta de los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1.163.000.000,0	Número de Municipios atendidos 100% de los Municipios atendidos con declaratorias que superen la capacidad de respuesta de los prestadores para el sector	En proceso de ajuste para actualizar el componente de Gestión del Riesgo 2016-2019 el cual quedó para el manejo de desastres y se va a actualizar para que quede en reducción del riesgo. Este proyecto no se va a contratar con el componente de gestión del riesgo 2016-2019
TOTAL INVERSIÓN		4.804.956.941		

COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para la vigencia 2020 no se estructuró el Plan Ambiental, pero se realizaron acercamientos con las entidades pertinentes para empezar su formulación de acuerdo a lo establecido en la resolución 1425 de 2019.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">INFORME FINAL CAPITULO 2020</p>	

6. ESTADO DETALLADO ACTUALIZADO DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDOS. DURANTE EL 2020.

No. CDR	PROYECTO APROBADO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN RECURSO	VALOR EXPEDIDO	DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO	FECHA DE EXPEDICIÓN
9406	COSTOS DEL GESTOR	REGALÍAS	2.088.204.000	SANTANDER	15-sep-20
9407	COSTOS DEL GESTOR	OTROS RECURSOS	685.575.484	SANTANDER	15-sep-20
9526	ADICIONAL INTERVENTORÍA A LA EXTENSIÓN DE LA FOSA NO.7 DEL RELLENO SANITARIO EL CUCHARO DE ACUASAN E.I.C.E. -E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	REGALÍAS	20.083.688	SANTANDER	8-oct-20
9692	CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	SGP	1.000.000.000	SANTANDER	26-nov-20
9693	CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	REGALÍAS	1.000.000.000	SANTANDER	26-nov-20
9800	CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER.	SGP	159.275.847	SAN JOAQUÍN	10-dic-20
9801	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA	SGP	33.252.765	SAN JOAQUÍN	10-dic-20

No. CDR	PROYECTO APROBADO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN RECURSO	VALOR EXPEDIDO	DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO	FECHA DE EXPEDICIÓN
	VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER.				
9830	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	REGALÍAS	147.750.000	SANTANDER	15-dic-20
9832	ADICIONAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO -MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER	SGP	76.244.490	SANTANDER	16-dic-20
9833	ADICIONAL OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN SANTANDER FASE III Y IV	SGP	268.865.219	SANTANDER	16-dic-20
9834	ADICIONAL INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN SANTANDER FASE III Y IV	SGP	36.462.790	SANTANDER	16-dic-20
10015	ADICIONAL A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO - PSMV URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE Y COROMORO, Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PARA LOS MUNICIPIOS DE OCAMONTE Y EL PLAYÓN	REGALÍAS	70.000.000	SANTANDER	28-dic-20
10016	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER	SGP	673.694.012	SANTANDER	28-dic-20

No. CDR	PROYECTO APROBADO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN RECURSO	VALOR EXPEDIDO	DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO	FECHA DE EXPEDICIÓN
10017	INTER A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA	SGP	126.305.988	SANTANDER	28-dic-20
9798	COSTOS DEL GESTOR ENERO A MARZO 2021	REGALÍAS	1.386.889.742	SANTANDER	10-dic-20
10023	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER	SGP	171.681.885	SANTANDER	29-dic-20
10024	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER	REGALÍAS	400.000.000	SANTANDER	29-dic-20
10025	INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER	SGP	128.318.115	SANTANDER	29-dic-20
10026	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER	REGALÍAS	916.591.460	SANTANDER	29-dic-20
10027	INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y	REGALÍAS	183.408.540	SANTANDER	29-dic-20

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">INFORME FINAL CAPITULO 2020</p>	

No. CDR	PROYECTO APROBADO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN RECURSO	VALOR EXPEDIDO	DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO	FECHA DE EXPEDICIÓN
	VIABILIZACIÓN DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER				
10028	ADICIONAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	RECURSOS NACIÓN ESTRATÉGICOS	110.000.000	SANTANDER	29-dic-20
10029	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER	SGP	388.422.384	SANTANDER	29-dic-20
10030	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER	REGALÍAS	301.313.369	SANTANDER	29-dic-20
10031	INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER	SGP	111.577.616	SANTANDER	29-dic-20
9799	CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER.	RECURSOS NACIÓN ESTRATÉGICOS	275.040.875	SANTANDER	10-dic-20

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">INFORME FINAL CAPITULO 2020</p>	

No. CDR	PROYECTO APROBADO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN RECURSO	VALOR EXPEDIDO	DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO	FECHA DE EXPEDICIÓN
9813	ADICIONAL AL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SGP	121.520.347	SANTANDER	11-dic-20
9811	ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA	SGP	191.823.473	SANTANDER	11-dic-20
9812	ADICIONAL INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA	SGP	18.593.825	SANTANDER	11-dic-20
9814	ADICIONAL INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SGP	20.712.922	SANTANDER	11-dic-20


	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

7. PLANES DE ACCIÓN:

PDA #	MUNICIPIO	PROVINCIA	VINCULADOS AL PDA	PLAN DE ACCIÓN	ACTUALIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	AGUADA	Vélez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
2	ARATOCA	Guanentá	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
3	ALBANIA	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
4	BARBOSA	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
5	BARICHARA	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
6	BETULIA	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
7	CALIFORNIA	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
8	CAPITANEJO	García Rovira	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
9	CARCASI	García Rovira	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
10	CERRITO	García Rovira	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
11	CHARALA	Guanenta	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
12	CHARTA	Soto	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
13	CHIMA	Comunera	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
14	CHIPATA	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
15	CIMITARRA	Mares	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
16	CONCEPCION	García Rovira	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
17	CONFINES	Comunera	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
18	CONTRATACION	Comunera	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
19	COROMORO	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
20	CURITI	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
21	EL CARMEN DE CHUCURI	Mares	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
22	EL PEÑON	Velez	SI	NO	NO	
23	EL PLAYON	Soto	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
24	ENCINO	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
25	ENCISO	García Rovira	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
26	FLORIAN	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
27	FLORIDABLANCA	Soto	SI	NO	NO	
28	GALAN	Comunera	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
29	GAMBITA	Comunera	SI	SI	NO	30 de noviembre de 2020
30	GIRON	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
31	GUACA	García Rovira	SI	NO	NO	
32	GUADALUPE	Comunera	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
33	GUAVATA	Velez	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
34	GUEPSA	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
35	HATO	Comunera	SI	SI	NO	04 de mayo de 2020

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	INFORME FINAL CAPITULO 2020	

PDA #	MUNICIPIO	PROVINCIA	VINCULADOS AL PDA	PLAN DE ACCIÓN	ACTUALIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
36	JESUS MARIA	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
37	LA BELLEZA	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
38	LA PAZ	Velez	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
39	LEBRIJA	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
40	LOS SANTOS	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
41	MACARAVITA	Garcia Rovira	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
42	MALAGA	Garcia Rovira	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
43	MATANZA	Soto	SI	SI	NO	03 de mayo de 2020
44	MOGOTES	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
45	MOLAGAVITA	Garcia Rovira	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
46	OCAMONTE	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
47	OIBA	Comunera	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
48	PALMAR	Comunera	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
49	PALMAS DEL SOCORRO	Comunera	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
50	PARAMO	Guanenta	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
51	PIEDECUESTA	Soto	SI	SI	NO	03 de junio de 2020
52	PINCHOTE	Guanenta	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
53	PUENTE NACIONAL	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
54	PUERTO PARRA	Mares	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
55	RIONEGRO	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
56	SABANA DE TORRES	Mares	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
57	SAN ANDRES	Garcia Rovira	SI	SI	NO	12 de marzo de 2020
58	SAN BENITO	Velez	SI	NO	NO	
59	SAN GIL	Guanenta	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
60	SAN JOAQUIN	Guanenta	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
61	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	Mares	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
62	SOCORRO	Comunera	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
63	SUAITA	Comunera	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
64	SUCRE	Velez	SI	SI	SI	28 de diciembre de 2020
65	SURATA	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
66	TONA	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
67	VELEZ	Velez	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
68	VETAS	Soto	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
69	VILLANUEVA	Guanenta	SI	SI	SI	17 de noviembre de 2020
70	ZAPATOCA	Mares	SI	SI	NO	26 de junio de 2020

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

**Departamento de Santander
Plan Estratégico de Inversiones – PEI
Periodo 2020-2023**

Tabla de Contenidos

0. PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PERIODO 2020 – 2023.....	2
0.1. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO.....	2
0.2. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PDA DE SANTANDER.....	2
0.3. ESTADO DE VINCULACIÓN AL PDA DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.....	3
0.4. ANTECEDENTES.....	8
0.5. ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.....	8
0.6. LÍNEA BASE DE INDICADORES SECTORIALES EN EL DEPARTAMENTO.....	9
0.7. COMPONENTES DEL PDA DE SANTANDER.....	10
0.8. METAS DEL PDA DE SANTANDER.....	11
0.9. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y USO DE RECURSOS COMPROMETIDOS.....	15
1. CAPÍTULO 2021 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES DEL PDA DE SANTANDER. ...	16
1.1. OBJETIVO DEL CAPÍTULO 2021.....	16
1.2. CIERRE FINANCIERO DEL CAPÍTULO 2021.....	17
1.3. METAS Y PROYECTOS DEL CAPÍTULO 2021.....	18
1.4. COSTOS DEL GESTOR DEL PDA EN EL CAPÍTULO 2021.....	18
1.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES.....	22
1.6. PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS DEL PDA DE SANTANDER.....	23
1.7. INVERSIONES DEL SECTOR DE APSB POR FUERA DEL PDA DE SANTANDER.....	31
1.8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2021.....	31
I. RELACIÓN DE ANEXOS.....	32
II. RELACIÓN DE TABLAS.....	32

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

0. Plan Estratégico de Inversiones del Departamento de Santander del periodo 2020 – 2023.

0.1. Justificación y Propósito.

Art. 2.3.3.1.5.3. Dec. 1425 de 2019.

El Plan Estratégico de Inversiones es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado o modificado cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. El Plan Estratégico de Inversiones se elaborará con base en los planes de acción municipal o el documento que reglamente el Gobierno nacional (*Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3.*).

0.2. Estructura Operativa del PDA de Santander.

Art. 2.3.3.1.2.1. Dec. 1425 de 2019.

De acuerdo con el Artículo 2.3.3.1.2.1. del Decreto 1425 de 2019, la Estructura Operativa del PDA del departamento de Santander se conforma por el Comité Directivo, presidido por el Gobernador MAURICIO AGUILAR HURTADO y el Gestor del PDA NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA.

0.2.1. Comité Directivo del PDA de Santander.

Miembros del Comité Directivo del PDA:

Tabla No. 0.2.1. Comité Directivo del PDA de Santander.

Entidad	Cargo	Nombre
Gobernación de Santander.	Gobernador del departamento.	Mauricio Aguilar Hurtado
Gobernación de Santander. (Secretario de Infraestructura)	Designado por el Gobernador del Departamento	Jaime René Rodríguez Cancino
Municipio de Contratación.	Alcaldesa.	Martha Cecilia Suarez Abril
Municipio de Florián.	Alcalde.	Luis Humberto Zarate Castillo
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Subdirector de Estructuración de Programas. Delegado por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.	Juan Pablo Serrano Castilla.
Autoridad Ambiental CAS	Director(a).	Hecney Alexcevith Acosta Sánchez
Autoridad Ambiental CDMB	Director(a).	Juan Carlos Reyes Nova
Departamento Nacional de Planeación.	Delegado(a).	Beatriz Eugenia Giraldo Castaño
Fiducia. Instrumento para el Manejo de los Recursos.	Representante de la Fiducia.	Nelcy Rivera Álzate

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

0.2.2. Gestor del PDA de Santander.

Tabla No. 0.2.2. Gestor del PDA de Santander.

Entidad (según E.S.P. o Secretaría)	Cargo	Nombre
Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. – ESANT S.A. E.S.P.	Gerente	Nohora Cristina Flórez Barrera.
	Director de Proyectos y Medio Ambiente	Carolina Mejía Martínez
	Director de Planeación	Juliana Marcela Ogliastrí Martínez
	Director Jurídico	Carol Viviana Murillo Lizarazo
	Director de Operaciones	Favio Emerson García Patiño
	Director Administrativo y Financiero	Diana María Pedraza Torres

0.3. Estado de vinculación al PDA de municipios del Departamento.


El estado de vinculación de municipios al PDA de Santander, en la vigencia 2020-2023 es la siguiente:

Tabla No. 0.3.1. Estado de Vinculación de Municipios al PDA de Santander.

Municipio	Código DANE	Estado de Vinculación
Aguada	68013	Vinculado con aporte a la fiducia.
Albania	68020	Vinculado con aporte a la fiducia.
Aratoca	68051	Vinculado con aporte a la fiducia.
Barbosa	68077	Vinculado con aporte a la fiducia.
Barichara	68079	Vinculado con aporte a la fiducia.
Barrancabermeja	68081	No vinculado al PDA.
Betulia	68092	Vinculado con aporte a la fiducia.
Bolívar	68101	No vinculado al PDA.
Bucaramanga	68001	No vinculado al PDA.
Cabrera	68121	No vinculado al PDA.
California	68132	Vinculado con aporte a la fiducia.
Capitanejo	68147	Vinculado con aporte a la fiducia.
Carcasí	68152	Vinculado con aporte a la fiducia.
Cepitá	68160	No vinculado al PDA.
Cerrito	68162	Vinculado con aporte a la fiducia.
Charalá	68167	Vinculado con aporte a la fiducia.
Charta	68169	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Chima	68176	Vinculado con aporte a la fiducia.
Chipatá	68179	Vinculado con aporte a la fiducia.
Cimitarra	68190	Vinculado con aporte a la fiducia.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio	Código DANE	Estado de Vinculación
Concepción	68207	Vinculado con aporte a la fiducia.
Confines	68209	Vinculado con aporte a la fiducia.
Contratación	68211	Vinculado con aporte a la fiducia.
Coromoro	68217	Vinculado con aporte a la fiducia.
Curití	68229	Vinculado con aporte a la fiducia.
El Carmen de Chucurí	68235	Vinculado con aporte a la fiducia.
El Guacamayo	68245	No vinculado al PDA.
El Peñón	68250	Vinculado sin aporte a la fiducia.
El Playón	68255	Vinculado con aporte a la fiducia.
Encino	68264	Vinculado con aporte a la fiducia.
Enciso	68266	Vinculado con aporte a la fiducia.
Florián	68271	Vinculado con aporte a la fiducia.
Floridablanca	68276	Vinculado con aporte a la fiducia.
Galán	68296	Vinculado con aporte a la fiducia.
Gambita	68298	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Girón	68307	Vinculado con aporte a la fiducia.
Guaca	68318	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Guadalupe	68320	Vinculado con aporte a la fiducia.
Guapotá	68322	No vinculado al PDA.
Guavatá	68324	Vinculado con aporte a la fiducia.
Güepesa	68327	Vinculado con aporte a la fiducia.
Hato	68344	Vinculado con aporte a la fiducia.
Jesús María	68368	Vinculado con aporte a la fiducia.
Jordán	68370	No vinculado al PDA.
La Belleza	68377	Vinculado con aporte a la fiducia.
La Paz	68397	Vinculado con aporte a la fiducia.
Landázuri	68385	No vinculado al PDA.
Lebrija	68406	Vinculado con aporte a la fiducia.
Los Santos	68418	Vinculado con aporte a la fiducia.
Macaravita	68425	Vinculado con aporte a la fiducia.
Málaga	68432	Vinculado con aporte a la fiducia.
Matanza	68444	Vinculado con aporte a la fiducia.
Mogotes	68464	Vinculado con aporte a la fiducia.
Molagavita	68468	Vinculado con aporte a la fiducia.
Ocamonte	68498	Vinculado con aporte a la fiducia.
Oiba	68500	Vinculado con aporte a la fiducia.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio	Código DANE	Estado de Vinculación
Onzaga	68502	No vinculado al PDA.
Palmar	68522	Vinculado con aporte a la fiducia.
Palmas del Socorro	68524	Vinculado con aporte a la fiducia.
Páramo	68533	Vinculado con aporte a la fiducia.
Piedecuesta	68547	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Pinchote	68549	Vinculado con aporte a la fiducia.
Puente Nacional	68572	Vinculado con aporte a la fiducia.
Puerto Parra	68573	Vinculado con aporte a la fiducia.
Puerto Wilches	68575	No vinculado al PDA.
Rionegro	68615	Vinculado con aporte a la fiducia.
Sabana de Torres	68655	Vinculado con aporte a la fiducia.
San Andrés	68669	Vinculado con aporte a la fiducia.
San Benito	68673	Vinculado sin aporte a la fiducia.
San Gil	68679	Vinculado con aporte a la fiducia.
San Joaquín	68682	Vinculado con aporte a la fiducia.
San José de Miranda	68684	No vinculado al PDA.
San Miguel	68686	No vinculado al PDA.
San Vicente de Chucurí	68689	Vinculado con aporte a la fiducia.
Santa Bárbara	68705	No vinculado al PDA.
Santa Helena del Opón	68720	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Simacota	68745	No vinculado al PDA.
Socorro	68755	Vinculado con aporte a la fiducia.
Suaita	68770	Vinculado con aporte a la fiducia.
Sucre	68773	Vinculado con aporte a la fiducia.
Surata	68780	Vinculado con aporte a la fiducia.
Toná	68820	Vinculado con aporte a la fiducia.
Valle de San José	68855	No vinculado al PDA.
Vélez	68861	Vinculado con aporte a la fiducia.
Vetas	68867	Vinculado con aporte a la fiducia.
Villanueva	68872	Vinculado con aporte a la fiducia.
Zapatoca	68895	Vinculado con aporte a la fiducia.
Total Municipios		87
Total Vinculados con Aporte		64
Total Vinculados sin Aporte		7
Total No Vinculados.		16


La población del Departamento de Santander se presenta en la siguiente tabla:

		Página 5 de 51
--	--	----------------

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Tabla No. 0.3.2. Población de los Municipios del Departamento de Santander.

Municipio	Población Urbana	Población Rural	Población Total
Aguada	313	1,542	1,855
Albania	597	3,532	4,129
Aratoca	2,380	5,849	8,229
Barbosa	23,249	7,801	31,050
Barichara	3,113	7,373	10,486
Barrancabermeja	177,272	26,265	203,537
Betulia	1,313	4,628	5,941
Bolívar	1,495	9,792	11,287
Bucaramanga	570,752	10,378	581,130
Cabrera	395	1,542	1,937
California	931	1,199	2,130
Capitanejo	3,452	2,053	5,505
Carcasí	640	3,652	4,292
Cepitá	517	1,498	2,015
Cerrito	3,329	3,400	6,729
Charalá	7,218	5,052	12,270
Charta	716	2,172	2,888
Chima	810	2,065	2,875
Chipatá	637	4,438	5,075
Cimitarra	13,943	19,004	32,947
Concepción	2,780	2,958	5,738
Confinés	687	2,472	3,159
Contratación	2,798	881	3,679
Coromoro	723	4,292	5,015
Curití	4,577	8,140	12,717
El Carmen de Chucurí	2,821	18,095	20,916
El Guacamayo	677	1,490	2,167
El Peñón	712	4,567	5,279
El Playón	7,037	6,676	13,713
Encino	526	2,026	2,552
Enciso	849	2,612	3,461
Florián	1,218	4,344	5,562
Floridablanca	280,025	11,910	291,935
Galán	812	2,074	2,886
Gámbita	653	3,368	4,021
Girón	141,107	19,296	160,403
Guaca	1,508	4,408	5,916
Guadalupe	1,693	2,818	4,511
Guapotá	665	1,710	2,375
Guavatá	1,027	3,203	4,230
Güepsa	3,071	2,043	5,114

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio	Población Urbana	Población Rural	Población Total
Hato	657	1,671	2,328
Jesús María	719	2,623	3,342
Jordán	99	1,215	1,314
La Belleza	1,696	4,502	6,198
La Paz	756	4,197	4,953
Landázuri	3,182	7,202	10,384
Lebrija	22,732	19,103	41,835
Los Santos	1,643	12,463	14,106
Macaravita	280	1,891	2,171
Málaga	18,091	2,854	20,945
Matanza	1,445	3,531	4,976
Mogotes	4,135	6,392	10,527
Molagavita	620	3,517	4,137
Ocamonte	809	4,852	5,661
Oiba	4,791	6,009	10,800
Onzaga	1,232	2,951	4,183
Palmar	467	894	1,361
Palmas del Socorro	779	1,756	2,535
Páramo	1,251	3,403	4,654
Piedecuesta	139,273	31,352	170,625
Pinchote	1,072	4,090	5,162
Puente Nacional	5,440	9,214	14,654
Puerto Parra	2,605	5,035	7,640
Puerto Wilches	16,175	16,616	32,791
Rionegro	6,338	20,100	26,438
Sabana de Torres	22,512	10,543	33,055
San Andrés	3,121	5,562	8,683
San Benito	277	2,673	2,950
San Gil	49,050	6,987	56,037
San Joaquín	819	1,422	2,241
San José de Miranda	889	3,478	4,367
San Miguel	629	1,902	2,531
San Vicente de Chucurí	12,288	20,845	33,133
Santa Bárbara	265	2,136	2,401
Santa Helena del Opón	768	2,621	3,389
Simacota	2,185	7,857	10,042
Socorro	26,232	5,926	32,158
Suaita	2,136	7,895	10,031
Sucre	550	6,652	7,202
Suratá	909	3,066	3,975
Tona	538	6,835	7,373
Valle de San José	2,408	3,676	6,084

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p style="text-align: center;">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p style="text-align: center;">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Municipio	Población Urbana	Población Rural	Población Total
Vélez	13,159	11,197	24,356
Vetas	729	1,385	2,114
Villanueva	4,564	3,309	7,873
Zapatoca	6,274	3,192	9,466
Totales	1.655.627	529.210	2.184.837

Fuente: Censo DANE 2018 (Población)

0.4. Antecedentes

Con la aprobación de la ordenanza 042 de 2012 El Gobernador de Santander, designo a la Empresa de Servicios Públicos de Santander como gestor del PDA de Santander; en virtud a ello se suscribió el convenio interadministrativo No. 05071 de fecha 7 de noviembre de 2013, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P., para la implementación del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico de Santander, PAP-PDA, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad vigente a la fecha.

0.5. Estado de la Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 1. Dec. 1425 de 2019.

Respecto a la calidad de los servicios de APSB, se presentan los siguientes avances y retos:

- Entre 2012-2017 se observó una mejora en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) de la zona urbana, al pasar de 426 municipios a 529 sin riesgo. Sin embargo, alrededor de 3.800.000 personas aún reciben agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual representa el 11,56% de la población total con servicio en el país (MinVivienda, 2018).
- Altas pérdidas de agua (del orden del 40 %), que en conjunto con los fenómenos de escasez hídrica y de variabilidad climática reducen la continuidad del servicio (MinVivienda, 2018).
- Identificar fuentes alternativas y sostenibles de abastecimiento, como el agua subterránea.
- Deficiencias asociadas al desempeño de las empresas prestadoras, demoras en ejecución de proyectos e insuficiente asistencia técnica (Contraloría General de la República, 2018).

En la actualidad, el 96% de los residuos sólidos ordinarios se disponen en sitios adecuados y a 2017 se han organizado 28 esquemas de aprovechamiento de residuos en 53 municipios del país, incluyendo 19 ciudades capitales. Aún existen cerca de 89 sitios de disposición inadecuados (SSPD, 2017) y el mayor volumen de material aprovechado no impacta significativamente la reducción de la disposición final. Así mismo, se requiere el desarrollo de

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

estrategias orientadas al cierre de brechas en zonas rurales, materializar el cierre de sitios de disposición inadecuados, promover esquemas operativos de aprovechamiento, incentivar el tratamiento y mejorar la eficiencia de los sitios de disposición final existentes.

En cuanto al saneamiento básico en el Departamento de Santander la Gobernación indica que, en los 87 municipios santandereanos, existen 44 plantas de tratamiento de aguas residuales en cascos urbanos y 3 en corregimientos. Sin embargo, sólo 33 plantas funcionan correctamente y 11 son obsoletas. En el área metropolitana solo Floridablanca cuenta con planta de tratamiento (Planta Río Frio, con un caudal medio de 500l/s) pese a que en esta área se concentra la mayor densidad poblacional del Departamento; con referencia a los residuos sólidos, 79 de los 87 municipios disponen sus residuos sólidos en sitios de disposición final adecuados, mientras que 8 municipios disponen en sitios no adecuados, como celdas transitorias y botaderos a cielo abierto (Santander Visión 2030, 2018).

0.6. Línea Base de Indicadores Sectoriales en el Departamento.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 2. Dec. 1425 de 2019.

En las siguientes tablas se exponen las coberturas promedio de acueducto y alcantarillado por provincias del departamento de Santander, adicionando además la información relacionada con Plantas de Tratamiento de Agua Residual y manejo de residuos sólidos. Información de la cual se puede destacar que actualmente solo 44 municipios cuentan con PTAR, de las cuales 11 no funcionan, dejando a solo 33 municipios con un sistema de tratamiento para sus aguas residuales, situación preocupante, pues 54 municipios del departamento vierten directamente sus aguas residuales, a las corrientes hídricas que discurren por el departamento.

Tabla No. 0.6.1. Línea Base de Indicadores Sectoriales Cobertura de Acueducto y Alcantarillado por Provincias Departamento de Santander.

Provincia	Cobertura Acueductos			Cobertura Alcantarillado		
	(%) Promedio en la Provincia	(%) Promedio en la Provincia (cabecera municipal)	(%) Promedio en la Provincia (centros poblados y rural disperso)	(%) Promedio en la Provincia	(%) Promedio en la Provincia (cabecera municipal)	(%) Promedio en la Provincia (centros poblados y rural disperso)
Vélez	68,42	97,81	56,15	34,51	93,94	10,96
Comunera	72,17	98,27	56,88	39,59	95,61	5,65
Soto Norte	49,77	97,90	30,09	34,29	95,85	8,75
Yariguies	70,17	97,18	47,35	57,53	92,09	27,04
Guanentá	72,62	96,78	59,28	37,69	96,37	4,45
García Rovira	61,63	98,90	38,58	38,74	96,57	5,11
Metropolitana	65,94	93,57	37,14	59,71	95,80	12,53
SANTANDER	84,86	96,25	48,48	75,79	95,37	13,29

Fuente: Ministerio de Vivienda (2018)

En la anterior tabla se muestra un consolidado por provincias del Departamento de Santander, el listado por municipios se encuentra desagregado en archivo Excel anexo al presente plan.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Tabla No. 0.6.2. Línea Base de Indicadores Sectoriales Residuos Sólidos del Departamento de Santander.

Relleno Sanitario	Municipios que Disponen	Residuos Recibidos (Ton/Mes)	Residuos Recibidos (Ton/Año)	Residuos Aprovechados (Ton/Mes)	Residuos Aprovechados (Ton/Año)
Málaga	13	550	6.600	31	372
El Cucharó – San Gil	14	1.715	20.580	450	5.400
El Carrasco – Bucaramanga	16	30.000	360.000	1.590	19.080
Ecoparque - Barrancabermeja		4.830	57.9600	1.148	13.776
Total	43	37.095	445.140	3.219	38.628

Residuos Generados En Santander	536.092	Ton/Año
Residuos Aprovechados	38.628	Ton/Año
% Residuos Aprovechados	7.21%	

Fuente: Empresas de servicios público municipales. PGIRS Municipales - Informe Nacional de aprovechamiento 2017 – Superintendencia de Servicios. Públicos Domiciliarios –SSPD

0.7. Componentes del PDA de SANTANDER.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 4. Dec. 1425 de 2019

0.7.1. Componente de Aseguramiento de la Prestación.

El plan de aseguramiento para la prestación de los servicios públicos se plantea bajo los lineamientos estratégicos del PDA y las falencias encontradas en los municipios vinculados para la prestación de los servicios públicos; es por ello que se espera que los municipios brinden su mejor capacidad de personal e interés para que a través del fortalecimiento institucional en veintiséis (26) prestadores urbanos adquieran una visión moderna de la administración de los servicios, implementando prácticas gerenciales orientadas a buscar la excelencia en la ejecución de los procesos legal, administrativo, comercial y financiero, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad vigente.

Finalmente, mediante fortalecimiento técnico se pretende que treinta y un (31) municipios logren mejorar la operación de los sistemas de potabilización y documenten sus procesos técnicos para establecer los indicadores operativos que obtengan de manera directa un mejoramiento en la calidad del agua; y veintisiete (27) municipios cuenten con el programa de pérdidas para conocer el índice de agua No contabilizada – IANC y la incidencia de este indicador en los criterios de rentabilidad ambiental, financiera y social de la empresa y/o unidad.

0.7.2. Componente de Gestión Social.

El PGS Santander, se ha venido siendo desarrollado a través de los lineamientos del viceministerio de aguas y saneamiento básico que establece 3 líneas de intervención; estas han

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

sido implementadas en los diferentes municipios vinculados al PDA que cuentan con ejecución de obra al momento de desarrollar el componente social.

Durante el Plan de Gestión Social desarrollado años anteriores se ha logrado la verificación de 15 puntos de atención a la comunidad de manera mensual; así mismo la promoción de estos mismos a través de campañas informativas en cada uno de los municipios con obra, de igual forma durante la ejecución del plan se llevaron a cabo socializaciones del estado de las obras en los mismos municipios permitiendo evidenciar la importancia de involucrar y comunicar a la comunidad sobre el estado de las obras que están impactando sus territorios.

0.7.3. Componente de Inversión en Infraestructura.

Actualmente el PDA y el Departamento de Santander, en compañía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentran formulando el Plan AguaVida por Santander; él cual contempla la ejecución de noventa y seis (96) proyectos nuevos en infraestructura de agua potable y saneamiento básico en los diferentes municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas de Santander por un valor superior a los trecientos mil millones de pesos; entre ellos la construcción y/o mejoramiento de acueductos, alcantarillados, y plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales respectivamente.

0.7.4. Componente Ambiental.

El componente ambiental se encuentra incluido en las proyecciones 2020-2023 del Plan AguaVida por Santander; apostándole a la implementación y puesta en funcionamiento de plantas de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos, y a la ejecución de planes y programas de sensibilización ambiental en materia de aprovechamiento de residuos orgánicos con una inversión cercana a los diez mil millones de pesos durante el cuatrienio. La ejecución de estos planes disminuye en un alto porcentaje la disposición de residuos sólidos en botaderos a cielo abierto o rellenos sanitarios, y disminuye la contaminación de fuentes hídricas.

0.7.5. Componente de Gestión del Riesgo Sectorial.

El componente de gestión del riesgo a la fecha se encuentra culminado los proyectos del plan 2019; los cuales por cuestiones del Covid-19 no se pudieron terminar en las fechas esperadas; para los años 2020-2023 se plantea organizar el componente de gestión del riesgo enfocados en proyectos que permitan

0.8. Metas del PDA de Santander.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 3. Dec. 1425 de 2019

El departamento para el año 2023, brindará una cobertura en servicio de acueducto del 89,86% a los hogares santandereanos, así como plantas de tratamiento de aguas residual en el 50% de los cascos urbanos de los municipios del departamento, garantizando no solo el acceso al

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

recurso hídrico potable, sino también la contribuyendo a la disminución de afectaciones por vertimientos directos a los cuerpos de agua y/o al suelo; adicionalmente se garantizara que el 66% de los municipios se encuentre en calificación Sin Riesgo en el IRCA. Finalmente, para ese mismo año el 12,21% de los residuos del departamento serán aprovechados, con el apoyo de programas basados en la economía circular.

Las metas del PDA del departamento de Santander para la vigencia 2020-2023 se relacionan en el siguiente cuadro:

Tabla No. 0.8. Metas del PDA de Santander.

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Proyectado
Aseguramiento de la Prestación	PLAN DE ASEGURAMIENTO	AGUADA - ARATOCA BETULIA - CALIFORNIA CAPITANEJO - CARCASÍ CERRITO - CHARTA CHIMA - CHIPATÁ CONCEPCIÓN - CONFINES CONTRATACIÓN - COROMORO CURITÍ - EL CARMEN DE CHUCURÍ EL PLAYÓN - FLORIÁN GALÁN - GUADALUPE GÜEPSA - HATO JESÚS MARÍA - LA BELLEZA MÁLAGA - MATANZA MOGOTES - MOLAGAVITA OIBA - PALMAR PARAMO - PINCHOTE PUERTO PARRA - PUENTE NACIONAL RIONEGRO - SABANA DE TORRES SAN ANDRÉS - SAN JOAQUÍN SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SOCORRO SUCRE - SURATÁ TONA - VETAS VILLANUEVA	Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.	plan de aseguramiento formulado	1
Social	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	AGUADA - ARATOCA BETULIA - CALIFORNIA CAPITANEJO - CARCASÍ CERRITO - CHARTA CHIMA - CHIPATÁ CONCEPCIÓN - CONFINES CONTRATACIÓN - COROMORO	Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.	plan social formulado	1

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Proyectado
		CURITÍ - EL CARMEN DE CHUCURÍ EL PLAYÓN - FLORIÁN GALÁN - GUADALUPE GÜEPSA - HATO JESÚS MARÍA - LA BELLEZA MÁLAGA - MATANZA MOGOTES - MOLAGAVITA OIBA - PALMAR PARAMO - PINCHOTE PUERTO PARRA - PUENTE NACIONAL RIONEGRO - SABANA DE TORRES SAN ANDRÉS - SAN JOAQUÍN SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SOCORRO SUCRE - SURATÁ TONA - VETAS VILLANUEVA			
Inversión en Infraestructura	PRE INVERSIÓN	BARICHARA - CHIMA CONFINES - GUADALUPE PALMAR - SAN VICENTE DE CHUCURÍ SURATÁ	Elaborar estudios y diseños para la construcción de 5 acueductos y/o embalses.	Numero de estudios y/o diseños para acueductos y/o embalses	5
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	AGUADA - ARATOCA BARICHARA - BETULIA CALIFORNIA - CHARALÁ COROMORO - EL CARMEN DE CHUCURÍ ENCISO - GALÁN GUADALUPE - JESÚS MARÍA LA PAZ - LEBRIJA LOS SANTOS - MOGOTES MOLAGAVITA - OIBA PARAMO - PIEDECUESTA SAN GIL - SAN VICENTE DE CHUCURÍ SOCORRO - VÉLEZ	Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos.	Numero de acueductos construidos, mejorados y/o optimizados	20
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	ARATOCA - MÁLAGA	Construir, optimizar y/o mejorar 3 embalses en el departamento.	Numero de embalses construidos, optimizados y/o mejorados	3

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Proyectado
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	CALIFORNIA - CHIMA CONTRATACIÓN - COROMORO GALÁN - HATO PUERTO PARRA - RIONEGRO TONA - VILLANUEVA	Implementar la macro medición para el control del índice de agua no contabilizado en 5 acueductos municipales.	Infraestructura de soporte con mantenimiento mayor	5
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	BARICHARA - CARCASÍ CEPITÁ - EL PLAYÓN GIRÓN - LA PAZ LEBRIJA - MOGOTES PARAMO - PIEDECUESTA SAN GIL - SAN JOAQUÍN TONA - VILLANUEVA	Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados.	Numero de alcantarillados diseñados, construidos, mejorados y/o optimizados.	10
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	CAPITANEJO - CONCEPCIÓN ENCINO - LA BELLEZA OCAMONTE - PALMAS DEL SOCORRO PUENTE NACIONAL	Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual.	Numero de PTAR diseñadas construidas, mejoradas y/u optimizadas.	5
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	CURITÍ - SAN JOAQUÍN - VETAS	Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del departamento.	Número de unidades sanitarias construidas	200
Ambiental	PLAN AMBIENTAL	MÁLAGA - SAN JOAQUÍN VÉLEZ	Construir, adecuar y/o mejorar dos 2 estaciones de clasificación de residuos sólidos en el departamento.	Número de estaciones de clasificación de residuos sólidos construidos, adecuados y/o mejorados.	2
	PLAN AMBIENTAL	CIMITARRA - LOS SANTOS PUERTO PARRA - SAN ANDRÉS SAN GIL	Implementar y/o mejorar 2 sitios de disposición final de residuos sólidos en el departamento.	Número de sitios de disposición final de residuos sólidos adecuados y/o mejorados	2
	PLAN AMBIENTAL	LOS SANTOS - PUERTO PARRA SAN ANDRÉS	Elaborar estudios y diseños y/o ejecución del cierre, clausura y post-clausura de 3 sitios de disposición final de residuos sólidos.	Número de procesos de cierre, clausura y post-clausura de sitios de disposición final de residuos sólidos	3

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Proyectado
				adecuados y/o mejorados apoyados	
	PLAN AMBIENTAL	MÁLAGA - VÉLEZ	Promover 1 iniciativa de aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos con enfoque en economía circular.	Número iniciativas de aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos con enfoque en economía circular promovidas	1
	PLAN AMBIENTAL	CHIPATÁ - CONTRATACIÓN EL CARMEN DE CHUCURÍ - ENCINO MATANZA - PUERTO PARRA	Adquirir y asignar 4 vehículos compactadores de residuos sólidos.	Número compactadores adquiridos y asignados	4
Gestión del Riesgo Sectorial	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO	MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA	Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.	plan de riesgos formulado	1

Las metas anteriormente expuestas están acordes al Plan de Desarrollo Departamental *SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020-2023*; en el numeral 1.3 del presente documento se desagregan las metas por municipio de acuerdo al impacto que tendrán sus líneas bases de acuerdo a cobertura o continuidad.

0.9. Fuentes de Financiación y Uso de Recursos Comprometidos.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 3. Dec. 1425 de 2019

Las fuentes financiación disponibles para la formulación e implementación del PEI 2020-2023, para el desarrollo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA-SANTANDER), provienen, de las siguientes fuentes: recursos en caja disponibles de vigencias anteriores, Ordenanza No. 018 de 2009 donde la gobernación de Santander asignó para el Plan Departamental de Aguas tres fuentes desde el 2009 y hasta el 2024 (Recursos del Sistema General de Participaciones. -Recursos del Sistema General de Regalías- Recursos propios o de libre destinación (PRO DESARROLLO) y los recursos del Sistema General de Participaciones de los aportes de los municipios vinculados de acuerdo a los convenios de vinculación al PDA.

Igualmente se realizará gestión para la consecución de recursos adicionales con el fin de poder financiar los proyectos a desarrollar en el PEI 2020-2023 los cuales hacen parte del Plan Agua Vida que proyecta la ejecución de más de 195 proyectos de agua potable y saneamiento básico

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

en el Departamento de Santander. Con la priorización de proyectos para el año 2020 se espera la cofinanciación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recursos que dependerán de la respectiva carta de viabilidad de los mismos.

Igualmente se evaluará si se requiere utilizar créditos para el financiamiento de las obras, este financiamiento dependerá de la autorización por parte de la Asamblea del departamento para la asignación de Vigencias del PDA.

Tabla No. 0.9. Fuentes de Financiación del PDA de Santander.

FUENTES	ORDEN	2020 EJECUTADO	2021	2022	2023	Total
SGP	DEPARTAMENTO	\$14.524.486.839,78	\$16.132.618.830	\$9.868.644.366	\$10.164.703.697	\$49.690.453.732
SGP	MUNICIPIO	\$4.764.226.103,56	\$24.439.597.553			\$29.203.823.656
REGALÍAS DIRECTAS	DEPARTAMENTO	\$11.778.129.565,43	\$12.108.037.094	\$9.673.380.100	\$10.157.049.105	\$42.716.595.865
RECURSOS PROPIOS	DEPARTAMENTO	\$6.910.249.629,91	\$16.530.688.769	\$10.920.000.000	\$11.466.000.000	\$45.826.938.399
NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	NACIÓN		\$1.437.340.947			\$1.437.340.947
NACIÓN - ESTRATÉGICOS	NACIÓN	\$110.000.000,00	\$2.216.119.284			\$2.326.119.284
Otro - REACTIVACIÓN ECONÓMICA	NACIÓN	\$10.303.060.755,00	\$26.372.237.817			\$36.675.298.572
Total		\$48.390.152.893,68	\$99.236.640.294	\$30.462.024.466	\$31.787.752.802	\$207.876.570.456

1. Capítulo 2021 del Plan Estratégico de Inversiones del PDA de Santander.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6. Dec. 1425 de 2019

1.1. Objetivo del Capítulo 2021.

El PDA Santander para el cuatrienio 2020-2023 se encuentra en la formulación del Plan AguaVida Santander; el cual tiene como objetivo priorizar los proyectos del departamento en Agua Potable y Saneamiento Básico; para el año 2021 se iniciará la ejecución del PEI con la solicitud de los gastos del gestor.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

1.2. Cierre Financiero del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.1. Dec. 1425 de 2019.

A continuación, se adjunta la tabla del cierre financiero del PDA Santander para cada uno de los proyectos estimados para el 2021:

Tabla No. 1.2. Cierre Financiero del PDA de Santander.

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	OTROS	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN								4.945.000.000,00
COSTOS DEL GESTOR 2021				4.945.000.000,00				4.945.000.000,00
COMPONENTE SOCIAL								0,00
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA								92.291.640.293,99
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	24.439.597.552,55	16.132.618.829,60	12.108.037.094,48	11.585.688.769,39	1.437.340.946,78	2.216.119.284,19	26.372.237.817,00	94.291.640.293,99
PRE INVERSIÓN								0,00
GESTIÓN PREDIAL								0,00
COMPONENTE AMBIENTAL								0,00
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL								0,00
TOTAL	24.439.597.552,55	16.132.618.829,60	12.108.037.094,48	16.530.688.769,39	1.437.340.946,78	2.216.119.284,19	26.372.237.817,00	99.236.640.293,99

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

1.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.2. Dec. 1425 de 2019.

A continuación, se relacionan las metas para la Vigencia 2021 de acuerdo a los proyectos planteados para la vigencia

Tabla No. 1.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2020.

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Proyectado
Asegurar la prestación del PDA con la ejecución administrativa	OTRO	Municipios con proyectos de infraestructura 2021	GASTOS DEL GESTOR PEI 2021	4.945.000.000,00	Recursos comprometidos	100%
RECURSOS DE PROYECTOS SIN COMPROMETER	OTRO	Municipios vinculados PDA	APOYAR A LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS EN EL 2020	92.291.640.293,99	Recursos comprometidos	100%

1.4. Costos del Gestor del PDA en el Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.3. Dec. 1425 de 2019.

Tabla No. 1.4. Costos del Gestor del PDA de Santander

COMPONENTE ESTRUCTURA GESTOR	ÍTEM	ACTIVIDADES	FUNCIONES DEL GESTOR (DEC 1425/19 ART.2.3.3.1.2.3.) ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD	COSTO TOTAL CAPÍTULO 2021
IMPLEMENTACIÓN PDA	1	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de la política del sector de agua potable y saneamiento básico, de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).	1	49.000.000
	2	Apoyo en la elaboración y Seguimiento a los planes de acción por municipio en acueducto, alcantarillado y aseo según los nuevos recursos del PEI 2020 y sus necesidades.	7	42.000.000
	3	Realizar Promoción de PDA y adelantar los procesos de vinculación de los municipios y distrito, autoridades ambientales y demás participantes de los Planes Departamentales para el	3	18.000.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE ESTRUCTURA GESTOR	ÍTEM	ACTIVIDADES	FUNCIONES DEL GESTOR (DEC 1425/19 ART.2.3.3.1.2.3.) ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD	COSTO TOTAL CAPÍTULO 2021
		Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).		
	4	Remitir informes al Comité Directivo y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sobre la ejecución de los instrumentos de planeación así: Informe sobre el estado y avance del aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de cada uno de los municipios e Informe bimestral de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación.	14,14-1,14-2	5.000.000
	5	Seguimiento y apoyo a la renovación de los convenios de cooperación y apoyo financiero para la de vinculación al PDA y los compromisos establecidos, conforme a las ordenanzas departamentales y acuerdos municipales expedidos.	3	32.500.000
	6	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Directivo y en tal condición convocar a las sesiones de los Comités, elaborar actas de cada una de las sesiones de los mismos y custodiar y mantener el archivo de dichas actas.	4	2.000.000
	7	Desarrollar, implementar y ejecutar las estrategias de comunicaciones en los diferentes medios de comunicación para difundir las acciones del PDA.	1,17	238.500.000
	8	Coordinar las acciones, ser el interlocutor y representante del Gobernador antes los participantes del PDA, atendiendo los temas del nivel departamental del Sector Agua Potable y Saneamiento para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas del sector.	2	283.500.000
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	9	Elaboración, actualización y ajustes concertados con el departamento y los municipios vinculados de los instrumentos de planeación y sus modificaciones, soportadas técnica, económica y legalmente, para ser presentados al Comité Directivo	5 y 6	180.000.000
	10	Recepcionar y gestionar las solicitudes que se presente sobre los casos de Atención de emergencias locales en los sistemas de acueducto y alcantarillado, de los municipios vinculados PDA, además de apoyo en capacitación del proceso de emergencias.	17	72.000.000
	11	Realizar la supervisión a la ejecución de las obras, interventorías y consultorías desarrolladas en el marco del PDA	11,17	612.000.000
	12	Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de información que facilite el seguimiento a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA	15	63.000.000
	13	Apoyar al departamento y a los municipios en la planeación y priorización de inversiones del sector agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y presentación de los proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así	12	742.500.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE ESTRUCTURA GESTOR	ÍTEM	ACTIVIDADES	FUNCIONES DEL GESTOR (DEC 1425/19 ART.2.3.3.1.2.3.) ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD	COSTO TOTAL CAPÍTULO 2021
		como, las correcciones o modificaciones necesarias de los mismos.		
APOYO JURÍDICO Y CONTRACTUAL DEL PDA	14	Adelantar procesos de contratación con cargo a los recursos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), realizando la etapa Precontractual, Contractual y Pos Contractual desde la Legalización de los contratos de obra, estudios y/o diseños, Interventoría complementarios que resulten de los procesos de selección, seguimiento y procesos de caducidad y demás legales necesarios en la ejecución contractual de los productos PDA	12	360.000.000
	15	Atención y seguimiento de la PQRS relacionadas con la ejecución del PDA	17	180.000.000
	16	Apoyo jurídico y especializado para la defensa judicial del Gestor del PDA y bolsa monetaria para el pago conciliaciones y sentencias judiciales.	12	495.000.000
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, realizando cierres financieros de cada uno de los municipios, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos. Y hacer seguimiento a los giros de los municipios de acuerdo a los cierres financieros.	14	180.000.000
	18	Elaborar los registros contables y presupuestales correspondiente a los recursos del gestor. Realizar los pagos referentes con la ejecución de la matriz, suministros y demás, celebrados en el marco del PDA	17	180.000.000
	19	Acompañamiento y asesoría en aspectos financiero a los municipios vinculados. (Subsidios-Recursos PDA-FUT-SGP)	17	90.000.000
	20	En concordancia con la naturaleza jurídica de los instrumentos de financiación, estructurar e implementar instrumentos financieros para el apalancamiento de recursos, o gestionar y tomar créditos para la ejecución e implementación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) con cargo a los recursos comprometidos por los participantes.	10	72.000.000
	21	Dar las instrucciones necesarias al instrumento para el manejo de recursos, en los eventos en que haya sido delegado y en los términos y condiciones previstos en el respectivo contrato, para que realice los pagos necesarios para la ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).	8	90.000.000
RENDICIÓN DE CUENTAS	22	Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para el seguimiento a los avances de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), así como suministrar la información requerida por los órganos de control.	13	162.000.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE ESTRUCTURA GESTOR	ÍTEM	ACTIVIDADES	FUNCIONES DEL GESTOR (DEC 1425/19 ART.2.3.3.1.2.3.) ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD	COSTO TOTAL CAPÍTULO 2021
ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	23	Promover, estructurar y adelantar las acciones necesarias para apoyar a los municipios en su competencia de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	7	490.000.000
	24	Seguimiento, Control, desarrollo y ejecución al Plan de Aseguramiento	17	72.000.000
	25	Asistir a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control establecida en el Decreto Ley 028 de 2008 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya y apoyar a los departamentos en lo dispuesto en la Ley 1977 de 2019.	7,4	54.000.000
	26	Apoyar al departamento en su tarea de promover y adelantar, las gestiones necesarias para que los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que operan en los municipios o distritos vinculados a los Planes Departamentales para el Manejo empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), reporten la información al Sistema Único de Información (SUI), o el que haga sus veces, con la oportunidad y calidad que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como también a los demás sistemas de información que se implementen.	7,3	54.000.000
	27	Seguimiento, Control, desarrollo y ejecución al Plan de Ambiental	17	72.000.000
	28	Asistencia administrativa, financiera, comercial, técnica, operativa, social y jurídica para la implementación por parte de los municipios de los esquemas que permitan el aseguramiento en la prestación de los servicios.	7,1	54.000.000
			Total	4.945.000.000

Los Costos del Gestor se encuentran ajustados a los requerimientos por el PDA para la ejecución del Plan AguaVida; el cual contempla la ejecución de más de 174 proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Santander; cabe resaltar que el valor solicitado para la vigencia 2021, no supera el 5% de los recursos disponibles para el PDA.

Cabe resaltar, que a la fecha se encuentran proyectos de la primera fase en ejecución los cuales requieren supervisores que acompañen la labor de seguimiento a los proyectos contemplados en el plan.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

1.5. Cronograma de Ejecución de Actividades por cada uno de los Componentes.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.4. / 6.5. Dec. 1425 de 2019.

Tabla No. 1.5. Cronograma de Ejecución del Capítulo 2021.

Componente	Metas	Proyectos/Actividades	Programado	
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Aseguramiento de la prestación	Asegurar la prestación del PDA con la ejecución administrativa.	GASTOS DEL GESTOR PEI 2021	abr-21	dic-21

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>


1.6. Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Santander

Tabla No. 1.6. Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Santander.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
FLORIDABLANCA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO MENSULI-ARANZOQUE EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA QUEBRADA PALMICHAL EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Y LA PTAR RIO FRIO I ETAPA DEL P (MENS) R26 AL P (MENS) R73 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. Y LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO SECTOR INVIAS- FUNDACIÓN UIS -GLEN DONAN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	TERMINADO	Alcantarillado	Rural - Urbano	\$12,802,610,683.00	Recursos Nación Regalías	nov-19
BARBOSA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$10,381,684,547.00	Regalías SGP Municipio	jun-20
LOS SANTOS	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL CHICAMOCHA MUNICIPIO DE LOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Acueducto	Rural - Urbano	\$29,417,052,003.80	SGP Departamento Recursos Propios Regalías	oct-21
LOS SANTOS	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL CHICAMOCHA MUNICIPIO DE LOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Acueducto	Rural - Urbano	\$1,511,475,949.24	SGP Departamento Recursos Propios Regalías	oct-21
VÉLEZ	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUSPENDIDO	Acueducto - Alcantarillado	Urbano	\$27,083,610,799.39	Otros Recursos	oct-21

 <p>Siempre Santander GOBERNACIÓN</p>	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
 <p>egant Empresas de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. Gestor - PDA Santander</p>	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
VÉLEZ	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUSPENDIDO	Acueducto - Alcantarillado	Urbano	\$1,858,350,220.32	Otros Recursos	oct-21
MACARAVITA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA.	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$1,890,950,422.24	Regalías	feb-18
MACARAVITA	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA.	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$126,512,999.00	Recursos Propios	feb-18
CONFINES	OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL SAN JOAQUÍN-SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CONFINES	SUSPENDIDO	Acueducto	Rural	\$1,776,783,560.93	SGP Departamento	abr-21
CONFINES	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTEVEREDAL SAN JOAQUÍN, SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CONFINES	SUSPENDIDO	Acueducto	Rural	\$105,656,280.00	SGP Departamento	abr-21
GIRÓN	AMPLIACIÓN DEL PERÍMETRO DE SERVICIO EN EL SECTOR NORTE DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO DE ORO, MUNICIPIO DE GIRÓN	TERMINADO	Acueducto	Rural	\$8,653,857,634.00	Regalías SGP Municipio	ene-22
GIRÓN	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL PERÍMETRO DE SERVICIO EN EL SECTOR NORTE DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO DE ORO, MUNICIPIO DE GIRÓN	TERMINADO	Acueducto	Rural	\$528,348,100.00	SGP Municipio	ene-22

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
EL PLAYÓN	OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, SANTANDER	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$2,391,747,135.26	SGP Departamento SGP Municipio	may-21
EL PLAYÓN	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, SANTANDER	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$165,715,972.80	SGP Municipio	may-21
SAN GIL	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA JOSÉ ANTONIO GALÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL - SANTANDER	TERMINADO	Acueducto	Urbano	\$6,085,440,160.01	SGP Departamento DGP Municipio	31-ene-20
SAN GIL	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA JOSÉ ANTONIO GALÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL - SANTANDER	TERMINADO	Acueducto	Urbano	\$437,278,034.66	SGP Municipio	31-ene-20
SAN ANDRÉS	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, SANTANDER	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$5,873,046,976.81	Recursos Nación Estratégico Recursos Propios	feb-21
SAN ANDRÉS	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$354,590,250.00	Recursos Nación Estratégico	feb-21
ARATOCA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$805,540,750.00	Recursos Nación Estratégico	may-21

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
ARATOCA	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$80,571,330.00	Recursos Nación Estratégico	may-21
PALMAR	CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y AMPLIACIÓN DE REDES DEL ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA EL HOYO MUNICIPIO DE EL PALMAR - SANTANDER	TERMINADO	Acueducto	Urbano	\$1,050,260,534.15	SGP Departamento SGP Municipio	19-ene-20
PALMAR	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y AMPLIACIÓN DE REDES DEL ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA EL HOYO MUNICIPIO DE EL PALMAR - SANTANDER	TERMINADO	Acueducto	Urbano	\$76,115,375.00	SGP Departamento	19-ene-20
MÁLAGA	OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$7,114,435,160.86	Recursos Nación Estratégico Recursos Propios SGP Departamento	Jun-21
MÁLAGA	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$368,483,500.00	Recursos Nación Estratégico	Jun-21
GUA VATÁ	CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUA VATÁ	SUSPENDIDO	Acueducto	Urbano	\$3,861,513,535.50	Regalías SGP Departamento SGP Municipios	24-dic-19
GUA VATÁ	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUA VATÁ	SUSPENDIDO	Acueducto	Urbano	\$207,086,180.00	SGP Departamento	24-dic-19

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
SOCORRO	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO-MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$655,656,680.00	SGP Departamento SGP Municipio	abr-21
EL PLAYÓN	OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER (FASE III Y IV)	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$1,923,984,851.18	Regalías Recursos Propios	may-21
EL PLAYÓN	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN-SANTANDER (FASE III Y IV)	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$127,619,765.00	Regalías	may-21
AGUADA	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AGUADA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUSPENDIDO	Alcantarillado	Urbano	\$1,119,848,121.42	SGP Departamento	abr-21
AGUADA	INTERVENTORÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE AGUADA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	SUSPENDIDO	Alcantarillado	Urbano	\$79,093,350.00	SGP Departamento	abr-21
EL PLAYÓN	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER	EJECUCIÓN	Alcantarillado	Urbano	\$525,572,515.44	Regalías	may-21
EL PLAYÓN	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER	EJECUCIÓN	Alcantarillado	Urbano	\$37,538,550.00	Regalías Recursos Propios	may-21

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
LA BELLEZA	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO LA QUITAZ, MUNICIPIO DE LA BELLEZA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Alcantarillado	Rural	\$1,997,055,963.65	Regalías SGP Municipio	jul-21
LA BELLEZA	INTERVENTORÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO LA QUITAZ, MUNICIPIO DE LA BELLEZA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Alcantarillado	Rural	\$129,680,250.00	SGP Municipio	27-jul-20
VÉLEZ	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Alcantarillado	Rural	\$2,955,729,685.30	Recursos Nación Estratégico SGP Departamento	2021
VÉLEZ	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Alcantarillado	Rural	\$178,931,740.00	Recursos Nación Estratégico SGP Departamento	2021
PÁRAMO	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN ANTE EL RIESGO DE COLAPSO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y DESARENADOR, EVITANDO EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE PÁRAMO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	TERMINADO	Acueducto	Urbano	\$181,437,320.47	Regalías	30-dic-19
PÁRAMO	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE PÁRAMO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$330,521,701.50	SGP Municipio	25-ene-20

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
PÁRAMO	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE PARAMO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	TERMINADO	Alcantarillado	Urbano	\$23,145,500.00	SGP Municipio	25-ene-20
GIRÓN	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRÓN Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. ESP ESANT – SA ESP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN ENTRE EL TANQUE BAHONDO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO EN EL BARRIO VALLE DE LOS CABALLEROS Y LAS REDES MATRICES PARA EL ÁREA DE EXPANSIÓN EN EL SECTOR SUR ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN”	EJECUCIÓN	Acueducto	Urbano	\$9,217,125,049.00	Regalías SGP Departamento SGP Municipios	oct-21
CIMITARRA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER	EJECUCIÓN	Alcantarillado	Urbano	\$1,281,565,929.33	SGP Departamento SGP Municipio	jun-21
CIMITARRA	INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER	EJECUCIÓN	Alcantarillado	Urbano	\$124,859,758.65	SGP Departamento	jun-21
ENCISO	MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Acueducto	Rural	\$886,083,027.89	Regalías SGP Departamento SGP Municipios	Pendiente de iniciar

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
ENCISO	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Acueducto	Rural	\$62,138,766.69	SGP Municipio	Pendiente de iniciar
CHIMA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Saneamiento Básico	Rural	\$1,180,757,153.45	Regalías	sep-21
ENCINO	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Saneamiento Básico	Rural	\$630,649,827.03	Regalías	sep-21
CHIMA - ENCINO	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EJECUCIÓN	Saneamiento Básico	Rural	\$126,818,300.00	Regalías	sep-21
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO COLECTIVO DE SANTA INÉS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Acueducto	Rural	\$681,690,504.42	SGP Municipio	Pendiente de iniciar
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	INTERVENTORA PARA EL MEJORAMIENTO ACUEDUCTO COLECTIVO DE SANTA INÉS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Acueducto	Rural	\$67,180,263.00	SGP Municipio	Pendiente de iniciar

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
CALIFORNIA	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 4 ENTRE CARRERA 2 Y 6, CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y 6, CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 3ª Y 4 DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Alcantarillado	Urbano	\$937,807,120.45	SGP Departamento	Ene-22
CALIFORNIA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 4 ENTRE CARRERA 2 Y 6, CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y 6, CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 3ª Y 4 DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONTRATADO	Alcantarillado	Urbano	\$56,300,343.16	SGP Departamento	Ene-22

1.7. Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Santander.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.6. Dec. 1425 de 2019.

De los planes de acción allegados a la ESANT, a la fecha se observa que no los municipios no proyectan ejecuciones en agua potable y saneamiento básico ajenas al PDA.

Tabla No. 1.7. Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Santander.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Mecanismo de Viabilización
0 (mpios)	0 (proyectos)				Total Inversión		

1.8. Observaciones y Conclusiones del Capítulo 2021.

El Plan Estratégico 2021 se encuentra ajustado a las necesidades del Departamento y las Planes de Acción entregados por los municipios.

<i>Firma</i>	<i>Firma</i>
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO	NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA
Gobernador de Santander	ESANT S.A. E.S.P.
Fecha: 26 de marzo de 2021	Fecha: 26 de marzo de 2021

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Relación de Anexos.

No. Anexo	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
1	Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (documento base)	Archivo en Excel PEI	X	X

I. Relación de Tablas.

No. Tabla	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
Tabla No. 0.2.1.	Comité Directivo del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 0.2.2.	Gestor del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 0.3.1.	Estado de Vinculación de Municipios al PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 0.3.2.	Población de los Municipios del Departamento de Santander.		X	X
Tabla No. 0.6.1.	Línea Base de Indicadores Sectoriales Cobertura de Acueducto y Alcantarillado por Provincias Departamento de Santander.		X	X
Tabla No. 0.6.2.	Línea Base de Indicadores Sectoriales Residuos Sólidos del Departamento de Santander.		X	X
Tabla No. 0.8.	Metas del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 0.9.	Fuentes de Financiación del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 1.2.	Cierre Financiero del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 1.3.	Metas y Proyectos del Capítulo 2021.		X	X
Tabla No. 1.4.	Costos del Gestor del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 1.5.	Cronograma de Ejecución del Capítulo 2021.		X	X
Tabla No. 1.6.	Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Santander.		X	X
Tabla No. 1.7.	Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Santander.		X	X

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

MODIFICACIÓN No. 1

Departamento de Santander Plan Estratégico de Inversiones – PEI Periodo 2020-2023 - MODULO 2021

2. Plan Estratégico de Inversiones del Departamento de Santander del periodo 2020 – 2023.

2.9. Fuentes de Financiación y Uso de Recursos Comprometidos.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 3. Dec. 1425 de 2019

Durante la vigencia 2020 en reuniones entre el Gestor del PDA, Gobernación de Santander y el Ministerio se consolido el Plan AguaVida – Siempre Santander, en el cual se planea la ejecución de 255 proyectos de agua potable y saneamiento básico; se han definido la forma de financiera de los primeros proyectos para la vigencia 2021, los cuales hacen parte de los recursos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la reactivación económica en el Departamento.

Razón por la cual, las fuentes de financiación planteadas inicialmente en el PDA se modifican para el comité No. 65 como se observa a continuación:

Tabla No. 0.9.1 Fuentes de Financiación del PDA de Santander. – Comité 65

FUENTES	ORDEN	2020 EJECUTADO	2021	2022	2023	Total
SGP	DEPARTAMENTO	\$ 14.524.486.839,78	\$ 16.132.618.830	\$ 9.868.644.366	\$ 10.164.703.697	\$ 50.690.453.732
SGP	MUNICIPIO	\$ 4.764.226.103,56	\$ 24.439.597.553	\$ -	\$ -	\$ 29.203.823.656
REGALÍAS DIRECTAS	DEPARTAMENTO	\$ 11.778.129.565,43	\$ 12.108.037.094	\$ 9.673.380.100	\$ 10.157.049.105	\$ 43.716.595.865
RECURSOS PROPIOS	DEPARTAMENTO	\$ 6.910.249.629,91	\$ 16.530.688.769	\$ 10.920.000.000	\$ 11.466.000.000	\$ 45.826.938.399
NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	NACIÓN	\$ -	\$ 1.437.340.947	\$ -	\$ -	\$ 1.437.340.947
NACIÓN - ESTRATÉGICOS	NACIÓN	\$ 110.000.000,00	\$ 2.216.119.284	\$ -	\$ -	\$ 2.326.119.284
Otro - REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	NACIÓN	\$ 10.303.060.755,00	\$ 46.228.718.718,00	\$ -	\$ -	\$ 56.531.779.473
Total		\$ 48.390.152.893,68	\$ 119.093.121.195	\$ 30.462.024.466	\$ 31.787.752.802	\$ 229.733.051.357

NOTA: Esta modificación y aumento de recursos para el año 2021 se debe a la forma de financiación de los proyectos de reactivación económica los cuales serán financiado con recursos de la nación y del departamento y de los municipios.

3. Capítulo 2021 del Plan Estratégico de Inversiones del PDA de Santander.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6. Dec. 1425 de 2019

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

3.2. Cierre Financiero del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.1. Dec. 1425 de 2019.

A continuación, se adjunta la tabla del cierre financiero del PDA Santander para cada uno de los proyectos estimados para el 2021:

Tabla No. 1.2.1. Cierre Financiero del PDA de Santander. – Comité 65

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO		NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN								4.945.000.000
COSTOS DEL GESTOR 2021				4.945.000.000				4.945.000.000
OTRO								0
COMPONENTE SOCIAL								1.000.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			1.000.000.000					1.000.000.000
OTRO								0
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA								110.148.12.195
AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ				6.224.674.146				6.224.674.146
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA								96.892.136.128
RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (POR COMPROMETER)	10.714.082.175	44.250.984	9.990.006	529.405	408.977.655	2.216.119.284	0	13.393.949.509
CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA	600.000.000	1.800.000.000					3.600.000.000	6.000.000.000
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	240.000.000	40.000.000					420.000.000	700.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER	600.000.000	1.800.000.000					3.600.000.000	6.000.000.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN , DEPARTAMENTO DE SANTANDER	324.732.140	974.196.417					1.948.392.839	3.247.321.396
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER	1.200.000.000		3.600.000.000				7.200.000.000	12.000.000.000
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	253.711.014	761.133.043					1.522.266.085	2.537.110.142
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ , DEPARTAMENTO DE SANTANDER	425.605.224	1.276.815.672					2.553.631.344	4.256.052.240
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	400.000.000	1.200.000.000					2.400.000.000	4.000.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER	500.000.000		1.500.000.000				3.000.000.000	5.000.000.000
AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	320.000.000	320.000.000					960.000.000	1.600.000.000
REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE	800.000.000	2.400.000.000					4.800.000.000	8.000.000.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ, SANTANDER								
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	45.000.000	135.000.000					270.000.000	450.000.000
OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	356.000.000	356.000.000					1.068.000.000	1.780.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	540.000.000	20.000.000						560.000.000
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER	200.000.000	120.000.000					480.000.000	800.000.000
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	350.000.000	1.050.000.000					2.100.000.000	3.500.000.000
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER	405.000.000	135.000.000					810.000.000	1.350.000.000
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER	330.000.000	110.000.000					660.000.000	1.100.000.000
CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER	900.000.000	300.000.000					1.800.000.000	3.000.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	500.000.000	500.000.000					1.500.000.000	2.500.000.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	195.000.000	325.000.000					780.000.000	1.300.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	65.000.000			495.000.000				560.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER	170.000.000			390.000.000				560.000.000
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER	250.000.000		750.000.000				1.500.000.000	2.500.000.000
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER	250.000.000		750.000.000				1.500.000.000	2.500.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER	260.000.000			300.000.000				560.000.000
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				1.070.952.300			1.756.428.450	2.827.380.750
ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)	170.000.000		321.198.243					491.198.243
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER			20.000.000	100.000.000				120.000.000
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER			60.000.000					60.000.000

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		2.465.222.714	75.537.842		1.028.363.292			3.569.123.848
PRE INVERSIÓN	3.075.467.000		701.311.003	3.004.532.918				6.781.310.921
GESTION PREDIAL			70.000.000					70.000.000
COMPRA DE PREDIOS			250.000.000					250.000.000
COMPONENTE AMBIENTAL								1.000.000.000
PLAN AMBIENTAL			1.000.000.000					1.000.000.000
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL								2.000.000.000
REDUCCIÓN			2.000.000.000					2.000.000.000
TOTAL	24.439.597.553	16.132.618.830	12.108.037.094	16.530.688.769	1.437.340.947	2.216.119.284	46.228.718.718	119.093.121.195

NOTA 1: Las fuentes de financiación de los proyectos relacionados en el PEI 2021 están sujetos a las cartas de viabilidad donde se definirán los valores definitivos de los proyectos y sus fuentes para la ejecución.

NOTA 2: El PDA Santander se encuentra en proceso de gestión de recursos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la ejecución de los proyectos priorizados en el Plan AguaVida – Siempre Santander, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas establecida; cabe resaltar que las fuentes de financiación están sujetas a la carta de viabilidad de los proyectos. Esta nota hace referencia a los recursos REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA, que están comprometidos en el PEI 2021

De lo anterior se puede evidencia los siguientes cambios en los componentes del PEI 2020

COMITÉ 64		COMITÉ 65	
COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO	COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 4.945.000.000	COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 4.945.000.000
COMPONENTE SOCIAL	\$ 0	COMPONENTE SOCIAL	\$ 1.000.000.000
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	\$ 94.291.640.293,99	COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 110.148.121.195
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 0	COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 1.000.000.000

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

COMITÉ 64		COMITÉ 65	
COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO	COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 0	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 2.000.000.000
TOTAL	\$ 99.236.640.293,99	TOTAL	\$ 119.093.121.195

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

En el capítulo 2021 se planean las siguientes actividades por componente:

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO:

Para la vigencia 2021 se proyectaron cuatro mil novecientos cuarenta y cinco millones de pesos m/cte (\$4.945.000.000) como gastos de gestor en la fuente de recursos propios; los cuales ya fueron aprobados en el Comité Directivo No. 64 del PDA – Santander.

COMPONENTE SOCIAL:

Para la vigencia 2021 se destinarán mil millones de pesos m/cte (\$1.000.000.000) para el plan de gestión social, los cuales están sujetos a previa aprobación del Plan por parte del ministerio y en un próximo comité directivo, cuando se cuente con el visto bueno del plan.

A la fecha se encuentra en formulación el Plan de Gestión Social; con el fin de realizar mesas de trabajo entre la ESANT y el Ministerio que permitan la aprobación del plan de gestión social 2021.

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA:

Este componente tiene una proyección por valor de ciento diez mil ciento cuarenta y ocho millones ciento veintiún mil ciento noventa y cinco pesos m/cte (\$110.148.121.195) los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Amortización al crédito del Plan maestro de acueducto y alcantarillado de Vélez	\$ 6.224.674.146
Inversión en infraestructura de AAA	\$ 83.428.186.619
Pre-inversión	\$ 6.781.310.921
Predial	\$ 320.000.000
Recursos en Bolsa no comprometidos	\$ 13.393.949.509
TOTAL	\$ 110.148.121.195

Los Proyectos de inversión se planean realizar en los municipios de: Aratoca, Barichara, Betulia, Concepción, El Playón, Girón, La Paz, San Vicente de Chucurí, Suaita, Surata, Vélez, Villanueva, Albania, California, Cerrito, Charalá, Florián, Jesús María, La Belleza, Mogotes, Ocamonte, San Benito, Santa Helena del Opón, Sucre, Lebrija, Chima y Enciso

Los Proyectos de Pre Inversión para la aprobación del comité requieren como soporte el Anexo No.3 que establece el decreto 1425 de 2019, los cuales a la fecha se encuentran en proceso de elaboración; razón por la cual, en el comité No. 65 se plantea la aprobación de una bolsa de recursos para estos proyectos que beneficiaran a los siguientes municipios: Barichara, Villanueva, El Carmen de Chucurí, Suratá, Galán, Rionegro, San Vicente de Chucurí, Ocamonte, Santa Helena del Opón, Carcasí, San Joaquín, Capitanejo, Enciso, Puerto Parra, Palmas del Socorro, Cerrito, Palmar y Sabana de Torres.

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE AMBIENTAL:

Para la vigencia 2021 se destinarán mil millones de pesos m/cte (\$1.000.000.000) para el plan ambiental, los cuales están sujetos a previa aprobación del Plan por parte del ministerio y en un próximo comité directivo, cuando se cuente con el visto bueno del plan.

A la fecha se encuentra en formulación el Plan Ambiental; con el fin de realizar mesas de trabajo entre la ESANT, las corporaciones y el Ministerio que permitan la aprobación del plan ambiental 2021.

COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO:

Para la vigencia 2021 se destinarán dos millones de pesos m/cte (\$2.000.000.000) para el plan de riesgos en su componente de reducción, los cuales están sujetos a previa aprobación del Plan por parte del ministerio y en un próximo comité directivo, cuando se cuente con el visto bueno del plan.

A la fecha se encuentra en formulación el Plan de Gestión del Riesgo; con el fin de realizar mesas de trabajo entre la ESANT y el Ministerio que permitan la aprobación del plan de gestión del riesgo 2021.

3.1. Metas y Proyectos del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.2. Dec. 1425 de 2019.

A continuación, se relacionan las metas para la Vigencia 2021 de acuerdo a los proyectos planteados en la primera modificación realizada para la vigencia

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Projectado
Asegurar la prestación del PDA con la ejecución administrativa	OTROS	Municipios con proyectos de infraestructura 2021	GASTOS DEL GESTOR PEI 2021	4.945.000.000	Recursos comprometidos	100%
RECURSOS DE PROYECTOS SIN COMPROMETER	OTROS	Municipios vinculados PDA	APOYAR A LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS EN EL 2020	13.393.949.509	Recursos comprometidos	100%
Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.	COMPONENTE SOCIAL	Municipios del PDA Santander	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	1.000.000.000	Planes formulados	1
	COMPONENTE AMBIENTAL	Municipios del PDA Santander	PLAN AMBIENTAL	1.000.000.000	Planes formulados	1
	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	Municipios del PDA Santander	REDUCCIÓN	2.000.000.000	Planes formulados	1
Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos.	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VÉLEZ	AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ	6.224.674.146	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	100%
	ACUEDUCTO	BARICHARA	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1	700.000.000	Aumentar la cobertura de	98%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Projectado
			POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		acueducto en el municipio	
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	BETULIA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER	6.000.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	80%
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	GIRÓN	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	2.537.110.142	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	100%
	ACUEDUCTO	SAN VICENTE DE CHUCURI	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	4.000.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	97%
	ACUEDUCTO	SUAITA	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	5.000.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	94%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Proyectado
			POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER			
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SURATA	AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	1.600.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	100%
	ACUEDUCTO	VÉLEZ	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ, SANTANDER	8.000.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	100%
	ACUEDUCTO	VILLANUEVA	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	450.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	99%
	ACUEDUCTO	ALBANIA	OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	1.780.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	80%
	ACUEDUCTO	CALIFORNIA	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER	800.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	92%
	ACUEDUCTO	CHARALÁ	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER	1.350.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	100%
	ACUEDUCTO	FLORIÁN	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.100.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	99%
	ACUEDUCTO	JESÚS MARÍA	CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE	3.000.000.000	Aumentar la cobertura de	100%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Proyectado
			ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER		acueducto en el municipio	
	ACUEDUCTO	MOGOTES	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	1.300.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	99%
	ACUEDUCTO	SAN BENITO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER	2.500.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	98%
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SANTA HELENA DEL OPÓN	SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER	2.500.000.000	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	98%
	ACUEDUCTO	LEBRIJA	ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)	491.198.243	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	99%
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	VÉLEZ	ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.569.123.848	Aumentar la cobertura de acueducto en el municipio	100%
Construir, optimizar y/o mejorar 3 embalses en el departamento.	EMBALSE	ARATOCA	CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA	6.000.000.000	Numero de embalses construidos, optimizados y/o mejorados	1
Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados.	ALCANTARILLADO	EL PLAYÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER	12.000.000.000	Mejorar la cobertura de alcantarillado en el municipio	100%
	ALCANTARILLADO	LA PAZ	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	4.256.052.240	Mejorar la cobertura de alcantarillado en el municipio	98%

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Projectado
	ALCANTARILLADO	CERRITO	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	3.500.000.000	Mejorar la cobertura de alcantarillado en el municipio	65%
Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual.	ALCANTARILLADO	CONCEPCIÓN	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.247.321.396	Numero de PTAR diseñadas, construidas, mejoradas y/u optimizadas.	1
	ALCANTARILLADO	LA BELLEZA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	2.500.000.000	Numero de PTAR diseñadas, construidas, mejoradas y/u optimizadas.	1
Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del departamento.	OTROS	CHIMA	ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	120.000.000	Número de unidades sanitarias construidas	70
	OTROS	ENCINO	ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	60.000.000	Número de unidades sanitarias construidas	50
	OTROS	Municipios del PDA Santander	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2.827.380.750	Número de unidades sanitarias construidas	200
Adquirir y asignar 4 vehículos compactadores de residuos sólidos.	ASEO	ALBANIA	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	560.000.000	Número compactadores adquiridos y asignados	1
	ASEO	MOGOTES	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA	560.000.000	Número compactadores	1

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Proyectado
			LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER		adquiridos y asignados	
	ASEO	OCAMONTE	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER	560.000.000	Número compactadores adquiridos y asignados	1
	ASEO	SUCRE	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER	560.000.000	Número compactadores adquiridos y asignados	1
OTROS	OTROS	SABANA DE TORRES	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	6.781.310.921	Recursos comprometidos	100%
Apoyar la gestión predial de los municipios con proyectos en el 2020	OTROS	Municipios con proyectos de infraestructura 2020	GESTIÓN PREDIAL	70.000.000	Recursos comprometidos	100%
	OTROS	Municipios con proyectos de infraestructura 2020	COMPRA DE PREDIOS	250.000.000	Recursos comprometidos	100%

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>


3.1. Cronograma de Ejecución de Actividades por cada uno de los Componentes.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.4. / 6.5. Dec. 1425 de 2019.

Componente	Metas	Proyectos/Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
ASEGURAMIENTO	Asegurar la prestación del PDA con la ejecución administrativa	GASTOS DEL GESTOR PEI 2021	may-21	dic-21
INFRAESTRUCTURA	RECURSOS DE PROYECTOS SIN COMPROMETER	APOYAR A LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS EN EL 2020	may-21	dic-21
	Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	may-21	dic-21
		PLAN AMBIENTAL	may-21	dic-21
		REDUCCIÓN	may-21	dic-21
	Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos.	AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ	may-21	dic-21
		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER	may-21	dic-21

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Componente	Metas	Proyectos/Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
		AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	may-21	dic-21
		REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ, SANTANDER	may-21	dic-21
		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	may-21	dic-21
		OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER	may-21	dic-21
		OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER	may-21	dic-21
		OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	may-21	dic-21
		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER	may-21	dic-21
		SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER	may-21	dic-21
		ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)	may-21	dic-21
		ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21
	Construir, optimizar y/o mejorar 3 embalses en el departamento.	CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA	may-21	dic-21

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

Componente	Metas	Proyectos/Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	
	Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados.	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER	may-21	dic-21	
		AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21	
		OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	may-21	dic-21	
	Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual.	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21	
		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	may-21	dic-21	
	Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del departamento.	ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21	
		ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21	
		CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	may-21	dic-21	
	Adquirir y asignar 4 vehículos compactadores de residuos sólidos.	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	may-21	dic-21	
		ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	may-21	dic-21	
		ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER	may-21	dic-21	
		ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER	may-21	dic-21	
	RIESGOS	OTROS	PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN	may-21	dic-21
		Apoyar la gestión predial de los municipios con proyectos en el 2020	GESTIÓN PREDIAL	may-21	dic-21
			COMPRA DE PREDIOS	may-21	dic-21

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

3.1. Observaciones y Conclusiones del Capítulo 2021

El Plan Estratégico 2021 se encuentra ajustado a las necesidades del Departamento y las Planes de Acción entregados por los municipios.

NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO	NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA
Gobernador de Santander	ESANT S.A. E.S.P.
Fecha:	Fecha:

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

I. Relación de Anexos.

No. Anexo	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
1	Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (documento base)	Archivo en Excel PEI	X	X

II. Relación de Tablas.

No. Tabla	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
Tabla No. 1.2.2	Cierre Financiero del PDA de Santander – comité 65			
Tabla No. 1.3.2	Metas y Proyectos del Capítulo 2020 – comité 65			
Tabla No. 1.5.2	Cronograma de Ejecución del Capítulo 2020 – comité 65			

0.11. Fuentes del PEI

FUENTES	ORDEN	2020 EJECUTADO	2021	2022	2023	Total
SGP	DEPARTAMENTO	\$ 14.524.486.839,78	\$ 16.132.618.830	\$ 9.868.644.366	\$ 10.164.703.697	\$ 50.690.453.732
SGP	MUNICIPIO	\$ 4.764.226.103,56	\$ 24.439.597.553	\$ -	\$ -	\$ 29.203.823.656
REGALÍAS DIRECTAS	DEPARTAMENTO	\$ 11.778.129.565,43	\$ 12.108.037.094	\$ 9.673.380.100	\$ 10.157.049.105	\$ 43.716.595.865
RECURSOS PROPIOS	DEPARTAMENTO	\$ 6.910.249.629,91	\$ 16.530.688.769	\$ 10.920.000.000	\$ 11.466.000.000	\$ 45.826.938.399
NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	NACIÓN	\$ -	\$ 1.437.340.947	\$ -	\$ -	\$ 1.437.340.947
NACIÓN - ESTRATÉGICOS	NACIÓN	\$ 110.000.000,00	\$ 2.216.119.284	\$ -	\$ -	\$ 2.326.119.284
Otro - REACTIVACIÓN ECONOMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	NACIÓN	\$ 10.303.060.755,00	\$ 46.228.718.718,00	\$ -	\$ -	\$ 56.531.779.473
Total		\$ 48.390.152.893,68	\$ 119.093.121.195	\$ 30.462.024.466	\$ 31.787.752.802	\$ 229.733.051.357

1.2. Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes - PEI Capítulo 2021

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACION			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	0	0	0	4.945.000.000	0	0	0	4.945.000.000
COSTOS DEL GESTOR 2021				4.945.000.000				4.945.000.000
OTRO								0
COMPONENTE SOCIAL	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			1.000.000.000					1.000.000.000
OTRO								0
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	24.439.597.553	16.132.618.830	8.108.037.094	11.585.688.769	1.437.340.947	2.216.119.284	46.228.718.718	110.148.121.195
AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VÉLEZ				6.224.674.146				6.224.674.146
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	21.364.130.553	16.132.618.830	7.086.726.091	2.356.481.705	1.437.340.947	2.216.119.284	46.228.718.718	96.822.136.128
RECURSOS DESPONIBLES PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (POR COMPROMETER)	10.714.082.175	44.250.984	9.990.006	529.405	408.977.655	2.216.119.284	0	13.393.949.509
CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA	600.000.000	1.800.000.000					3.600.000.000	6.000.000.000
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	240.000.000	40.000.000					420.000.000	700.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGIUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER	600.000.000	1.800.000.000					3.600.000.000	6.000.000.000
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	324.732.140	974.196.417					1.948.392.839	3.247.321.396
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER	1.200.000.000		3.600.000.000				7.200.000.000	12.000.000.000
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	253.711.014	761.133.043					1.522.266.085	2.537.110.142
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	425.605.224	1.276.815.672					2.553.631.344	4.256.052.240
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER	400.000.000	1.200.000.000					2.400.000.000	4.000.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER	500.000.000		1.500.000.000				3.000.000.000	5.000.000.000
AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	320.000.000	320.000.000					960.000.000	1.600.000.000
REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BÓLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ, SANTANDER	800.000.000	2.400.000.000					4.800.000.000	8.000.000.000
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	45.000.000	135.000.000					270.000.000	450.000.000
OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	356.000.000	356.000.000					1.068.000.000	1.780.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	540.000.000	20.000.000						560.000.000
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER	200.000.000	120.000.000					480.000.000	800.000.000
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER	350.000.000	1.050.000.000					2.100.000.000	3.500.000.000

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO		NACION			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER	405.000.000	135.000.000					810.000.000	1.350.000.000
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER	330.000.000	110.000.000					660.000.000	1.100.000.000
CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA , SANTANDER	900.000.000	300.000.000					1.800.000.000	3.000.000.000
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	500.000.000	500.000.000					1.500.000.000	2.500.000.000
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER	195.000.000	325.000.000					780.000.000	1.300.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	65.000.000			495.000.000				560.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER	170.000.000			390.000.000				560.000.000
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER	250.000.000		750.000.000				1.500.000.000	2.500.000.000
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER	250.000.000		750.000.000				1.500.000.000	2.500.000.000
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER	260.000.000			300.000.000				560.000.000
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				1.070.952.300			1.756.428.450	2.827.380.750
ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)	170.000.000		321.198.243					491.198.243
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER			20.000.000	100.000.000				120.000.000
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER			60.000.000					60.000.000
ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ , DEPARTAMENTO DE SANTANDER		2.465.222.714	75.537.842		1.028.363.292			3.569.123.848
PRE INVERSIÓN	3.075.467.000		701.311.003	3.004.532.918				6.781.310.921
GESTIÓN PREDIAL			70.000.000					70.000.000
COMPRA DE PREDIOS			250.000.000					250.000.000
COMPONENTE AMBIENTAL	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
PLAN AMBIENTAL			1.000.000.000					1.000.000.000
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000
REDUCCIÓN			2.000.000.000					2.000.000.000
TOTAL	24.439.597.553	16.132.618.830	12.108.037.094	16.530.688.769	1.437.340.947	2.216.119.284	46.228.718.718	119.093.121.195