

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 03

#### DATOS GENERALES

FECHA:	27 de abril de 2021
HORA:	De 4:00 a 5:30 pm
LUGAR:	<b>Virtual TEAMS</b>
ASISTENTES INVITADOS:	José Miguel Arguijo Cabrera - Subsecretario de medio ambiente - Alcaldía de Cúcuta
	Maria Cristina Santaella Carrero - Asesora técnica macro procesos estratégicos misionales - EIS Cúcuta S.A. ESP.
	José Edgar Caicedo
	Oswaldo Martínez
	Eliana Medina
	Marcela Rodríguez Camacho
ASISTENTES MVCT:	Claudia Rendón – Contratista - Dirección de política y regulación MVCT
	John Marroquín – Contratista DIDE - Minvivienda
	Ghisel A. González Grey – Contratista DIDE Minvivienda
	Mayra Alejandra Martinez– Contratista DIDE Minvivienda

#### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.

1. Observaciones/aclaraciones sobre el presupuesto.
2. Recomendaciones.
3. Compromisos.

#### DESARROLLO:

Se revisan las observaciones que impactan el tema presupuestal, y al respecto se concluye:

- El Componente social tiene una buena descripción del alcance del profesional social.
- Sin embargo, no están bien definidas las actividades y alcances de los demás componentes de la consultoría.
- DIDE se compromete a enviar unos TDR a la EIS Cúcuta con el objeto de tener una guía de la descripción del alcance.
- DIDE sugiere incorporar un ingeniero eléctrico por si es necesario el bombeo.
- Se debe ajustar el impacto de indicadores del sector, indicando cuál sería la condición final.

- También desde la DIDE se enviará a la EIS Cúcuta un documento de referencia para topografía.
- Finalmente, se hacen algunas observaciones del presupuesto.
- Una vez aclarado que los planos en DWG si se habían enviado al MVCT, la DIDE indica que revisará los planos contra el presupuesto.
- Se deben revisar los rendimientos y se evaluará si los cuatro meses estimados de duración del proyecto son suficientes en relación a tiempos y personal de campo.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender las observaciones de la mesa de trabajo para poder continuar con el proceso de evaluación del proyecto	Municipio/EIS	

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

**Seguimiento**

- CV Claudia Yamileth Rendon Valencia  
Organizador

---

- S santaellamc@gmail.com  
Aceptado
- G gerenteeiscucuta@hotmail.com  
Aceptado
- M marcela.rodriguez@cucuta.gov.co  
Aceptado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra  
Aceptado
- E eliana.medina@cucuta.gov.co  
Provisional
- J jose.arguijo@cucuta.gov.co  
Desconocido

- Ghisel Alcira Gonzalez Grey  
Desconocido
- ML Mayra Alejandra Martinez Lopera  
Desconocido

Elaboró: Claudia Rendón  
Fecha: 27/04/2021