

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01 – 10/03/2021

FECHA: Bogotá D.C., 10 de marzo de 2021
HORA: De 10:00 a 1100 am
LUGAR: Reunión Virtual Teams: Asistencia Técnica - PDA CORDOBA – seguimiento para iniciar implementación SIASAR

ASISTENTES:


José Pacheco – PDA Córdoba
Gloria Oviedo – MVCT – SDE
Lida Aguilar – MVCT - GPS

ORDEN DEL DIA:

Se realiza reunión de seguimiento a las actividades para iniciar la implementación del programa Agua al Campo en el componente de información a través de uso del SIASAR y la elaboración de perfiles de proyecto, en el marco del plan de aseguramiento para la vigencia 2021 en el departamento de Córdoba

DESARROLLO:

- El PDA informa los avances en las actividades de contratación y conformación de los profesionales y recursos para la implementación de SIASAR indicando lo siguiente:
 - El pda ha realizado las gestiones de recursos para la contratación de los profesionales de campo que levantarán SIASAR.
 - El pda ha realizado las gestiones de recursos para garantizar los medios de transporte a las comunidades a través de la contratación de los vehículos y la destinación de uso para los mismos.
 - El pda está en las labores de la adquisición de los kits de calidad del agua verificando los parámetros de medición y los costos según la disponibilidad de presupuesto para esta labor.
 - El pda ha cotizado que el análisis de las muestras de agua para los parámetros microbiológicos en laboratorio oscila entre los 600 mil y 700 mil pesos por muestra.
 - El pda está realizando las gestiones para la contratación del coordinador de campo debido a que el apoyo designado por el gestor ha recibido nuevas funciones y no podrá dar disponibilidad a la implementación de SIASAR.
- Se coordina entre el MVCT y el PDA la posible fecha de Taller de Transferencia de Conocimiento SIASAR y el pda solicita que dicha labor se realice presencial y que preparará la logística y requerimientos para cumplir con este fin.
- Se considera como fechas tentativas para el taller presencial las semanas de 29 de marzo al 2 de abril o del 4 al 9 de abril, la definición de la fecha depende de que el PDA pueda contar con los profesionales, equipos, transporte y recursos para iniciar SIASAR.



- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Reunión de seguimiento	MVCT (SDE + GPS)	18-03-2021

FIRMAS:

Elaboró: Gloria Oviedo – SDE / Lida E. Aguilar – Contratista Grupo Política Sectorial - DPR
 Fecha: 10 marzo de 2021