

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de mayo de 2021
HORA:	De 02:00 pm a 02:30 pm
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Jesús Rojas Scalante – Gerente Empresas Públicas de Garzón - Empugar E.S.P. María Cecilia Lamilla – Departamento Administrativo de Planeación - Alcaldía de Garzón, Huila (Formulación y Gestión de Proyectos). Anyi Liceth Valencia - Departamento Administrativo de Planeación - Alcaldía de Garzón, Huila (Formulación y Gestión de Proyectos).
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada por el MVCT con el propósito de realizar seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO FASE II (INTERCONEXIÓN COLECTOR CIRCUNVALAR A PTAR) MUNICIPIO DE GARZÓN-DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora realizó las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. La entidad formuladora del proyecto indica que los documentos se ajustaron y se aprobaron teniendo en cuenta las indicaciones dadas de la mano del consultor, interventor y supervisor del proyecto.
4. La Alcaldía Municipal de Garzón se compromete a enviar la totalidad de los documentos requeridos a más tardar el 07/05/2021 tal como se había pactado vía correo el 30/04/2021. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de los documentos faltantes indicados en la pasada reunión.	Alcaldía Municipal de Garzón	07/05/2021


FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 07/05/2021

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Anexo 2. Presentación – Seguimiento Documentos Faltantes

