

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de mayo de 2021
HORA:	De 09:00 am a 09:30 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcacios Peniche – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Julián Carrillo – Asesor Unidad de Servicios Públicos de Cácuta. Marcos Fernando Velandia Silva – Secretario de Planeación Municipal de Cácuta. Vanessa Ríos – Consultoría de los Diseños.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada por el MVCT con el propósito de realizar seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CACOTA, NORTE DE SANTANDER”.

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcacios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. La entidad formuladora del proyecto indica que los documentos se ajustaron y se aprobaron teniendo en cuenta las indicaciones dadas de la mano del consultor, interventor y supervisor del proyecto. Adicionalmente, comentan que están realizando los trámites correspondientes para el Aspecto Ambiental y Predial.
4. La Alcaldía del municipio de Cácuta se compromete a enviar la totalidad de los documentos requeridos a más tardar el 25/05/2021 tal como se había pactado en la mesa de trabajo realizada el 11/05/2021. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de los documentos faltantes indicados en la pasada reunión.	Alcaldía Municipal de Cécota	25/05/2021

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Anexo 2. Presentación – Seguimiento Documentos Faltantes

