

	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	FMI070
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO N° 219141 SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y Minvivienda

Lugar de la reunión:	Teleconferencia
Fecha de la reunión:	18-06-2020
Hora de inicio de la reunión:	7:30
Hora de terminación de la reunión:	9:00
Nº. Consecutivo del acta:	

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Luis Fernando Ariza	ENTerritorio	Gerente de desarrollos de proyectos 1
Carlos Andrés Bravo	ENTerritorio	Gerente del convenio
Juan David Londoño	ENTerritorio	Coordinador del convenio
Karol Javela Pérez	ENTerritorio	Supervisora Técnica
Lina Otalvaro	ENTerritorio	Supervisora Social
Juan Pablo Serrano	Minvivienda	Subdirector de estructuración de programas
Yeselin Villadiego Pinto	Minvivienda	Asistente de la subgerencia de estructuración de programas
José Manuel del Castillo	Minvivienda	Coordinador PCI
Shirlena Doria Villareal	Minvivienda	Profesional especializado
Sindy Paola Castro	Minvivienda	Apoyo técnico
Tatiana Paola Sánchez	Minvivienda	Apoyo técnico
Judy Angélica Sanabria	Minvivienda	Apoyo Social-Profesional especializado
Juan Camilo Rincón Alonso	Minvivienda	Apoyo técnico
Isabel Paola Ballesta	Minvivienda	Apoyo Jurídico
Evys Amparo Meza	Municipio de Sabanas de San Angel	Alcalde Municipal

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	FMI070
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

Luis Cantillo Lindado	Municipio de Sabanas de San Angel	Cooperativa de servicios públicos COOPSERSANANGEL
Carlos Contreras Gamarra	Municipio de Sabanas de San Ángel	Secretario de planeación
Danilo Aragón Vergara	Municipio de Sabanas de San Ángel	Profesional Universitario
Juana Orozco Domínguez	Municipio de Sabanas de San Ángel	Vigilancia en salud pública.

ORDEN DEL DÍA:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Presentación del orden del día
2	Presentación asistentes
3	Saludo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (Minvivienda)
4	Saludo por parte de la alcaldía de Sabanas de San Ángel (Magdalena)
5	Presentación del componente técnico del programa - Minvivienda
6	Presentación del componente social del programa - Minvivienda
7	Ejecución del proyecto - ENTerritorio
8	Estado del municipio Ante la emergencia COVID-19 - Municipio
9	Estado de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado - Municipio
10	Comentario e inquietudes
11	Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Se realiza la presentación del orden del día por parte de Minvivienda
2	Se realiza la presentación de todos los asistentes a la teleconferencia

	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	FMI070
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

3	Saludo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ingeniero Juan pablo Serrano.
4	Saludo por parte de la alcaldía de Astrea (Cesar). Alcaldesa municipal Evys Amparo Meza
5	Presentación del componente técnico del programa – Ing. José Manuel del Castillo Temas desarrollados: 1. ¿Qué es el Programa? 2. Antecedentes (Etapas) 3. Actores 4. Barrios por intervenir • Los nogales • Ocho de Diciembre • Alto prado • 7 de agosto • Corea • Villa Sonia • San Nicolás • Villa Daniela • Puerto amor • Centro 5. Alcance del programa 6. Como se implementara 7. Responsabilidades
6	Presentación del componente social del programa – Profesional Judy Sanabria Temas desarrollados: 1. Línea de comunicación 2. línea de participación comunitaria 3. línea de capacitación
7	Ejecución del proyecto - Ing. Carlos Andrés Bravo Temas desarrollados: 1. Rol de ENTerritorio 2. Proceso contratación obra e interventoría 3. Actividades de ejecución

	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	FMI070
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

	4. Tiempo de ejecución
8	Estado del municipio Ante la emergencia COVID-19 Actualmente el municipio de Sabanas de San Ángel no cuenta con casos de Covid-19.
9	Alcaldesa municipal Evys Amparo Meza Informa que se ha avanzado en la conectividad del servicio de acueducto y alcantarillado en los barrios priorizados.
10	Comentario e inquietudes 1. Minvivienda realiza la consulta con respecto a la aceptación del programa y disponibilidad de los habitantes de los barrios priorizados Alcaldesa responde que estos barrios están a la expectativa de que se inicien las obras y en toda disposición para contribuir al desarrollo de las mismas 2. ENTerritorio consulta por las visitas que en tiempo determinado deberá realizar el equipo técnico para revisar el avance y calidad de las obras. La alcaldesa responde que se deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad ya establecidos, y se deberá acatar la cuarentena de 14 días establecida hasta el momento.

COMPROMISOS:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Se Programaran reuniones más detalladas de socialización y capacitación con los actores a intervenir.	Minvivienda	

FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO:

	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	FMI070
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

	NOMBRE	FIRMA
*Por ENTerritorio:	Carlos Andrés Bravo	
*Por el cliente:	José Manuel del Castillo	
*Por Municipio en donde se ejecutaran las obras	Evys Amparo Meza	

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	Nº. DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTO ELECTRÓNICO
N/A	N/A

VoBo. _____

****Profesional de calidad**

** Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido contractualmente.*

***El alcance de la revisión comprende la verificación del diligenciamiento del formato FMI070, en cuanto a: vigencia del formato, coherencia de la información, entre otros aspectos formales.*