

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de mayo de 2021
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Carlos Osorio – Municipio de La Virginia Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA: Reunión de revisión documental y asistencia técnica con respecto al proyecto **CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE REDES MATRICES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LAS ZONAS DE EXPANSIÓN Y AL SECTOR DE LA VARIANTE, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - RISARALDA**

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 05 de mayo de 2021 a partir de las 10:00 A.M. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto **CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE REDES MATRICES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LAS ZONAS DE EXPANSIÓN Y AL SECTOR DE LA VARIANTE, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA**, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó con el fin de verificar el estado de formulación del proyecto **“CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE REDES MATRICES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LAS ZONAS DE EXPANSIÓN Y AL SECTOR DE LA VARIANTE, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA**, dentro del proceso de revisión documental preliminar definido en la Resolución 0661 del 2019; para lo cual desde La Virginia realizan la presentación del proyecto definiendo el alcance e impacto de este; de igual manera se revisan los diferentes productos radicados ante el ministerio, en interacción directa con el profesional encargado de la revisión documental preliminar.

El ingeniero Suescún hace precisión sobre la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el ministerio (0661 de 2019, 0330 de 2017, NSR-10, etc.) y hace énfasis en los seis componentes que constituyen la correcta



formulación según la Resolución 0661 de 2019(Documental, Institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

A continuación, el ingeniero Suescún expone los aspectos a tener en cuenta y que deben estar subsanados o incluidos en el proyecto, dentro los cuales se resalta lo siguiente:

- **Componente documental y legal:**
 - Deben adjuntar la carta de presentación en el formato que corresponde, según lo definido en el Formato No. 1 de la Resolución 0661 de 2019.
 - Deben adjuntar todas las certificaciones a que hace referencia el numeral 2.2 de la Resolución 0661 del 2019.
- **Componente técnico:** Deben adjuntar los siguientes documentos y/o soportes.
 - Firmas en los planos de todos los responsables de los estudios y diseños.
 - Carta de aprobación a los estudios y diseños firmada por la interventoría del proyecto.
 - Certificación de funcionalidad e integralidad del proyecto, firmada por el profesional responsable del diseño, el interventor y/o supervisor con sus respectivos números de matrícula profesional; en cumplimiento de lo definido en el numeral 2.4.2.21 de la Resolución 0661 de 2019.
- **Componente ambiental:** Deben adjuntar las Resoluciones expedidas por la corporación ambiental (CARDER), y/o los trámites correspondientes a la concesión de aguas y los permisos de ocupación de cauce (de requerirse).
- **Componente Predial:** A pesar que presentan alguna información, es necesario que adjunten todos los documentos y soportes correspondientes a este proyecto, de acuerdo a lo definido en el numeral 2.7 de la Resolución 0661 del 2019.

Los participantes en la reunión por parte de La Virginia - Risaralda, manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador del ministerio y atenderán las sugerencias y observaciones planteadas y se propone realizar una nueva reunión de seguimiento, la cual se programó para el día 11 de mayo de 2021.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación solicitada.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Pronunciamiento sobre la revisión documental preliminar	Municipio de La Virginia - Risaralda	Semana del 10 al 14 de mayo de 2021
2	Realizar reunión de seguimiento al proceso de formulación y evaluación	SP-VASB-MVCT – Municipio de La Virginia - Risaralda	11 de mayo de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 05/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de La Virginia - Risaralda

05:38

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (2)

- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
- CO CARLOS OSORIO
Externo a tu organización

CARLOS OSORIO

Escribe aquí para buscar

10:06
05/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de La Virginia - Risaralda

19:50

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (2)

- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
- CO CARLOS OSORIO
Externo a tu organización

CARLOS OSORIO

Escribe aquí para buscar

10:20
05/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de La Virginia - Risaralda

23:36

Silenciar (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (2)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

CARLOS OSORIO
Externo a tu organización

CARLOS OSORIO

10:24
05/05/2021