

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 24 de mayo de 2021
HORA:	De 11:00 a 11:45 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Cesar Camilo Ulloa, Jefe Oficina planeación del Municipio de Garagoa.</p> <p>José Francisco Bernal, Técnico operativo oficina de planeación del Municipio de Garagoa.</p> <p>Fredy Duarte, Consultoría del Proyecto</p> <p>Rocío Stella Viveros, Contratista SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Evaluador líder del proyecto Contratista SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes
2. Se realiza exposición del tema a tratar en la reunión correspondiente proyecto CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ,CENTRO ORIENTE
3. Objeto de la reunión: Mesa técnica componente predial del proyecto requisitos de la Resolución 0661 de 2019 CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ,CENTRO ORIENTE.
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los participantes, y cuenta con representación de la Entidad Territorial y del Ministerio de Vivienda (Ver lista de asistencia).
2. Se realiza presentación del tema a tratarse en la presente reunión; en cumplimiento a lo comprometido en mesa de trabajo de 14 de abril de 2021, en reunión entre funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Garagoa-Boyacá, la consultoría, y

evaluadores y miembros del comité técnico de proyectos del MVCT-VASB, para lo cual se programó reunión para tratar sobre los aspectos técnicos del proyecto, para realizar la identificación y el diagnóstico sobre los diseños; los que requieren profundización, actualización, complementación y/o diseños integrales.

El formulador solicitó la mesa técnica para la aclaración de requisitos prediales de acuerdo a lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019. Lo anterior, para incluir dentro de los costos a considerarse para la actualización del proyecto sobre el componente.

3. Realizada las exposición de los antecedentes, los participantes intervienen:

- Interviene Fredy Duarte (Consultoría del proyecto), quien pregunta sobre si las servidumbres se tramitan en diámetros de 2” en adelante, puesto que las consideradas con el proyecto se tomaron en cuenta de esta manera; para el proyecto el diámetros de las tuberías de las redes de distribución van desde 2” reduciéndose a 1/2”, donde en algunos casos se pasan por predios, otros son domiciliarias, y otros tienen ambas consideraciones.
- Interviene Rocío Stella Viveros (MVCT), respecto a la pregunta realizada por el Ing. Fredy Duarte, menciona que la Resolución 0661 de 2019, no se hace distinción sobre el diámetro de la tubería.

Las servidumbres, y/o autorizaciones de paso se requieren cuando sobre los predios privados exista alguna afectación por efectos de la construcción de tuberías y posterior operación y mantenimiento, donde quedarán áreas afectadas.

Teniendo en cuenta, las servidumbres se requieren cuando pase tubería por un predio y que sirve a otros, y para los casos donde esa misma tubería sirva al mismo inmueble igualmente; no se requiere para el caso de domiciliarias.

De acuerdo a lo anterior, deberá mirarse particularmente cada caso y las necesidades de servidumbres de acuerdo a las condiciones de cada predio, propietarios, poseedor, según sea el caso.

- En cualquier caso, que se presente de conformidad con los requisitos de la Resolución 0661 de 2019, principalmente los numeral 2.71 (Predios) y 2.7.2 (Servidumbres) del Anexo 1.

4. Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El cuadro de costos de consultoría deberá	Fredy Duarte,	24/05/2021

	complementarse considerando el respectivo acompañamiento predial	Consultoría del Proyecto	
2			
3			

FIRMAS: Se adjunta registro fotográfico de la reunión virtual.

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	24/5/2021 10:59:50
Rocio Stella Viveros Aguilar	Se unió antes	24/5/2021 10:59:50
Rocio Stella Viveros Aguilar	Abandonó	24/5/2021 11:43:20
Fredy Duarte (Invitado)	Unido	24/5/2021 11:04:13
Fredy Duarte (Invitado)	Abandonó	24/5/2021 11:44:11
Francisco Bernal, Proyectos Garagoa (Invitado)	Unido	24/5/2021 11:05:57
Francisco Bernal, Proyectos Garagoa (Invitado)	Abandonó	24/5/2021 11:44:13
planeacion Garagoa (Invitado)	Unido	24/5/2021 11:06:08
planeacion Garagoa (Invitado)	Abandonó	24/5/2021 11:44:03



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
 Fecha: 24-05-2021