

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá 11 de mayo 2021

HORA: 15:00 a 15:30 horas

LUGAR: Bogotá – Mitú (Virtual).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA0Mml2MDctODQ5ZS00YTJlTg4ZDctNGMxMTk0OTYzNGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22393085ca-28f3-48d6-9285-c196431bbcb5%22%7d

Ver Nota.

ASISTENTES: Jhon Jairo Gutiérrez – MVCT
José Julián Martínez Molina – PDA Vaupés

ORDEN DEL DIA:

Seguimientos preparativos para la implementación del Siasar por PDA Vaupés.

DESARROLLO:

El PDA informó en que punto se encuentran los preparativos para la implementación del Siasar, destacándose que el proyecto se incluyó en el plan de desarrollo, el cual se presentará entre los meses de junio y julio a la asamblea para su estudio y aprobación, y solo así para julio se espera el inicio del proceso jurídico de contratación, lo anterior indica que solo entre finales de julio y agosto iniciaría la implementación.

Nota: Debido a dificultades de conexión, la reunión se realizó vía telefónica (celular).

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Informar y hacer seguimiento a este proceso.	PDA – MVCT.	

FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 31 de mayo de 2021

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Anexos:

