

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA

FECHA: Bogotá 7 de mayo de 2021

HORA: 14:00 a 15:00 horas

LUGAR: Bogotá (Virtual).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY4MTRiOTYtZWU0MS00OTA4LTNmZjMtZDM5NGNhMTQ3Mjgw%40thread.v2/0?content=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22393085ca-28f3-48d6-9285-c196431bbcb5%22%7d

ASISTENTES: Jhon Jairo Gutiérrez – MVCT
Diego Mora – Unicef Fundación Halu.
Jaime Riascos – Unicef Fundación Halu.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento Siasar Amazonas - Unicef

DESARROLLO:

Temas a tratar:

1. Trabajo de campo finalizado, se levantó información de 5 comunidades: San Francisco, San Sebastián, 12 de octubre, San Juan de Socó y Puerto Esperanza.
2. Aún está pendiente cargar la información en la plataforma Siasar y elaborar las Fichas Perfil de Proyecto.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Cargar la información en la plataforma Siasar y elaborar las Fichas Perfil de Proyecto.	Unicef – Fundación Halu.	

FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Fecha: 31 de mayo de 2021

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Anexos:

