

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Bogotá, 01 de junio de 2021
<b>HORA:</b>	De 04:00 pm a 04:50 pm
<b>LUGAR:</b>	<b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>
<b>ASISTENTES:</b>	<b>Sergio Trespalcios Peniche</b> – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Luisa Fernanda Garzón Guerrero</b> – Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Puerto Parra. <b>Adriana Lamus</b> – Asesor despacho del Alcalde. <b>Oscar Vera</b> – Asesor del Municipio de Puerto Parra. <b>Angélica Hernández</b> - Asesor del Municipio de Puerto Parra. <b>Miguel Ángel Ordoñez</b> – Apoyo a la Alcaldía de Puerto Parra.
<b>INVITADOS:</b>	Revisar Asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

Se convoca a la mesa de trabajo con el propósito de realizar seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA – SANTANDER".

### DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. La entidad formuladora del proyecto indica que los documentos se están ajustando teniendo en cuenta las indicaciones dadas de la mano del consultor, interventor y supervisor del proyecto. Adicionalmente, comentan que están realizando los trámites correspondientes para el Aspecto Predial, dado que se afectarán 15 predios privados para la ejecución del proyecto. La entidad solicita una mesa para revisar el aspecto predial.
4. La Alcaldía del municipio de Puerto Parra se compromete a enviar la totalidad de los documentos requeridos una vez se realice la mesa con la Abogada Rocio Viveros para revisar el Aspecto Predial, ajustando la que se había pactado en la mesa de trabajo realizada el 25/05/2021. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

**COMPROMISOS** (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo para ajustes - Aspecto Predial.	Sergio Trespalacios	03/06/2021

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

# ANEXOS

## Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



## Anexo 2. Presentación – Seguimiento Documentos Faltantes

