

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 08 de junio de 2021
HORA:	De 04:30 pm a 05:10 pm
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Marly Camargo Torres – Apoyo profesional Secretaria de Planeación Municipal. Víctor Pérez Méndez – Profesional Alcaldía de Campoalegre.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada por el MVCT con el propósito de realizar seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto “CONSTRUCCION 200 BATERIAS SANITARIAS RURALES DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. La entidad formuladora del proyecto indica que los documentos se iniciaron a ajustar teniendo en cuenta las indicaciones dadas. Indica además que al ser un proyecto que contempla la construcción de más de 200 unidades sanitarias, requieren un tiempo adicional para organizar las fichas de cada beneficiario y las pruebas de permeabilidad. Adicionalmente, detallan preguntas puntuales, a las cuales se les dio respuesta según la Res. 0661 de 2019.
4. La alcaldía municipal de Campoalegre se compromete a enviar la totalidad de los documentos requeridos a más tardar el 28/06/2021 ajustando la fecha que se había pactado en la mesa de trabajo realizada el 31/05/2021. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de los documentos faltantes indicados en la pasada reunión.	Alcaldía municipal de Campoalegre	28/06/2021

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Anexo 2. Presentación – Seguimiento Documentos Faltantes

