

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de junio de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	EMPOPAMPLONA, Consultores y MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Presentación asistentes
- Contexto de la reunión por parte del MVCT
- Avances de la estructuración del proyecto por parte de Empopamplona
- Presentación requisitos del MVCT para viabilización de proyectos
- Compromisos de avance

DESARROLLO:

Se realiza la presentación de los asistentes - Se anexa lista de asistencia

MVCT- Grupo de Residuos sólidos:

-Se contextualiza el alcance de la reunión en relación con los aspectos relevantes de la asistencia técnica para la estructuración del proyecto nuevo de “Ampliación del Relleno Sanitario Regional de Pamplona, Norte de Santander”.

EMPOPAMPLONA



- Se informan las siguientes gestiones que se han venido realizando por parte de EMPOPAMPLONA para la estructuración del proyecto:
 1. Visita y reconocimiento de campo por parte de los posibles consultores de los estudios y diseños, el día 4 de junio de 2021.
 2. Evaluación, revisión y aprobación propuesta de consultoría para estudios y diseños del proyecto.
 3. Trámite y gestiones para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de la consultoría de estudios y diseños y de la interventoría.
 4. Elaboración de documentos (Estudios previos) para la contratación de los estudios y diseños conforme a la propuesta presentada por los consultores.
 5. En proceso de legalización de los contratos de consultoría e interventoría para los estudios, diseños y estructuración del proyecto.

CONSULTORES

- A la fecha no se tiene un contrato legalizado para la ejecución de estudios, diseños y estructuración del proyecto; sin embargo, se estima el inicio del contrato de consultoría en la semana del 21 al 25 de junio de 2021.
- Se iniciaría con estudios de topografía, análisis de suelos y tomografías (Resultados de laboratorio 20 días)
- Se continuaría con diseños, para lo cual se estiman tres (3) semanas.
- Se detallan aspectos identificados en la visita:
 1. En la visita realizada en la semana del 4 de junio de 2021, se identificaron asuntos relacionados con la necesidad de profundizar algunos estudios y diseños para garantizar la ampliación del relleno sanitario en condiciones seguras desde el punto de vista geotécnico.
 2. Se propone unos ensayos específicos (2 perforaciones) y dos líneas de geofísica (tomografías). Se busca redireccionar el flujo de agua del disipador que hay en el sector con el fin de que no intervenga el futuro vaso de disposición y muro de contención que se contempla.
- Se tiene disponibilidad de los equipos de topografía y de los equipos de análisis de suelos, lo cual se demora aproximadamente 12 a 15 días en campo. Los ensayos en laboratorio son 15 días en generación de resultados y una semana en la interpretación de resultados. Se contempla trabajar diseños con parámetros actuales y después de afinan diseños. Ídem con el tema de planos, memorias de cálculo y demás documentos requeridos por el proyecto.

MVCT- Grupo de Residuos sólidos:

- Se expone el modelo de ejecución del proyecto, según directriz del Viceministro.
- Se expone el cronograma propuesto estimado y las actividades requeridas para lograr dar inicio a la fase de construcción del proyecto finalizando el año 2021, con el objetivo de girar los recursos a la fiducia que constituya el ejecutor del proyecto.
- Se exponen y se explican los requisitos necesarios establecidos en la Resolución 661 de 2019 para la estructuración y presentación del proyecto ante el MVCT.



-Se informa de la disponibilidad del Ministerio en el acompañamiento y asistencia técnica necesaria para lograr que el proyecto llegue lo mejor estructurado posible al mecanismo de viabilización.

Conclusiones

1. Se define con los asistentes el nombre del Proyecto: "Ampliación Relleno Sanitario Regional de Pamplona, Norte de Santander"

2. Se define como alcance preliminar, los siguientes ítems:
 - Construcción del vaso norte relleno sanitario regional de Pamplona
 - Adecuaciones complementarias
3. El MVCT indagará si la demolición de la caseta, las obras de disipación hidráulica y el traslado de postes de energía de la red eléctrica se pueden incluir en el proyecto.
4. Se acuerdan los cronogramas estimados para lograr la presentación del proyecto ante el Ministerio y para lograr el inicio de la ejecución del mismo.
5. Se generan los siguientes compromisos:

COMPROMISOS (Si aplica)



#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Definir área de intervención del proyecto	Consultores	22-06-2021
2	Radicación ante CORPONOR de solicitud para obtener certificación de la no necesidad de Licencia Ambiental	Empopamplona	23 al 25 de junio
3	Envío al MVCT del formato 3 (Diagnóstico de la EMPRESA). Certificaciones que no dependan del proyecto	Empopamplona y apoya el MVCT	25-06-2021
4	Reunión socialización de las observaciones del formato 3	MVCT	29-06-2021
5	Citar próxima reunión de seguimiento el 8 de julio de 2021 a las 9:00 am	MVCT	9 de julio de 2021

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR

Fecha: 16 de junio de 2021

Soporte reunión virtual:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Junio 16 de 2021 HORA: 9:00-12:00 m.

TEMA: Asistencia técnica-Estructuración del proyecto "Ampliación del Relleno Sanitario Regional de Pamplona, Norte de Santander.PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMPOPAMPLONA, CONSULTORES y MVCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad municipio /	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	Mauricio Flórez Acevedo	Jefe de Obras y Mantenimiento de redes	EMPOPAMPLONA	3158081876	rmauricioflorez@gmail.com	Proyecto Sanitario Relleno
2	GIOVANNI ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ	DIRECTOR TECNICO	OPCING SAS	3004115023	opcingsas@gmail.com	Proyecto Sanitario Relleno
3	Ing. Lorena Piedra C.	Proyectos y Presupuestos	Consultoría	3138102012	lorepiedrac@gmail.com	Proyecto Sanitario Relleno
4	Alexander Araque Leal	Jefe de Planeación	Empopamplona SA ESP	3153713287	Planeacionempopamplona@gmail.com	Proyecto Sanitario Relleno
5	Klaus Faber	Gerente	EMPOPAMPLONA	3176484258	klausfaber51@hotmail.com	Proyecto Sanitario Relleno
6	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Proyecto Sanitario Relleno

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>