

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá 8 de junio de 2021

HORA: 11:00 a 12:00 horas

LUGAR: Bogotá – Sucre (Virtual).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhjZjMzYWYtYmY4Ny00MDkyLWFkZTEtZjM1ZGUyYTk3ZmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22393085ca-28f3-48d6-9285-c196431bbcb5%22%7d

ASISTENTES: Jhon Jairo Gutiérrez – MVCT
 Carlos Galván - PDA Sucre
 Víctor Montes - PDA Sucre

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al avance en la estructuración proyecto Siasar por el PDA Sucre

DESARROLLO:

El equipo PDA se Sucre presentó el avance en la formulación del proyecto Siasar

Se atendió inquietudes y dudas en la estructuración del proyecto Siasar por el equipo PDA de Sucre relacionadas con: comunidades, cantidad y priorización.

Se reiteró los siguientes aspectos: equipo Siasar (personal), actividades a desarrollar, transporte, costos del proyecto, tiempos y rendimientos.

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Avanzar en la estructuración de proyecto Siasar	PDA	

FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
 Fecha: 30 de junio de 2021

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Anexos:

