

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de junio de 2021
HORA:	De 8:30 a 9:30 a.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ver listado de asistencia adjunto.
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Nuevos proyectos considerados por la EIS para Agua al Barrio
2. Definición de ruta a seguir para presentación de los proyectos

DESARROLLO:

1. La EIS Cúcuta indica que ha estado trabajando en la estructuración del proyecto de alcantarillado de los mismos 8 sectores para los cuales radicó proyecto de acueducto en el MVCT. Se estima un valor total de 1.500 millones, de los cuales 1.368 corresponde a estudios y diseños y 200 millones aproximadamente para la interventoría. Se mantendría la población de 11.900 personas en total beneficiadas, aunque son 1482 viviendas (5.247 personas) las que actualmente se abastecen a través de pilas públicas.
2. Existe también una posibilidad de presentar el proyecto de acueducto y alcantarillado para el sector de José Bernal. Este proyecto tiene un valor aproximado de 220 millones y 2580 personas como beneficiarios totales. Son atendidos actualmente por 2 pilas públicas.
3. Se hace una revisión de los tiempos en los que aproximadamente se tendrían radicados estos proyectos y la posibilidad de que sean financiados con los recursos de la cooperación técnica a través del BID (recursos cooperación Coreana). Desde Agua al Barrio se indagará si hay alguna dificultad con que en el proyecto que se presente a ser financiado con estos recursos no se incluya el acueducto. Esto porque en el que se registró para ser cubierto con esa cooperación se refería a ambos servicios.
4. Se concluye que el proyecto a presentar, tanto porque el costo se ajusta a los recursos de cooperación, como porque representaría un cierre a todo el ciclo de servicios públicos para el mismo sector, sería el de alcantarillado para los 8 asentamientos informales.
5. La fecha estimada de presentación del proyecto sería a principios del mes de agosto 2021.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			

FIRMAS: Ver listado de asistencia.

Elaboró: Claudia Rendón

Fecha: 15/06/2021