

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de julio de 2021
HORA:	De 09:00 a.m. a 9:40 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Anyi Castro / Consultoría Top. Freddy Arciniegas / Consultoría Ing. Juan Garzón / VASB MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador del proyecto, para hacer seguimiento al estudio topográfico del proyecto; *"OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA"*.

1. Contextualización
2. Seguimiento y recomendaciones al estudio topográfico.
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se inicia mesa de trabajo con el objetivo de hacer seguimiento a la última versión del estudio topográfico entregado de parte de la entidad formuladora el pasado 30 de junio del 2021, según los compromisos adquiridos. El proyecto se encuentra en evaluación por requerimientos.

2. Seguimiento y recomendaciones al estudio topográfico.

El ing. Juan Garzón manifiesta que se revisó la información entregada y se indica que se avanzó bastante en el estudio, este contiene la georreferenciación, pero no se describe información de la topografía del proyecto como tal.

En las generalidades no se habla del proyecto, para lo que el topógrafo de la consultoría indica que el documento se redujo porque se iba a adjuntar como anexo al postproceso y no como un informe general.

El ing. Juan manifiesta que, si se requiere un documento de informe general, por lo que comparte un ejemplo de informe general de topografía y se solicita entregar todo unificado con sus anexos respectivos.

La ingeniera Angy muestra el documento de informe general de topografía y se aclara que si se realizó, pero no se envió por algún error.

Como compromiso queda entregar la documentación completa del estudio topográfico el 07 de julio 2021.

3. Conclusiones y compromisos

El próximo 07 de julio del 2021 la entidad formuladora hará entrega del estudio topográfico completo.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.


Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega estudio topográfico completo	Consultoría	07- 07 -2021

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Fredy Arciniegas Topógrafo (Invitado)	Se unió antes
Juan Alejandro Garzón Pitta	Unido
Anyi Castro (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 06-07-2021