

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de julio de 2021
HORA:	02:00 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Dra. Fulvia Santamaría – Gerente Girón ESP Fabian Buitrago – Girón ESP Ing. Mayra Alejandra Martínez Lopera SP-VASB-MVCT Ing. John Marroquín – SP-VASB-MVCT Ing. Juan Alejandro Garzón – SP – VASB - MVCT Ing. Iván Darío Suescun Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 16 de julio de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación con expectativas de poder programar la fecha de presentación del proyecto ante comité, solicitando concepto favorable. Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la atención de observaciones generadas al proyecto y generar una programación de atención a las observaciones de cada uno de los productos pendientes, así:
 - **Componente técnico:** De acuerdo a la última información radicada ante el ministerio (05 de abril de 2021), se incluye un nuevo tramo de 1.700 metros de alcantarillado a optimizar, sobre el cual se realizaron observaciones de las cuales está en revisión del

equipo evaluador, los complementos y ajustes presentados corresponden al estudio suelos.

- **Componente financiero:** Deben adjuntar el PMA y el PMT y el cálculo del Factor multiplicador de la interventoría.
- **Componente Ambiental:** Desde Girón ESP deben allegar la información ambiental (PSMV, Resolución de aprobación) reseñando dentro de estos los apartes que incluyan y se refieran al proyecto en evaluación.
- Desde Girón ESP deben presentar el proyecto debidamente actualizado, firmado y organizado en sus seis componentes (documental, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial).

Si una vez validados los ajustes y complementos presentados por Girón ESP, no persisten observaciones, se tiene la expectativa de poder presentar el proyecto ante comité en este mes de julio solicitando concepto favorable.

A lo cual, desde Girón ESP expresan la total disposición para atender los pendientes y solicitan del ministerio emitir un concepto pronto sobre la revisión del estudio de suelos.

Desde el equipo evaluador se le reiteró a la entidad territorial la disposición para brindar la asistencia técnica en el momento que lo consideren necesario.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 16/07/2021



