

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de julio de 2021
HORA:	02:00 P.M.
LUGAR:	Asistencia técnica Virtual - Teams
ASISTENTES:	Consultoría proyecto de Uribia Interventoría proyecto de Uribia Víctor Lopera – Administración Temporal Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT

ORDEN DEL DIA: Proyecto enmarcado en Guajira Azul

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 08 de julio de 2021 se desarrolla esta reunión; en la cual participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico; representantes de la consultoría e interventoría del proyecto de **Uribí del departamento de la Guajira** y Víctor Lopera por parte de la Administración Temporal - Guajira. Una vez corroborada la conexión de todos, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** El ingeniero Suescún toma la palabra y manifiesta a los participantes que el motivo de esta reunión es hacer el seguimiento quincenal acordado para verificar los avances en el proceso de formulación del proyecto de Uribia - departamento de la Guajira, así como verificar el cumplimiento del cronograma de estructuración del proyecto y las tareas definidas cronológicamente en este.

El ingeniero Suescún pregunta por los avances logrados; ante lo cual la consultoría y el ingeniero Lopera manifiestan que no han sido representativos por problemas de COVID en el equipo consultor y por dificultades en la zona en los trabajos del estudio topográfico.

La consultoría manifiesta que se estima la solicitud de una nueva prórroga al contrato de 60 días y que la expectativa es tener formulado el proyecto a finales de julio de 2021, no sería factible.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender y aclarar cualquier inquietud y brindar la asistencia técnica en el momento que lo soliciten.

Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la participación a través de los pantallazos de la reunión.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento al proceso de formulación de los proyectos	SP-VASB-MVCT – Administración Temporal - Consultoría - Interventoría	22 de mayo de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 08/07/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

04:33

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AYINSON JAVIER GONZALEZ ... Externo a tu organización
- Juan Daza Consultoría (Invita... Invitado
- Julián Enrique Mesino Estrada... Invitado

Otros invitados (4)

- Victor Raul Lopera Rendon Aceptado
- Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta
- Guillermo Eduardo Mendoza Arcila

14:02 08/07/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

12:03

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AYINSON JAVIER GONZALEZ ... Externo a tu organización
- Juan Daza Consultoría (Invita... Invitado
- Julián Enrique Mesino Estrada... Invitado
- Victor Raul Lopera Rendon

Otros invitados (3)

- Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta
- Guillermo Eduardo Mendoza Arcila

14:09 08/07/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

16:55

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AP AYINSON JAVIER GONZALEZ ... Externo a tu organización
- JC Juan Daza Consultoría (Invita... Invitado
- JE Julián Enrique Mesino Estrada... Invitado
- VR Victor Raul Lopera Rendon

Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JO Jackeline Meneses Olarte Sin respuesta
- GA Guillermo Eduardo Mendoza Arcila

14:14 08/07/2021