

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	16 de julio de 2021
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Camilo Caicedo – Alcalde Municipal de Chiscas Edwar Pérez – Secretario de Gobierno – Municipio de Chiscas Henry Castañeda – Secretario de Planeación de Chiscas Rocío Viveros – SP – VASB – MVCT Diego A. Sorza – SP – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS – BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

### DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 16 de julio de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación. Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes del proyecto y generar una programación de atención a las observaciones de cada uno de los productos y diseños.

El ingeniero Suescún se refiere a las observaciones que persisten en los diferentes estudios y/o componentes:

- **Documental:** Pendiente por subsanar y complementar.
- **Institucional:** Pendiente por subsanar y complementar.
- **Técnico:**
  - **Topografía:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes antes del 28 de mayo de 2021; el

ingeniero Juan Alejandro del VASB – MVCT reitera la disposición para brindar la asistencia cuando lo consideren.

- **Estudio de suelos:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes y complementos solicitados para su revisión antes del 28 de mayo de 2021; el ingeniero Diego Sorza del VASB – MVCT reitera la disposición para brindar la asistencia cuando lo consideren.
- **Diseño estructural:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes antes del 14 de mayo de 2021.
- **Diseño hidráulico:** Aún existen observaciones por atender.
- **Presupuestal:** No han atendido las observaciones, las cuales la consultoría se había comprometido a remitir los ajustes y las cotizaciones solicitadas antes del 28 de mayo, para proseguir con la validación de este producto.
- **Ambiental:** pendiente que el municipio gestione los trámites ante la corporación ambiental, el equipo evaluador les recalca celeridad en estas gestiones.
- **Predial:** La doctora Rocío Viveros del VASB – MVCT expone las observaciones y ajustes que deben realizar y solicita mayor gestión y eficiencia en las actividades a realizar para consolidar este producto, para poder avanzar y evitar reprocesos.

El ingeniero Suescún expone la preocupación sobre el hecho que el equipo consultor no se haya conectado a la reunión y la poca atención que ha dado a las solicitudes del equipo evaluador; reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Desde el municipio de Chiscas – Boyacá, se comprometen a atender los requerimientos y a presentar los ajustes a la menor brevedad; así como a conminar al consultor a la atención de lo correspondiente, en cumplimiento de su compromiso contractual, para poder dar una pronta respuesta al ministerio.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y atención a observaciones	Municipio de Chiscas - Boyacá	22 de julio de 2021
2	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida

**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ

Fecha: 16/07/2021



Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

10:18

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- JP Juan Alejandro Garzon Pitta

Juan Alejandro Garzon Pitta

Diego Alejandro Sorza Rios

Escribe aquí para buscar

11:02 16/07/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

17:40

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CC Camilo Caicedo (Invitado)
- DR Diego Alejandro Sorza Rios Llamando...
- HC Henry Castañeda Planeacion Chi... Invitado
- JP Juan Alejandro Garzon Pitta

Juan Alejandro Garzon Pitta

Henry Castañeda Planeacion ...

Camilo Caicedo (Invitado)

Conectando...

Escribe aquí para buscar

11:09 16/07/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

23:14

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- HC Henry Castañeda Planeacion Chi... Invitado
- JP Juan Alejandro Garzon Pitta

Juan Alejandro Garzon Pitta

Henry Castañeda Planeacion ...

Diego Alejandro Sorza Rios

11:15 16/07/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas

33:11

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- HC Henry Castañeda Planeacion Chi... Invitado
- JP Juan Alejandro Garzon Pitta
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Juan Alejandro Garzon Pitta

Henry Castañeda Planeacion ...

Diego Alejandro Sorza Rios

Rocio Stella Viveros Aguilar

11:25 16/07/2021

49:43

Solicitar control



Salir

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad

Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- HC Henry Castañeda Planeacion C... Invitado
- JP Juan Alejandro Garzon Pitta
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

CHIRIMOYA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACÁ

Entre los suscritos a saber, **CAMILO ANDRÉS CAICEDO SILVA**, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Chiscas, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1051.266.229 de Chiscas, en su condición de Alcalde del **MUNICIPIO DE CHISCAS**, según consta en el Acta de posesión No. NUCH 018, de fecha 30 de diciembre de 2019, contenida en el libro de actas de posesión de alcaldes de la Notaría Única del Circuito Notarial de Chiscas Boyacá, autorizado para contratar por la cláusula general de competencia, contenida en el artículo 150 y 314 de la Constitución Política de Colombia, la ley 80 de 1993, el decreto 111 de 1996, y la mayor de edad, identificado(a) con la cédula número 44.944.054 también expedida en Boyacá actuando en calidad de poseedora del predio La Estrella ubicado en la vereda Aposentos con matrícula del Municipio de Chiscas Boyacá identificado con número del círculo registral del Cocuy Boyacá, mediante el presente documento acuerdan lo siguiente: **PRIMERA:** Que el(los) señor(a) Diego Alejandro Sorza Rios, autoriza de manera permanente, que en su predio se realicen obras relacionadas con la construcción del acueducto la Chirimoya del Municipio de Chiscas Boyacá correspondientes con la instalación y mantenimiento de la línea de acueducto que beneficiaran a los habitantes de las veredas Llano de Tabaco, Aposentos y Cuartes, municipio de

Rocio Stella Viveros Aguilar

Escribe aquí para buscar

11:41 16/07/2021