

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

FECHA: Bogotá 19 de julio de 2021

HORA: De 2:00 pm a 4:00 pm

LUGAR: Atención Virtual-Modalidad Teletrabajo

ASISTENTES: Angy Flórez, Profesional de seguimiento Plan de Gestión Social departamento Vichada. Andrés Leudo, Tecnólogo PDA, departamento Vichada. María Carolina Castañeda, Profesional de Seguimiento PGS, Subdirección de Desarrollo Empresarial-MVCT.

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA:

Formulación PGS año 2021.
Avances fase 2 PGS-Estructura -cronograma

DESARROLLO:

Se realizó reunión de seguimiento con el equipo de gestión social del departamento de Vichada en razón a la formulación del Plan de Gestión Social 2021. El objeto que compete el asunto es revisar el documento de la segunda fase (estructura) de formulación del plan de gestión social, cronograma y presupuesto.

Una vez revisado el documento de formulación segunda fase del Plan de Gestión Social me permito informar al equipo social que la estructura dio alcance a los criterios de los lineamientos de este ministerio (anexo 5). Sin embargo, se evidencia algunas actividades en el cronograma con contenidos del siguiente tipo:

Estrategia: Diseño de piezas y espacios de comunicación

Actividad: Elaborar **un cuento** interactivo alusivos al cuidado del agua para los niños y niñas.

Presupuesto: \$5.000.000

En razón a lo anterior, considero importante que se revise en general el alcance de las actividades, las necesidades encontradas y la proyección del objetivo específico, en este caso como justificar un presupuesto de \$5.000.000 millones, teniendo en cuenta que es solo un instrumento didáctico.


Se recomienda que las actividades en las estrategias deberán ser discriminadas por línea de trabajo e ir en concordancia con los objetivos de específicos, así las cosas facilitarían la proyección y programación en el cronograma.

Se espera entrega de la fase dos ajustes, el día 23 de julio para revisión y últimos ajustes.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Ajuste cronograma-presupuesto PGS vigencia 2021.	PDA Vichada	23 de julio

FIRMAS:



María Carolina Castañeda Valderrama
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial-MVCT



Angy Flórez Guzmán
Profesional Social –PDA Vichada



Jairo Andrés Leudo
Tecnólogo –PDA Vichada.

Elaboró: María Carolina Castañeda Valderrama.
Fecha: Julio 19 /2021

