

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

FECHA: Bogotá 26 de julio de 2021

HORA: De 9:00 am a 12:00 pm

LUGAR: Atención Virtual-Modalidad Teletrabajo

ASISTENTES: Angy Flórez, Profesional de seguimiento Plan de Gestión Social departamento Vichada. Andrés Leudo, Tecnólogo PDA, departamento Vichada. María Carolina Castañeda, Profesional de Seguimiento PGS, Subdirección de Desarrollo Empresarial-MVCT.

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA:

Formulación PGS año 2021.
Ajustes Cronogramas por líneas de trabajo.

DESARROLLO:

Se realizó reunión de seguimiento con el equipo de gestión social del departamento del Vichada en razón a la formulación del Plan de Gestión Social 2021.
El objeto que compete el asunto es revisar ajustes del cronograma de actividades por línea de trabajo y asignación de presupuesto.

Una vez recibido los ajustes enviados el día 23 de julio, se continúa evidenciando actividades que no están en concordancia con los objetivos específicos y el valor presupuestal.

Se evidencia algunas actividades en el cronograma con contenidos del siguiente tipo:

Estrategia: Programa la cultura del agua

Actividad: Realizar jornadas educativas en el marco del uso eficiente del agua y adecuado manejo de residuos sólidos

Meta: 1 talleres por municipio.

Presupuesto: \$8.000.000

En razón a lo anterior, se considera importante la revisión general de las actividades, las necesidades encontradas y la proyección del objetivo específico, en este caso se cuestiona el valor unitario de un taller de \$2.000.000, sin valor agregado que lo respalde como refrigerios, apoyo pedagógico, didáctico, logístico etc.

Se recomienda retomar la línea base del PGS y reformular actividades.


El profesional social refiere que el Plan de Gestión Social posiblemente tendrá un proceso de contratación con una institución académica para la ejecución de la línea de capacitación.

Se espera entrega de los ajustes, el día 27 de julio para revisión.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Ajuste cronogramas y presupuesto.	PDA Vichada	27 de julio


FIRMAS:



María Carolina Castañeda Valderrama
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial-MVCT



Angy Flórez Guzmán
Profesional Social –PDA Vichada



Jairo Andrés Leudo
Tecnólogo –PDA Vichada.

Elaboró: María Carolina Castañeda Valderrama.
Fecha: Julio 26 /2021

