

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No 7

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 7 de julio de 2021
HORA:	9 am- 10:30 am
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Maricel Gómez, profesional social PDA Caquetá Blanca Cecilia Puerto Profesional especializado MCTV
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Revisión avances formulación del instrumento PGS PDA Caquetá
2. Tema 2

DESARROLLO:

1. Tema 1

En el acompañamiento técnico de las fases I y II, cronograma del PGS proyectado en el año 2021 luego de la presentación de ajustes solicitados, se cumplió con los requerimientos establecidos por este ministerio, se emitió concepto favorable el día 13 de julio del presente año por valor a ejecutar 300.000.000 cabe destacar la importancia de cumplimiento en el alcance en los tiempos previstos y expuestos en el cronograma de trabajo, ya que la profesional en la etapa de formulación hizo énfasis en ampliar la fecha de cumplimiento debido al presupuesto, las razones expuestas por el departamento fueron basadas en la ley de garantía.

Este ministerio sigue en el acompañamiento en la ejecución por parte del profesional especializado encargado Blanca Cecilia Puerto Rodríguez.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar el estado de avance de la ejecución de las actividades.	Maricel Gómez	En 15 días

	Acompañamiento en la etapa de ejecución de las actividades del cronograma PGS 2021.	Blanca Puerto	Julio.
2			
3			

FIRMAS:

Blanca Puerto Rodríguez

Blanca Cecilia Puerto Rodríguez
 Profesional Especializado
 Subdirección Gestión Empresarial-MVCT

Maricel Gómez

Maricel Gómez
 Profesional de Apoyo Social
 Departamento Caquetá

Elaboró: Blanca Puerto
 Fecha: