

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 02 de julio de 2021
HORA:	De 03:00 a 04:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Jorge Alberto Ramos, Consultoría Redes Alvarado Angie Gonzales, Ingeniera de apoyo a la Consultoría Henry Vincos, Secretario de Planeación Alvarado, Tolima
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO MACONDITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Marlon Olarte cedió la palabra para que el municipio en cabeza del secretario de planeación y la consultoría Redes Alvarado, los cuales manifestaron que desean solicitar formalmente el proyecto sea evaluado en la modalidad de evaluación por etapas, debido a que no es posible subsanar en el tiempo establecido la totalidad de los requerimientos presentados.
3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar acta de la reunión, y finalizar etapa de revisión documental preliminar en modalidad de evaluación por etapas.	Marlon Olarte Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT	De acuerdo con el cronograma.
2	Adjuntar documentación que el municipio manifestó desea sea incluida tenida en cuenta en el proceso de evaluación.	Secretaria de Planeación y su consultoría.	06/07/2021

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife

Fecha: 02 de julio de 2021.

ANEXOS

