	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior ☒ Exterior ☐

Nombre del Funcionario o Contratista:

FABIAN RICARDO RINCON CALVO

Inicio			Final		
28	07	21	22	07	21

Fechas de Comisión o Autorización:

Rutas de Desplazamiento

BOGOTÁ – QUIBDÓ – BOGOTÁ

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Acompañar la entrega de maquinaria y equipos del proyecto "OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ" al municipio en calidad de supervisor del proyecto


Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

1. 28 de julio de 2021: Reunión con la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

Para el componente de obras del proyecto, se radicó en CODECHOCÓ la solicitud de modificación del Permiso de aprovechamiento forestal para el área de la nueva celda de contingencia que se va a construir en el predio Marmolejo. Esta solicitud, fue radicada hace dos meses y no se había emitido acto administrativo por parte de la entidad. A esta reunión asistió el supervisor del proyecto de Findeter, el interventor del proyecto, la Secretaria de Ambiente de Quibdó y el representante del MVCT, por parte de CODECHOCÓ asistió el Subdirector de Calidad y Control Ambiental.

Como resultado de esta reunión, ese mismo día fue notificado el municipio de la Resolución 1113 de 2021 "Por medio de la cual se modifica la resolución No. 1315 del 17 de noviembre de 2020 que concedió autorización de Aprovechamiento Forestal único". Con este permiso se puede continuar con la actividad de descapote en el área autorizada.

2. 29 de julio de 2021: evento de entrega de dos carros compactadores, 1 volqueta y 1 bulldozer para recolección y transporte de residuos y operación del sitio de disposición final

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-22

El evento tuvo la participación de la alcaldesa municipal (E), representantes de CODECHOCÓ, EPQ E.S.P., Aguas del Atrato, Aguas del Chocó, entre otras entidades. Por parte del MVCT estuvo el Director de Política Sectorial Hugo Alonso Bahamón en la mesa principal y el comisionado estuvo como personal de apoyo y recolectando material para realizar publicaciones en medios. A continuación, se presenta el orden del día y registro fotográfico del evento:

ORDEN DEL DÍA DEL EVENTO


- Llegada de los invitados a las instalaciones de EPQ E.S.P.
- Himno Nacional de la República de Colombia
- Himno del Departamento del Chocó
- Himno del municipio de Quibdó
- Palabras del Representante del Ministerio de Vivienda
- Saludo del Gobernador del Departamento del Chocó
- Palabras de la alcaldesa encargada de la ciudad de Quibdó
- Salida al área de parqueo, acto simbólico de Corte de cinta
- Entrega protocolaria de llaves al alcalde municipal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: GRF-F-22



	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Publicidad en redes:

- <https://twitter.com/JoseAcero/status/1420808201939914758?s=19>
- <https://www.facebook.com/285105344882760/posts/4307149682678286/>
- <https://choco7dias.com/entregan-equipos-para-mejorar-el-aseo-en-quibdo/>
- <https://qradio.com.co/co/en-quibdo-y-en-el-marco-del-proyecto-optimizacion-de-prestacion-del-servicio-de-aseo-se-entregan-vehiculos-para-recoleccion-de-residuos/>

Conclusiones y recomendaciones:

Posterior al evento protocolario, se realizó la entrega oficial de los vehículos, incluyendo equipo y documentación para la inscripción ante la Secretaría de Transito del municipio. Estos equipos quedan a disposición del municipio quien deberá entregar el bulldozer a EPQ S.A. E.S.P. para la operación del sitio de disposición final y el resto de vehículos a Aguas del Atrato S.A. E.S.P. quien opera los componentes de recolección y transporte.

Quedan pendiente la entrega de 4 vehículos recolectores, 3 de los cuales serán entregados en 15 días y el último que no fue adjudicado, se realizará otro sí al contrato para que se adquiriera el vehículo. Con esto, queda por terminado el componente de Maquinaria y Equipos y queda pendiente continuar el proceso de obra.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.



Firma del Funcionario Comisionado ó Contratista Autorizado
C.C. 80.030.808

Vo. Bo. Jefe Inmediato o supervisor del Contrato