

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: Bogotá 19 de julio 2021

HORA: 11:00 a 11:30 horas

LUGAR: Bogotá – Mitú (Virtual).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ2ZWQxMTEtZTE0ZS00MTU3LWI3YmEtMWZiMjRiMjY5YmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22393085ca-28f3-48d6-9285-c196431bbcb5%22%7d

Ver Nota.

ASISTENTES: Jhon Jairo Gutiérrez – MVCT
José Julián Martínez Molina – PDA Vaupés

ORDEN DEL DIA:

Estado del proceso de implementación del proyecto Siasar Vaupés

DESARROLLO:

El PDA informó en que punto se encuentran los preparativos para la implementación del Siasar, avanza el proceso jurídico de contratación y adquisición de equipos (cotizaciones), se estima inicio para el mes de septiembre.

Nota: Debido a dificultades de conexión, la reunión se realizó vía telefónica (celular).

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Informar y hacer seguimiento a este proceso.	PDA – MVCT.	

FIRMA: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 31 de mayo de 2021

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Anexos:

