

|                                                                                   |                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE<br/>SANTANDER</b>        |  |
|  | <b>Acta de Comité Directivo<br/>del PDA</b> | <b>Versión 1.0<br/>17/01/2020</b>                                                   |

### Sesión de Comité Directivo No. 65

Fecha de inicio: 26 de abril de 2021  
 Fecha de terminación: 26 de abril de 2021  
 Sesión: Presencial

### MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES CON VOZ Y VOTO

| ENTIDAD                                     | REPRESENTANTE                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobernación de Santander                    | <b>MAURICIO AGUILAR HURTADO</b><br>Gobernador                                                                      |
| Gobernación de Santander                    | <b>JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO</b><br>Secretaria de Infraestructura Departamental                                 |
| Municipio de Contratación                   | <b>MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL</b><br>Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.   |
| Municipio de Florián                        | <b>LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO</b><br>Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA. |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | <b>JUAN PABLO SERRANO CASTILLA</b><br>Subdirector de Estructuración de Programas                                   |
| Departamento Nacional de Planeación.        | <b>BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO</b><br>Subdirectora de Aguas y Saneamiento del Departamento                     |

### PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SIN VOTO

| ENTIDAD       | REPRESENTANTE                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consorcio FIA | <b>NELCY RIVERA ÁLZATE</b><br>Gerente, Representante de la Fiducia.                                                                     |
| Consorcio FIA | <b>NELCY RIVERA ÁLZATE</b><br>Gerente Consorcio FIA<br><b>CARLOS ANDRÉS AMAYA OTALORA</b><br>Director PDA, Representante de la Fiducia. |

### SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gestor: Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. - ESANT S.A. E.S.P. | <b>NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA</b><br>Gerente |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DEPARTAMENTO DE<br>SANTANDER        |  La vivienda y el agua<br>son de todos  |
|  | Acta de Comité Directivo<br>del PDA | Versión 1.0<br>17/01/2020                                                                                                                                                                                     |

## DESARROLLO

### 1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Santander, mediante correo electrónico convocó el día 16 de abril de 2021 al Comité Directivo – Sesión No. 65.

### 2. Verificación del quórum

El señor Gobernador, el Secretario de Infraestructura Departamental, el Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los alcaldes de los municipios de Contratación y Florián, la Representante del Departamento Nacional de Planeación y los Representantes del Consorcio FIA participaron en la sesión No. 65 del Comité Directivo votando de manera presencial sobre las propuestas presentadas.

Teniendo en cuenta la participación del señor Gobernador el Secretario de Infraestructura Departamental, el Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los alcaldes de los municipios de Contratación y Florián y la Representante del Departamento Nacional de Planeación miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 65 del Comité Directivo del PDA de Santander contó con quórum deliberatorio y fue válida.

#### 2.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Santander es el señor Gobernador, **MAURICIO AGUILAR HURTADO**.

#### 2.2. Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, **NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA**, Gerente de la ESANT SA ESP, como representante del Gestor del PDA de Santander, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica.

### 3. Aprobación, actualización y autorización del PEI 2020-2023 en su modulo 2021.

#### 3.1. Ítem a aprobar, actualizar, autorizar.

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 65, **APRUEBAN** las modificaciones del módulo del PEI 2021 por un valor de \$119.093.121.194,99; los cuales se distribuyen en los componentes de la siguiente manera Componente de Aseguramiento de la Prestación: \$4.945.000.000,

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE<br/>SANTANDER</b>        |  <b>La vivienda y el agua<br/>son de todos</b> |
|  | <b>Acta de Comité Directivo<br/>del PDA</b> | <b>Versión 1.0<br/>17/01/2020</b>                                                                                                 |

Componente Social: \$1.000.000.000, Componente de Infraestructura: \$110.148.121.195, Componente Ambiental: \$1.000.000.000 y en el Componente de Gestión del Riesgo Sectorial \$2.000.000.000; relacionado en el Anexo No. 02 Plan Estratégico de Inversiones, el cual hace parte integral de la presente Acta.

### 3.2. Autorización de adiciones de proyectos.

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 65, **APRUEBAN** las adiciones de los proyectos relacionados en el Anexo No. 02 Plan Estratégico de Inversiones, el cual hace parte integral de la presente Acta.

#### ADICIONES:

ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB) por valor de \$491.198.243

ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER por valor de \$120.000.000

ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER por valor de \$60.000.000

ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER por valor de \$3.569.123.848

El cierre financiero de los proyectos del PEI – 2021 aprobados en la sesión 64 se ilustra a continuación y se evidencia en el Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (soporte).

*f*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

*af*



La vivienda y el agua  
son de todos

**DISCUSSION**

**esant**  
Univision de las Américas Publishing  
de Santander S.A. de C.V.

# Acta de Comité Directivo del PDA

**Versión 1.0**  
**17/01/2020**

| COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPIOS                                                                     | DEPARTAMENTO  |                      |                     | NACIÓN                 |               |                                                           | TOTAL<br>COMPROMETIDO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SGP                                                                            | SGP           | REGALÍAS<br>DIRECTAS | RECURSOS<br>PROPIOS | AUDIENCIAS<br>PÚBLICAS | ESTRATÉGICOS  | REACTIVACIÓN<br>ECONÓMICA -<br>COMPROMISO POR<br>COLOMBIA |                       |
| COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE<br>LA PRESTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |               |                      |                     |                        |               |                                                           | 4.945.000.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTOS DEL GESTOR 2021                                                         |               |                      |                     | 4.945.000.000          |               |                                                           | 4.945.000.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRO                                                                           |               |                      |                     |                        |               |                                                           | 0                     |
| COMPONENTE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |               |                      |                     |                        |               |                                                           | 1.000.000.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL                                                         |               |                      | 1.000.000.000       |                        |               |                                                           | 1.000.000.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRO                                                                           |               |                      |                     |                        |               |                                                           | 0                     |
| COMPONENTE DE INVERSIÓN EN<br>INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |               |                      |                     |                        |               |                                                           | 110.148.121.195       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMORTIZACIÓN CRÉDITO PLAN<br>MAESTRO DE ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO DE VÉLEZ |               |                      |                     | 6.224.674.146          |               |                                                           | 6.224.674.146         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE<br>AAA                                         |               |                      |                     |                        |               |                                                           | 96.822.136.128        |
| RECURSOS DISPONIBLES PARA<br>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (POR<br>COMPROMETER)                                                                                                                                                                                                                               | 10.714.082.175                                                                 | 3.750.904     | 9.990.006            | 529.405             | 408.977.655            | 2.216.119.284 | 0                                                         | 13.353.449.429        |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA<br>ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE<br>EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA                                                                                                                                                                                                              | 600.000.000                                                                    | 1.800.000.000 |                      |                     |                        |               | 3.600.000.000                                             | 6.000.000.000         |
| EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1<br>POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE<br>BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE<br>SANTANDER                                                                                                                                                                                          | 240.000.000                                                                    | 40.000.000    |                      |                     |                        |               | 420.000.000                                               | 700.000.000           |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE<br>CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS<br>ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA<br>CABEZONERA Y MEJORAMIENTO,<br>OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA<br>CABEZONERA; CONSTRUCCIÓN DE<br>SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS<br>VEREDAS SANTA BARBARA; BALZORA; Y<br>PARTE DE LA PUTANA, Y<br>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE | 600.000.000                                                                    | 1.800.000.000 |                      |                     |                        |               | 3.600.000.000                                             | 6.000.000.000         |

9

|                                                                                                               |                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b>        | <br>La vivienda y el agua son de todos |
| <br>Gestor - PPA Santander | <b>Acta de Comité Directivo del PDA</b> | <b>Versión 1.0</b><br><b>17/01/2020</b>                                                                                 |

| COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIOS    |               | DEPARTAMENTO         |                     |                        | NACIÓN       |                                                           |                | TOTAL<br>COMPROMETIDO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | SGP           | SGP           | REGALÍAS<br>DIRECTAS | RECURSOS<br>PROPIOS | AUDIENCIAS<br>PÚBLICAS | ESTRATÉGICOS | REACTIVACIÓN<br>ECONÓMICA -<br>COMPROMISO POR<br>COLOMBIA |                |                       |
| ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER                                                                                                                           |               |               |                      |                     |                        |              |                                                           |                |                       |
| CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                          | 324.732.140   | 1.014.696.497 |                      |                     |                        |              | 1.948.392.839                                             | 3.287.821.476  |                       |
| CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER                                                                                                                                        | 1.200.000.000 |               | 3.600.000.000        |                     |                        |              | 7.200.000.000                                             | 12.000.000.000 |                       |
| CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER | 253.711.014   | 761.133.043   |                      |                     |                        |              | 1.522.266.085                                             | 2.537.110.142  |                       |
| AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                           | 425.605.224   | 1.276.815.672 |                      |                     |                        |              | 2.553.631.344                                             | 4.256.052.240  |                       |
| CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER                                                                                                        | 400.000.000   | 1.200.000.000 |                      |                     |                        |              | 2.400.000.000                                             | 4.000.000.000  |                       |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA                                                 | 500.000.000   |               | 1.500.000.000        |                     |                        |              | 3.000.000.000                                             | 5.000.000.000  |                       |

X


5

|                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b>        |    |
|  | <b>Acta de Comité Directivo del PDA</b> | <b>Versión 1.0</b><br><b>17/01/2020</b>                                                                                                                                                                                                               |

| COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPIOS  |               | DEPARTAMENTO         |                     |                        | NACIÓN       |                                                           |               | TOTAL<br>COMPROMETIDO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | SGP         | SGP           | REGALÍAS<br>DIRECTAS | RECURSOS<br>PROPIOS | AUDIENCIAS<br>PÚBLICAS | ESTRATÉGICOS | REACTIVACIÓN<br>ECONÓMICA -<br>COMPROMISO POR<br>COLOMBIA |               |                       |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN,<br>CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA<br>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA<br>POTABLE DE LOS SISTEMAS DE<br>ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE<br>VADO REAL DEL MUNICIPIO DE <b>SUAITA</b> -<br>SANTANDER |             |               |                      |                     |                        |              |                                                           |               |                       |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL<br>PARA BARRIO SAN SEBASTIAN DEL<br>CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE<br><b>SURATA</b> SANTANDER                                                            | 320.000.000 | 320.000.000   |                      |                     |                        |              | 960.000.000                                               | 1.600.000.000 |                       |
| REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED<br>DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO<br>DE BOLIVAR Y CONSTRUCCION DE UN<br>TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE<br>ACUEDUCTO DE <b>VELEZ</b> , SANTANDER                                             | 800.000.000 | 2.400.000.000 |                      |                     |                        |              | 4.800.000.000                                             | 8.000.000.000 |                       |
| EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN<br>POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL<br>CAUCHO DEL MUNICIPIO DE<br><b>VILLANUEVA</b> DEL DEPARTAMENTO DE<br>SANTANDER.                                                                             | 45.000.000  | 135.000.000   |                      |                     |                        |              | 270.000.000                                               | 450.000.000   |                       |
| OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP<br>Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL<br>MUNICIPIO DE <b>ALBANIA</b> - SANTANDER                                                                                                                  | 356.000.000 | 356.000.000   |                      |                     |                        |              | 1.068.000.000                                             | 1.780.000.000 |                       |
| COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN<br>DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL<br>MUNICIPIO DE <b>ALBANIA</b> - SANTANDER                                                                                                                        | 540.000.000 | 20.000.000    |                      |                     |                        |              |                                                           | 560.000.000   |                       |
| CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO<br>ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE<br>CALIFORNIA - SANTANDER                                                                                                                                            | 200.000.000 | 120.000.000   |                      |                     |                        |              | 480.000.000                                               | 800.000.000   |                       |
| OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE<br>ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO                                                                                                                                                                | 350.000.000 | 1.050.000.000 |                      |                     |                        |              | 2.100.000.000                                             | 3.500.000.000 |                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

2

|                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b>        |    |
|  | <b>Acta de Comité Directivo del PDA</b> | <b>Versión 1.0</b><br><b>17/01/2020</b>                                                                                                                                                                                                               |

| COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPIOS  |             | DEPARTAMENTO      |                  | NACIÓN              |              |                                                  | TOTAL COMPROMETIDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | SGP         | SGP         | REGALÍAS DIRECTAS | RECURSOS PROPIOS | AUDIENCIAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICOS | REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA |                    |
| DEL MUNICIPIO DE CERRITO - SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                   |                  |                     |              |                                                  |                    |
| CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ - SANTANDER                                                                                                        | 405.000.000 | 135.000.000 |                   |                  |                     |              | 810.000.000                                      | 1.350.000.000      |
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                     | 330.000.000 | 110.000.000 |                   |                  |                     |              | 660.000.000                                      | 1.100.000.000      |
| CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER                                                                                                                                           | 900.000.000 | 300.000.000 |                   |                  |                     |              | 1.800.000.000                                    | 3.000.000.000      |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE CAMPO HERMOSO, VILLA HERMOSA Y EL FUNCIAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER | 500.000.000 | 500.000.000 |                   |                  |                     |              | 1.500.000.000                                    | 2.500.000.000      |
| OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER                                                                                                                                                                                              | 195.000.000 | 325.000.000 |                   |                  |                     |              | 780.000.000                                      | 1.300.000.000      |
| ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER                                                                                                                                                         | 65.000.000  |             |                   | 495.000.000      |                     |              |                                                  | 560.000.000        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

10

5

|                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b>        |   |
|  | <b>Acta de Comité Directivo del PDA</b> | <b>Versión 1.0</b><br><b>17/01/2020</b>                                                                                                                             |

| COMPONENTE                                                                                                                                                                                         | MUNICIPIOS  |     | DEPARTAMENTO |                   |                  | NACIÓN              |              |                                                  | TOTAL COMPROMETIDO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | SGP         | SGP | SGP          | REGALÍAS DIRECTAS | RECURSOS PROPIOS | AUDIENCIAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICOS | REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA |                    |
| ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER                                                                             | 170.000.000 |     |              |                   | 390.000.000      |                     |              |                                                  | 560.000.000        |
| CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - SANTANDER                                                                                                    | 250.000.000 |     |              | 750.000.000       |                  |                     |              | 1.500.000.000                                    | 2.500.000.000      |
| SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER                                                                              | 250.000.000 |     |              | 750.000.000       |                  |                     |              | 1.500.000.000                                    | 2.500.000.000      |
| ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER                                                                                | 260.000.000 |     |              |                   | 300.000.000      |                     |              |                                                  | 560.000.000        |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                               |             |     |              |                   | 1.070.952.300    |                     |              | 1.756.428.450                                    | 2.827.380.750      |
| ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB) | 170.000.000 |     |              | 321.198.243       |                  |                     |              |                                                  | 491.198.243        |
| ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                          |             |     |              | 20.000.000        | 100.000.000      |                     |              |                                                  | 120.000.000        |
| ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS                                                                                                                                  |             |     |              | 60.000.000        |                  |                     |              |                                                  | 60.000.000         |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

1

|                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b>        |   |
|  | <b>Acta de Comité Directivo del PDA</b> | <b>Versión 1.0</b><br><b>17/01/2020</b>                                                                                                                             |

| COMPONENTE                                                                                                                | MUNICIPIOS     |                | DEPARTAMENTO   |                   |                  | NACIÓN              |               |                                                  | TOTAL COMPROMETIDO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                           | SGP            | SGP            | SGP            | REGALÍAS DIRECTAS | RECURSOS PROPIOS | AUDIENCIAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICOS  | REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA |                    |
| PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                    |                |                |                |                   |                  |                     |               |                                                  |                    |
| ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER |                |                | 2.465.222.714  | 75.537.842        |                  | 1.028.363.292       |               |                                                  | 3.569.123.848      |
| PRE INVERSIÓN                                                                                                             | 3.075.467.000  |                |                | 701.311.003       | 3.004.532.918    |                     |               |                                                  | 6.781.310.921      |
| GESTIÓN PREDIAL                                                                                                           |                |                |                | 70.000.000        |                  |                     |               |                                                  | 70.000.000         |
| COMPRA DE PREDIOS                                                                                                         |                |                |                | 250.000.000       |                  |                     |               |                                                  | 250.000.000        |
| COMPONENTE AMBIENTAL                                                                                                      |                |                |                |                   |                  |                     |               |                                                  | 1.000.000.000      |
| PLAN AMBIENTAL                                                                                                            |                |                |                | 1.000.000.000     |                  |                     |               |                                                  | 1.000.000.000      |
| COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL                                                                                |                |                |                |                   |                  |                     |               |                                                  | 2.000.000.000      |
| REDUCCIÓN                                                                                                                 |                |                |                | 2.000.000.000     |                  |                     |               |                                                  | 2.000.000.000      |
| TOTAL                                                                                                                     | 24.439.597.553 | 16.132.618.830 | 16.530.688.769 | 12.108.037.094    | 16.530.688.769   | 1.437.340.947       | 2.216.119.284 | 46.228.718.718                                   | 119.093.121.195    |

**NOTA 1:** Las fuentes de financiación de los proyectos relacionados en el PEI 2021 están sujetos a las cartas de viabilidad donde se definirán los valores definitivos de los proyectos y sus fuentes para la ejecución.

**NOTA 2:** El PDA Santander se encuentra en proceso de gestión de recursos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la ejecución de los proyectos priorizados en el Plan AguaVida – Siempre Santander, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas establecida; cabe resaltar que las fuentes de financiación están sujetas a la carta de viabilidad de los proyectos. Esta nota hace referencia a los recursos REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA, que están comprometidos en el PEI 2021.

*(Handwritten signature)*

|                                                                                   |                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE<br/>SANTANDER</b>        |  |
|  | <b>Acta de Comité Directivo<br/>del PDA</b> | <b>Versión 1.0<br/>17/01/2020</b>                                                   |

### 3.3. Actualización del documento Plan Estratégico de Inversiones 2020 – 2023: Capítulo 2021, del PDA de Santander.

- Los miembros del Comité Directivo, en su Sesión No. 65, de acuerdo con sus facultades, **APRUEBAN** la modificación del PEI 2020 – 2023: Capítulo 2021, según los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de la presente Acta, conforme a los soportes y certificaciones entregadas por el Gestor.

### 3.4. Votos de los miembros del Comité Directivo

| ENTIDAD                                     | REPRESENTANTE                                                                                                      | CONCEPTO:                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gobernación de Santander                    | <b>MAURICIO AGUILAR HURTADO</b><br>Gobernador                                                                      | <b>APROBÓ</b><br>Presencial                            |
| Gobernación de Santander                    | <b>JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO</b><br>Secretaria de Infraestructura Departamental                                 | <b>APROBÓ</b><br>Presencial                            |
| Municipio de Contratación                   | <b>MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL</b><br>Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.   | <b>APROBÓ</b><br>Presencial                            |
| Municipio de Florián                        | <b>LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO</b><br>Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA. | <b>APROBÓ</b><br>Presencial                            |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | <b>JUAN PABLO SERRANO CASTILLA</b><br>Subdirector de Estructuración de Programas                                   | <b>APROBÓ</b><br>Presencial y envió correo electrónico |
| Departamento Nacional de Planeación.        | <b>BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO</b><br>Subdirectora de Aguas y Saneamiento del Departamento                     | <b>APROBÓ</b><br>Presencial y envió correo electrónico |

Hace parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

- Plan Estratégico de Inversiones (documento base) – Modificadorio No. 1
- Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (soporte)
- Cierre PEI modulo 2021
- Diapositivas presentadas en el comité presencial

**MAURICIO AGUILAR HURTADO**  
Gobernador de Santander  
Presidente

**NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA**  
Gerente ESANT S.A. E.S.P.  
Secretario Técnico

Revisó: Diana María Pedraza Torres – Directora Administrativa y Financiera ESANT S.A. E.S.P.

Carol Viviana Murillo Lizarazo – Directora Jurídica ESANT S.A. E.S.P.

Elaboró: Christian Camilo Jaimes Tami – Profesional de apoyo ESANT S.A. E.S.P.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

## Voto Comité Directivo (Presencial) No. 65 PDA Santander.

Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>

26 de abril de 2021, 22:46

Para: Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>, "ln.maguilar@santander.gov.co" <ln.maguilar@santander.gov.co>, "nmauricio\_aguilar@hotmail.com" <nmauricio\_aguilar@hotmail.com>, "ln.jrodriguez@santander.gov.co" <ln.jrodriguez@santander.gov.co>, "bgiraldo@dnf.gov.co" <bgiraldo@dnf.gov.co>, "grubio@dnf.gov.co" <grubio@dnf.gov.co>, "alcalde@contratacion-santander.gov.co" <alcalde@contratacion-santander.gov.co>, "suarezabrilmc@gmail.com" <suarezabrilmc@gmail.com>, "luchozeta@yahoo.es" <luchozeta@yahoo.es>, "alcaldia@florian-santander.gov.co" <alcaldia@florian-santander.gov.co>, "camaya@consorciofia.com" <camaya@consorciofia.com>

Cc: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>, Luis Ernesto Garcia Barrios <LEGarcia@minvivienda.gov.co>, Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>, "nriviera@consorciofia.com" <nriviera@consorciofia.com>, Jackeline Meneses Olarte <JMeneses@minvivienda.gov.co>, Luis Hernan Gonzalez Borrero <LHGonzalez@minvivienda.gov.co>, Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>

Bogotá D.C.,

Señores

### MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PDA SANTANDER.

De manera atenta nos permitimos anexar el voto emitido por el MVCT para los diferentes puntos solicitados en el **Comité Directivo Presencial No. 65** de acuerdo con lo propuesto por el Gestor del PDA de Santander. La aprobación se emite considerando la documentación soporte presentada por el Gestor de este PDA, que sustenta la citada solicitud.

Se anexa el archivo "2021-04-26 - Voto MVCT - Comité No. 65 Presencial PDA Santander".

Es importante señalar que todos los documentos soporte deberán anexarse al acta y ser parte integral de la misma.

Nota: Comité realizado el día 26 de abril de 2021 en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

Cordialmente,

**Juan Pablo Serrano Castilla**

Subdirector de Programas

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jserrano@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3809

Calle 18 No. 7-59, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

10 años  
2011 • 2021



2021-04-26 - Voto MVCT - Comité No. 65 Presencial PDA Santander.pdf  
79K

| MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                     |  |            |  | PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA                                   |  | VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO PDA |  | Gestor PDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Departamento                                                    |  | SANTANDER  |  | Fecha citación                                                   |  | 16/04/2021                   |  | ESANT SA ESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Comité Directivo No.                                            |  | 65         |  | Fecha emisión del voto                                           |  | 26/04/2021                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tipo de sesión                                                  |  | PRESENCIAL |  |                                                                  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PUNTO AGENDA                                                    |  |            |  | NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORIA)          |  | COMPONENTE                   |  | TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT                                     |  |            |  | FUENTE(S)                                                        |  | JWCT APRUEBA?                |  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4. Informe de Cierre Capítulo 2020 PEI Santander.               |  |            |  | Cierre Capítulo 2020 PEI                                         |  | OTRO                         |  | OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                 |  |            |  | MUNICIPIOS VINCULADOS                                            |  |                              |  | SGP MUNICIPIOS<br>SGP DEPARTAMENTO<br>REGALÍAS DIRECTAS<br>REGALÍAS PROPIOS<br>RECURSOS PROPIOS<br>DEPARTAMENTO<br>NACIÓN ESTRATÉGICOS<br>REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                 |  |            |  | VALOR                                                            |  |                              |  | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                 |  |            |  |                                                                  |  |                              |  | Total Capítulo 2020 PEI Programado: \$85.741.028.867.<br>Total Capítulo 2020 PEI Ejecutado: \$48.390.152.894 - 56.44%.<br>Nota:<br>1. Se adjunta a la presente el informe de Cierre del Capítulo 2020 del PEI formato PDF, el cual fue remitido por el Gestor del PDA de Santander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5. Aprobación Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020- 2023. |  |            |  | Fuentes de Financiación PEI 2020 - 2023.                         |  | OTRO                         |  | MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                 |  |            |  | MUNICIPIOS VINCULADOS                                            |  |                              |  | SGP MUNICIPIOS<br>SGP DEPARTAMENTO<br>REGALÍAS DIRECTAS<br>REGALÍAS PROPIOS<br>RECURSOS PROPIOS<br>DEPARTAMENTO<br>NACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS<br>NACIÓN ESTRATÉGICOS<br>REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                 |  |            |  | \$229.733.051,357                                                |  |                              |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                 |  |            |  |                                                                  |  |                              |  | Se aprueba el PEI 2020-2023 con las siguientes fuentes de financiación:<br>SGP Departamento: \$50.690.453.732.<br>SGP Municipios: \$29.203.823.656.<br>Regalías Directas del Departamento: \$43.716.695.865.<br>Recursos Propios Departamento: \$45.826.938.399.<br>Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947.<br>Nación Estratégicos: \$2.326.119.284.<br>Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$66.531.779.473.<br>Valor total: \$229.733.051.357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI                                 |  |            |  | 5. Fuentes de Financiación PEI 2021.                             |  | OTRO                         |  | APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                 |  |            |  | MUNICIPIOS VINCULADOS                                            |  |                              |  | SGP MUNICIPIOS<br>SGP DEPARTAMENTO<br>REGALÍAS DIRECTAS<br>REGALÍAS PROPIOS<br>RECURSOS PROPIOS<br>DEPARTAMENTO<br>NACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS<br>NACIÓN ESTRATÉGICOS<br>REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                 |  |            |  | \$119.093.121,195                                                |  |                              |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                 |  |            |  |                                                                  |  |                              |  | Se aprueba el PEI - Capítulo 2021 con las siguientes fuentes de financiación:<br>SGP Departamento: \$16.132.618.830.<br>SGP Municipios: \$24.439.597.593.<br>Regalías Directas del Departamento: \$12.108.037.094.<br>Recursos Propios Departamento: \$16.530.688.769.<br>Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947.<br>Nación Estratégicos: \$2.216.119.284.<br>Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$46.228.718.718.<br>Valor total: \$119.093.121.195.<br>Nota:<br>1. Se adjunta a la presente los documentos PEI formatos PDF y Excel, los cuales fueron remitidos por el Gestor del PDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI                                 |  |            |  | 5.1. Componente Aseguramiento de la prestación de los servicios. |  | ASEGURAMIENTO                |  | OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                 |  |            |  | MUNICIPIOS VINCULADOS                                            |  |                              |  | RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                 |  |            |  | \$4.945.000,000                                                  |  |                              |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                 |  |            |  |                                                                  |  |                              |  | En el Capítulo anual 2021 del PEI Componente Aseguramiento de la prestación se tiene en cuenta lo siguiente:<br>Los Recursos financieros al correspondientes al subcomponente:<br>Costos del Gestor: \$4.945.000.000 Recursos Propios - Departamento.<br>Nota:<br>1. Es importante indicar que la asignación de recursos para el Componente Aseguramiento de la prestación de los servicios del Capítulo Anual 2021 - Costos del Gestor, fue aprobado mediante Comité Directivo (Virtual) No. 04 PDA Santander, por valor de \$4.945.000.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI                                 |  |            |  | 5.2 Componente Social                                            |  | GESTIÓN SOCIAL               |  | OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                 |  |            |  | MUNICIPIOS VINCULADOS                                            |  |                              |  | REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                 |  |            |  | \$1.000.000,000                                                  |  |                              |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                 |  |            |  |                                                                  |  |                              |  | Se aprueba el PEI Capítulo Anual 2021 Componente Social teniendo en cuenta lo siguiente:<br>Se asignan recursos financieros al siguiente subcomponente:<br>Plan de Gestión Social: \$1.000.000.000 (Regalías Directas - Departamento).<br>Nota:<br>1. Los recursos asignados al Plan de Gestión Social se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI                                 |  |            |  | 5.3. Componente Inversión en Infraestructura.                    |  | INV. EN INFRAESTRUCTURA      |  | MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                 |  |            |  | MUNICIPIOS VINCULADOS                                            |  |                              |  | SGP MUNICIPIOS<br>SGP DEPARTAMENTO<br>REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO<br>AUDIENCIAS PÚBLICAS<br>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OCAD - PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                 |  |            |  | \$110.148.121,195                                                |  |                              |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                 |  |            |  |                                                                  |  |                              |  | Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI Componente Infraestructura teniendo en cuenta lo siguiente:<br>Se asignan recursos financieros a los siguientes subcomponentes:<br>Amortización Crédito PMAA de Vélez: \$6.224.674.146 (Recursos Propios).<br>Inversión en Infraestructura de AAA: \$96.822.136.128.<br>Fuentes de Financiación:<br>Municipios SGP: \$21.364.130.553.<br>Departamento-SGP: \$16.132.618.830.<br>Regalías Directas del Departamento: \$7.086.726.091.<br>Recursos Propios del Departamento: \$2.356.481.705.<br>Nación Audiencias Públicas: \$1.437.340.947.<br>Nación Estratégicos: \$2.216.119.284.<br>Reactivación Económica - Compromiso por Colombia: \$46.228.718.718.<br>Preinversión: \$6.781.310.921.<br>Fuentes de financiación:<br>SGP Municipios: \$3.075.467.000.<br>Regalías directas - Departamento: \$701.311.003.<br>Recursos Propios - Departamento: \$3.004.532.918.<br>Gestión Predial: \$70.000.000 (Regalías Directas - Departamento).<br>Compra de Predios: \$250.000.000 (Regalías Directas - Departamento).<br>Valor total Componente de Infraestructura: \$110.148.121.195. |  |

|                                             |                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA | VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO<br>POA |                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Gestor PDA | ESANT SA ESP |
|------------|--------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Fecha citación</b>         | 16/04/2021 |
| <b>Fecha emisión del voto</b> | 26/04/2021 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Departamento         | SANTANDER  |
| Comité Directivo No. | 65         |
| Tipo de sesión       | PRESENCIAL |

| PUNTO AGENDA                                         | NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORIA)       | COMPONENTE                   | TIPO                                            | MUNICIPIO(S)          | VALOR             | FUENTE(S)                                                                                                           | IMVCT APROBADA? | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTINUACIÓN<br><br>5. Aprobación Capítulo 2021 PEI. | CONTINUACIÓN<br>5.3. Componente Inversión en Infraestructura. | INV. EN INFRAESTRUCTURA      | MODIFICACIÓN INICIAL POR REVISIÓN DE PLANEACIÓN | MUNICIPIOS VINCULADOS | \$110,148,121,195 | SFP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ALTERNATIVO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS OCAD - PAZ | SI              | <p><b>Notas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los proyectos de inversión: Deberán estar incluidos en los respectivos Planes de Acción Municipal (PAM) y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización.</li> <li>Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor prevé a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.</li> <li>Se asignan recursos a 31 proyectos de inversión en Infraestructura de AAA (Valor total: \$93,428,186.619), los cuales se encuentran listados en el documento PEI 2021 con su respectiva fuente de financiación, en los siguientes municipios: Aracaca; Barichara; vereda La Piana, municipio de Baitur; El Playón; barrios Brías de la Campaña, Jardín de la Aldea, Villa Carolina II y Avances del municipio de Grón; la Paz; San Vicente de Chucur; corregimiento de San José de Suata, corregimiento de Vado Real del municipio de Suata; barrio San Sebastián, barrio de Surco, Valdeparaiso; Alarcia; California; Centro; Charal; Florán; Jesús María; La Belleza; Mogotes; Ochofuentes; San Juan de los Rios; San Rafael; Santa Helena; San Vicente de Chucur; y Vereda de las Puercas.</li> <li>En ese sentido, los valores definitivos y fuentes de financiación para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización y/o reformulación. Además, es pertinente manifestar que previo a la expedición de los CDR's de los proyectos, se deberá sufrir el proceso ante el respectivo mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos, de acuerdo a la normatividad vigente, el cual será el encargado de evaluar la pertinencia y procedencia de las solicitudes de viabilización y/o reformulación.</li> <li>Los recursos asignados al subcomponente de preinversión, se aprueban como una bolsa de recursos sujeta a que el Gestor del PDA presente ante una nueva sesión del Comité Directivo los respectivos Anexos No. 3 - "Certificación proyectos Preinversión PDA". debidamente diligenciados y suscritos.</li> <li>Los recursos para la "Gestión predial" y "Compra de predios": Se establecen como una bolsa de recursos, para comprometer dichos recursos, es necesario que el gestor presente los soportes respectivos ante una nueva sesión del Comité Directivo.</li> </ol> |
| 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI.                     | 5.4 Componente Ambiental.                                     | AMBIENTAL                    | OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)                | MUNICIPIOS VINCULADOS | \$1,000,000,000   | REGALIAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO                                                                                  | SI              | <p><b>Se aprueba el PEI Capítulo Anual 2021 Componente Ambiental teniendo en cuenta lo siguiente:</b></p> <p><b>Se asignan recursos financieros al siguiente subcomponente:</b></p> <p><b>Plan Ambiental:\$1,000,000,000 (Regalias Directas - Departamento).</b></p> <p><b>Nota:</b></p> <p>1. Los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Aprobación Capítulo 2021 PEI.                     | 5.5 Componente de Gestión del Riesgo Sectorial.               | GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL | OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)                | MUNICIPIOS VINCULADOS | \$2,000,000,000   | REGALIAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO                                                                                  | SI              | <p><b>Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI Componente de Gestión del riesgo, teniendo en cuenta lo siguiente:</b></p> <p><b>Se asignan recursos financieros al siguiente Subcomponente:</b></p> <p><b>Reducción: \$2,000,000,000 (Regalias Directas - Departamento).</b></p> <p><b>Nota:</b></p> <p>1. Los recursos asignados al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

OTROS TEMAS

Importante señalar que todos los documentos soporte deberán anexarse al Acta y ser parte integral de la misma.

|         |                |
|---------|----------------|
| ELABORÓ |                |
| CARGO   | FELIX GUERRERO |
| FECHA   | 25/04/2021     |

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ                                |  |
| CARGO                                 |                                                                                      |
| FECHA                                 |                                                                                      |
| CONTRATISTA<br>LUIS ERNESTO GARCÍA B. |                                                                                      |
| 25/04/2021                            |                                                                                      |

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DELEGADO MVCT                                                                       | JUAN PABLO SERRANO CASTILLA |
| CARGO                                                                               | SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS    |
| ECHA                                                                                | 2020-01-01                  |
|  |                             |

Es importante señalar que todos los documentos soportes deberán anexarse al Acta y ser parte integral de la misma.

---

**RV: VOTO DNP COMITÉ VIRTUAL No. 64 PDA-SANTANDER**

---

**Beatriz Eugenia Giraldo Castano** <bgiraldo@dnps.gov.co>  
**Para:** Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>  
**Cc:** German Andres Rubio Escobar <grubio@dnps.gov.co>

PSI



**Beatriz Giraldo Castaño**  
Subdirectora de Agua y Saneamiento  
Dirección de Desarrollo Urbano  
bgiraldo@dnps.gov.co  
Calle 26 # 13 -19  
Conmutador (571) 3815000 Ext.:18021  
Bogotá, Colombia

---

**De:** Beatriz Eugenia Giraldo Castano <bgiraldo@dnps.gov.co>

**Enviado:** viernes, 26 de marzo de 2021 03:13 p. m.

**Para:** nmauricio\_aguilar@hotmail.com <nmauricio\_aguilar@hotmail.com>; ln.jrodriguez@santander.gov.co <ln.jrodriguez@santander.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <jp.serrano@minvivienda.gov.co>; alcalde@contratacion-santander.gov.co <alcalde@contratacion-santander.gov.co>; suarezabrilmc@gmail.com <suarezabrilmc@gmail.com>; alcaldia@florian-santander.gov.co <alcaldia@florian-santander.gov.co>

**Asunto:** VOTO DNP COMITÉ VIRTUAL No. 64 PDA-SANTANDER

Bogotá, 26 de marzo de 2021

Señores  
Miembros del Comité Directivo PDA de Santander  
Bucaramanga

**Asunto: Comité Directivo virtual del PDA de Santander No. 64**

En atención a la comunicación recibida mediante correo electrónico el día 20 de marzo de 2021 por el Gestor del PDA de Santander en la cual solicitó emitir el voto correspondiente en tomar las siguientes decisiones en cuanto al orden del día propuesto y a las competencias establecidas al DNP en el Decreto 1425 de 2019:

**2. Aprobación PEI 2021**

Al respecto, con base en la información presentada por el Gestor, se aprueba el capítulo anual del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2021 por valor de \$ 99.236.640.294, en el plan me componentes, metas y proyectos conforme a lo establecido en el Decreto 1425 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En el capítulo anual 2021 se aprueban los siguiente

- Componente de Aseguramiento de la Prestación: 4.945 millones
- Componente de Infraestructura: 94.291,6 millones

Nota 1: Se solicita que todos los soportes de las decisiones tomadas por el Comité sean parte integral del acta y se anexas a la misma.

Respecto a los demás puntos de la agenda, en el marco del Decreto 1425 de 2019, no es competencia del DNP emitir un pronunciamiento.

Atentamente,



**Beatriz Giraldo Castaño**  
Subdirectora de Agua y Saneamiento  
Dirección de Desarrollo Urbano  
bgiraldo@dnps.gov.co  
Calle 26 # 13 -19  
Conmutador (571) 3815000 Ext.:18021  
Bogotá, Colombia

---

**De:** Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

**Enviado:** viernes, 26 de marzo de 2021 10:42

**Para:** nmauricio\_aguilar@hotmail.com <nmauricio\_aguilar@hotmail.com>; ln.jrodriguez@santander.gov.co <ln.jrodriguez@santander.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <jp.serrano@minvivienda.gov.co>; Beatriz Eugenia Giraldo Castano <bgiraldo@dnps.gov.co>; alcalde@contratacion-santander.gov.co <alcalde@contratacion-santander.gov.co>; luchozeta@yahoo.es <luchozeta@yahoo.es>; alcaldia@florian-santander.gov.co <alcaldia@florian-santander.gov.co>; German Andres Rubio Escobar <grubio@dnps.gov.co>

**Asunto:** Re: ALCANCE A LA CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL No. 64 PDA-SANTANDER

Señores  
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PDA Santander**  
E.S.D.

| MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA CON VOZ Y VOTO             |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por el Departamento                                              | <b>MAURICIO AGUILAR HURTADO</b><br>Gobernador de Santander<br><b>JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO</b><br>Secretaria de Infraestructura Departamental          |
| Por el MAVDT                                                     | <b>JUAN PABLO SERRANO CASTILLA</b><br>Subdirector de Estructuración de Programas Delegado del Viceminist                                                  |
| Por los Alcaldes de los Municipios del Departamento de Santander | <b>MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL</b><br>Alcaldesa del Municipio de Contratación<br><b>LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO</b><br>Alcalde del Municipio de Florian |
| Por el Departamento Nacional de Planeación                       | <b>BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO</b><br>Subdirectora de Aguas y Saneamiento del Departamento                                                            |

| MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SIN VOTO DEL PDA |                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO</b>                  | <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>                                   |
| El Gestor                                                  | Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A E.S.P- ESANT S. |
| Patrimonio Autónomo                                        | <b>CARLOS ANDRÉS AMAYA OTALORA</b>                             |
| Líder PDA Viceministro de Agua y Saneamiento Básico        | <b>FELIX GUERRERO OREJUELA</b>                                 |

**Asunto:** Citación Comité Directivo Virtual No. 64 para la Presentación y Aprobación del Plan Anual de Inversiones PEI 2021

Respetados Miembros del Comité Directivo PDA, atendiendo instrucciones del señor Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por medio de la presente se cita a los miembros del Comité Directivo

**Modalidad:** Virtual.

**Fecha:** viernes 26 de marzo de 2021

Convocados a través del PDA Santander por Nohora Cristina Flórez Barrera, en calidad de Gestor y Secretario Técnico Comité:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del PEI 2021 por valor de \$99.236.640.293,99
2. Aprobación al Componente de Aseguramiento del Capítulo 2021 así:
  - Subcopiente de Gastos del Gestor 2021 por valor de \$ 4.945.000.000 fuente de financiación: recursos propios
3. Propositiones y varios

att,

El sáb, 20 mar 2021 a las 14:42, Nohora Cristina Florez Barrera (<nohora.florez@esant.com.co>) escribió:  
Señores  
**MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PDA Santander**  
E.S.D.

| MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA CON VOZ Y VOTO             |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por el Departamento                                              | <b>MAURICIO AGUILAR HURTADO</b><br>Gobernador de Santander<br><b>JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO</b><br>Secretaria de Infraestructura Departamental          |
| Por el MAVDT                                                     | <b>JUAN PABLO SERRANO CASTILLA</b><br>Subdirector de Estructuración de Programas Delegado del Viceminist                                                  |
| Por los Alcaldes de los Municipios del Departamento de Santander | <b>MARTHA CECILIA SUAREZ ABRIL</b><br>Alcaldesa del Municipio de Contratación<br><b>LUIS HUMBERTO ZARATE CASTILLO</b><br>Alcalde del Municipio de Florian |
| Por el Departamento Nacional de Planeación                       | <b>BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO</b><br>Subdirectora de Aguas y Saneamiento del Departamento                                                            |

| MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SIN VOTO DEL PDA |                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO</b>                  | <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>                                   |
| El Gestor                                                  | Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A E.S.P- ESANT S. |
| Patrimonio Autónomo                                        | <b>CARLOS ANDRÉS AMAYA OTALORA</b>                             |
| Líder PDA Viceministro de Agua y Saneamiento Básico        | <b>FELIX GUERRERO OREJUELA</b>                                 |

**Asunto:** Citación Comité Directivo Virtual No. 64 para la Presentación y Aprobación del Plan Anual de Inversiones PEI 2021

Respetados Miembros del Comité Directivo PDA, atendiendo instrucciones del señor Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por medio de la presente se cita a los miembros del Comité Directivo

**Modalidad:** Virtual.

**Fecha:** viernes 26 de marzo de 2021

Convocados a través del PDA Santander por Nohora Cristina Flórez Barrera, en calidad de Gestor y Secretario Técnico Comité:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del PEI 2021 por valor de \$97.236.640.293,99

2. Aprobación al Componente de Aseguramiento del Capítulo 2021 así:

- Subcopoente de Gastos del Gestor 2021 por valor de \$ 4.945.000.000

3. Proposiciones y varios

att,

--  
**NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA**  
**GERENTE ESANT**

Dirección: Calle 36 N° 31-39 ESANT S.A. E.S.P.

Oficina: 131 Centro Empresarial Chicamocha

Correo: nohora.florez@esant.com.co

Línea de atención: (7) 7000420

Bucaramanga/Santander/Colombia



--  
**NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA**  
**GERENTE ESANT**

Dirección: Calle 36 N° 31-39 ESANT S.A. E.S.P.

Oficina: 131 Centro Empresarial Chicamocha

Correo: nohora.florez@esant.com.co

Línea de atención: (7) 7000420


Bucaramanga/Santander/Colombia



CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inm centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicite contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in an explicit authorization on your name.

|                                                                |                                                   |                         |  |             |              |         |  |          |  |         |               |  |  |      |  |  |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------|--------------|---------|--|----------|--|---------|---------------|--|--|------|--|--|--------|--|--|
| OBJETIVO / TEMA                                                | COMITÉ DIRECTIVO PDA SANTANDER No. 65             |                         |  |             |              |         |  |          |  |         |               |  |  |      |  |  |        |  |  |
| FECHA                                                          | 26 DE ABRIL DE 2021                               |                         |  | HORA INICIO |              | 2:00 pm |  | HORA FIN |  | 4:00 pm |               |  |  |      |  |  |        |  |  |
| LUGAR                                                          | DESPACHO DEL GOBERNADO – Gobernación de Santander |                         |  |             |              |         |  |          |  |         |               |  |  |      |  |  |        |  |  |
| TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X la opción que corresponda) |                                                   |                         |  |             |              |         |  |          |  |         |               |  |  |      |  |  |        |  |  |
| Reunión                                                        | X                                                 | Inducción - Reinducción |  |             | Capacitación |         |  | Charla   |  |         | Socialización |  |  | Otra |  |  | ¿Cuál? |  |  |

| NOMBRES Y APELLIDOS        | DOCUMENTO<br>IDENTIDAD | CARGO            | ENTIDAD      | CORREO                              | FIRMA |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| Mauricio Aguila            | 79904435               | Gobernador       |              | m.auricio.aguila@minvivienda.gov.co |       |
| Juan P. Serrano C.         | 77099276               | Subdirector      | MVCT         | jserrano@minvivienda.gov.co         |       |
| Beatriz Giraldo C.         | 32140706               | Subdirectora     | DNP          | bgiraldo@dupgarco                   |       |
| Nelly Rivera A.            | 51699731               | Gerente          | FIA          | nriviera@consuel                    |       |
| Manuel Avila Avila         | 102712732              | Contratista      | MVCT         | manila@minvivienda                  |       |
| Luis Humberto Zárate       | 13791197               | Alcalde          | Flordia      | luchozetalygato.es                  |       |
| Rufartha Cecilia Suarez B. | 52309650               | Alcaldesa        | Contratación | seguisif@mcguel.com                 |       |
| Favio Emerson Garcia P.    | 74244103               | Dir. Operaciones | ESANT.       | favio.garcia@esant.com.co           |       |
| Carlos Andrés Inaraja O.   | 79884570               | Dir. PDS         | Conjorco FIA | conjorco@conjorco.com               |       |

[illegible]