

|                                                                                   |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 5.0      |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 15/02/2021 |
|                                                                                   |                                    | Código: GDC-F-01  |

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA:</b>      | Bogotá D.C., 21 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HORA:</b>       | De 8:00 a 10:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LUGAR:</b>      | Reunión Virtual Teams: Asistencia Técnica Estudios y Diseños de las obras de Captación, líneas de conducción, almacenamiento, potabilización y distribución de agua potable para el municipio de Tibasosa con alcance casco urbano y 14 veredas. cuya fuente de agua es el Lago de tota – Empresa de Servicios Públicos de Tibasosa -ESP |
| <b>ASISTENTES:</b> | Efraín Arias Guarín – Gerente ESP Tibasosa                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Mery Hellen Tello Castro – Ambiotec S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Juan Carlos Mariño Nieto – ESP Tibasosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Diana María Espinosa Bula – Ambiotec S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Jorge Eliecer Caro Bello – Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Sandra Patricia Charry Ambiotec S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Héctor Matamoros – Ambiotec S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Reimer Alfonso Cordero Davila - SGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Lida E. Aguilar – MVCT -GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INVITADOS:</b>  | Gloria Cecilia Palacios Guastar – alcaldesa Tibasosa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Descripción del proyecto.
3. Presentación inquietudes instituciones y empresariales sobre el proyecto

### DESARROLLO:

La reunión inicia con la presentación de los participantes en la reunión por parte del municipio y del ministerio.

El representante legal de la empresa de servicios públicos de Tibasosa explica el motivo de la reunión indicando que el municipio está en etapa de elaboración de estudios y diseños del proyecto de “Obras para la captación, líneas de conducción, almacenamiento, potabilización y distribución de agua potable para el casco urbano y 14 veredas del municipio de Tibasosa” cuyo objeto es ampliar la continuidad del servicio de agua de la cabecera municipal ya que a la fecha solo tienen 6 horas de servicio y además proveer agua potable a 14 veredas.

El municipio solicita apoyo al ministerio para que los acueductos rurales involucrados en el proyecto lo acepten y se vinculen puesto que, una vez se ejecute, para los acueductos

cesaran los derechos de concesión que actualmente tienen y además que las organizaciones comunitarias no quieren perder su sistema.

El municipio aclara que según lo indicado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, una vez se expida la concesión de agua para el proyecto en formulación existe la condición que los acueductos rurales involucrados perderán la validez de las concesiones expedidas a estos acueductos. Y solicita que a través de un acta se incluyan los acueductos rurales que no desean vincularse y así lograr la viabilización y ejecución del proyecto.

Adicionalmente el municipio solicita apoyo para realizar las gestiones de transformación empresarial para asumir la operación de los acueductos rurales contemplados en el proyecto.


El municipio presenta el proyecto general mostrando el esquema de la infraestructura y los objetivos principales del mismo para la zonas urbanas y rurales.


Al respecto la Subdirección de Gestión Empresarial indican que el proyecto no ha realizado la gestión social requerida para la inclusión de los acueductos rurales en el proyecto, más allá de los aspectos institucionales como las tarifas o transformación empresarial. De igual forma indica que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no puede expedir documento alguno sobre la obligación de que los acueductos rurales acepten el proyecto, indican que esa labor debió contemplarse en la etapa de formulación y que se deben realizar las labores de gestión social del proyecto con las comunidades rurales, considerando las condiciones particulares de las zonas rurales.

En el aspecto institucional y empresarial considera importante conocer con detalle el proyecto con el fin de comprender las necesidades empresariales e institucionales que requiere y brindar la asistencia técnica correspondiente.

Por último, se considera pertinente contar con el apoyo jurídico para identificar la alternativa adecuada para la inclusión de los acueductos rurales en el proyecto y resolver las inquietudes que al respecto presenta el proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se programa reunión para el 30 de agosto del presente año.





- Compromisos

| Compromiso                                                                       | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Realizar reunión para presentar los avances y los aspectos técnicos del proyecto | MVCT        | 30 agosto 2021               |

## FIRMAS:

|                                    |                                              |                          |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Resumen de la reunión              |                                              |                          |             |
| Número total de participantes      | 12                                           |                          |             |
| Título de la reunión               | AT EMPRESAS MUNICIPALES<br>TIBASOSA - BOYACA |                          |             |
| Hora de inicio de la reunión       | 21/7/2021, 7:58:38 a. m.                     |                          |             |
| Hora de finalización de la reunión | 21/7/2021, 9:22:09 a. m.                     |                          |             |
| Nombre completo                    | Hora en la que se unió                       | Hora de salida           | Duración    |
| Reimer Alfonso Cordero Davila      | 21/7/2021, 7:58:38 a. m.                     | 21/7/2021, 9:21:33 a. m. | 1 h 22 min  |
| SANDRA PATRICIA CHARRY PARRA       | 21/7/2021, 7:58:50 a. m.                     | 21/7/2021, 8:07:29 a. m. | 8 min 38 s  |
| MERY HELLEN TELLO CASTRO           | 21/7/2021, 7:59:10 a. m.                     | 21/7/2021, 8:59:53 a. m. | 1 h         |
| MERY HELLEN TELLO CASTRO           | 21/7/2021, 9:03:58 a. m.                     | 21/7/2021, 9:21:35 a. m. | 17 min 36 s |
| Lida Esperanza Aguilar Pulido      | 21/7/2021, 8:00:17 a. m.                     | 21/7/2021, 9:22:09 a. m. | 1 h 21 min  |
| Juan Carlos Mariño Nieto           | 21/7/2021, 8:01:06 a. m.                     | 21/7/2021, 9:21:50 a. m. | 1 h 20 min  |
| jorge Caro (Invitado)              | 21/7/2021, 8:01:33 a. m.                     | 21/7/2021, 8:33:13 a. m. | 31 min 40 s |
| EMT (Invitado)                     | 21/7/2021, 8:04:02 a. m.                     | 21/7/2021, 9:21:48 a. m. | 1 h 17 min  |
| Sandra Charry                      | 21/7/2021, 8:07:19 a. m.                     | 21/7/2021, 9:15:18 a. m. | 1 h 7 min   |
| Diana Espinosa (Invitado)          | 21/7/2021, 8:34:54 a. m.                     | 21/7/2021, 9:19:01 a. m. | 44 min 7 s  |
| jorge Caro (Invitado)              | 21/7/2021, 8:40:18 a. m.                     | 21/7/2021, 9:07:12 a. m. | 26 min 54 s |
| jorge Caro (Invitado)              | 21/7/2021, 9:07:16 a. m.                     | 21/7/2021, 9:22:03 a. m. | 14 min 46 s |
| Gloria Palacios                    | 21/7/2021, 9:19:37 a. m.                     | 21/7/2021, 9:21:37 a. m. | 1 min 59 s  |

Fuente: Lista de Asistencia Teams

Elaboró: Lida E. Aguilar – Contratista Grupo Política Sectorial – Dirección de Política y Regulación  
 Fecha: 21 julio de 2021