

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de agosto de 2021		
HORA:	De 9:00pm a 1:00pm		
LUGAR:	Virtual		
ASISTENTES:	ART	Carolina Medrano	Carolina.medrano@renovacionterritorio.gov.co
	MUNICIPIO	Orlec Torres	bancoproyectos@apartado.gov.co
	AGUAS REGIONALES EPM	Karen Parra	Karen.parra@aguasregionales.com
	MVCT	Luis Hernán Torres S	ltorres@minvivienda.gov.co
		Carolina Borrero	cborrero@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	NA		

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APARTADO-ANTIOQUIA

DESARROLLO:

Se da inicio de la mesa de trabajo a solicitud del municipio de Apartado para conocer el estado del proyecto y cuales son las principales observaciones que están pendientes de subsanarse, en la Mesa está presente el municipio el sub-secretario de planeación, la agencia de renovación del territorio, el formulador y prestador de los Servicios públicos

Aguas regionales EPM y el evaluador líder del proyecto por parte del MVCT el ingeniero Luis Hernan Torres Suarez.

Según lo anterior, el evaluador líder hacer un recuento del estado del proyecto desde la radicación en el año 2019, el proyecto fue revisado y requerido para este mismo año en el marco de las resoluciones 1063 de 2016 y el ras2000 los cuales a la fecha ya se encuentran vigentes.

Adicional a lo anterior desde esta fecha a hoy no se han radico ajustes al proyecto en el marco de las resoluciones vigentes 661 de 2019 y 330 de 2017, es de resaltar que con el formulador se ha prestado asistencia técnica para revisar información en particular de los comentes en lo cual se han recomendado ajustes y forma de realizar los ajustes.

Las observaciones del proyecto a la fecha de radicación eran temas prediales, ambientales, empresarial y técnico.

El proyecto se pretende presentar a través de mecanismo de obras por impuesto con el fin de definir su financiación.

Se pregunta al formulador cuanto tiempo se toman en la entrega de los ajustes teniendo en cuenta cada una de las observaciones del proyecto las cuales no son solo de tipo técnico.

Según lo anterior, el formulador menciona que según todo lo documentado y de las observaciones existentes para el proyecto se estima entre 45 y 60 días para su entrega.

Es de resaltar que además de las faltantes técnicas está pendiente el tema predial.

Se recomienda tanto al municipio como al formulador definir la fuente de financiación al proyecto, que según sea la fuente el procedimiento puede cambiar y esto puede generar observaciones adicionales a las existentes, debido a que el grupo de regalías de sigue a pesar de ceñirse a la normatividad del sector hay otras criterios para proyecto financiados por regalías, que lo único que pueden generar en más tiempos que hoy se tiene para el proyecto en referencia y que en el marco de la resolución 661 de 2019, que es en la cual se encuentra hoy el proyecto y no indica que se pueda dar aprobado por cualquier otra fuente de financiación debido a que son equipos diferente de evaluación.

Se da por terminada la mesa dejando claro el estado y los faltantes para que mediante el mecanismo de vialidad de proyectos que buscan financiación de la Nación.

COMPROMISOS (Si aplica)

El compromiso pactado según esta mesa de trabajo es que en un plazo no mayor a 45 a 60 días para la radicación definitiva del proyecto esto siempre y cuando siga en la figura de la resolución 661 de 2019.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación del proyecto.	Aguas regionales	60 días

FIRMAS:

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'outlook.office.com/calendar/view/month'. The Outlook interface displays a calendar for August 5, 2021. A meeting titled 'DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APARTADO-ANTIOQUIA' is highlighted. The meeting participants are listed as KAREN ADAHALY PARRA HENAO, Carolina Borrero Ortiz, Eduardo Enrique Cañas Ramos, Carlos Dario Esquivia Padilla, Carolina.medrano@renovacionterritorio.gov.co, Juan Manuel Mejia Mosquera, and Julio Cesar Niño Barreto. The meeting is scheduled for Wednesday, August 4, 2021, from 9:00 AM to 10:00 AM. The status is 'Accepted: 2, 5 asistentes no han respondido'. The meeting location is 'Mesa de trabajo - Escuela Terap'. The meeting description is 'Reunión Técnica No. 1 + Revisión Pr Reunión de Microsoft Teams'. The meeting is categorized as 'Mesa de trabajo para asistencia tec'. The meeting is also listed in the 'Horas sugeridas' section for Wednesday, August 4, 2021, from 9:00 AM to 10:00 AM, with the status 'Disponible: todos los usuarios'.

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 05/08/2021.