

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	6 de agosto de 2021	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Isabel Lopera	ilopera@minvivienda.gov.co
	Manuel Pérez	mperez@acuacar.com
	Maria Eugenia Dagobet N.	mdagobet@acuacar.com
	Caroline Avendaño	cavendano@acuacar.com
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para hacer seguimiento a la radicación de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto con el objetivo de atender el compromiso de la mesa anterior celebrada el 19 de julio de 2021 donde se encontró de uno de los mayores inconvenientes que tiene el proyecto es la subsanación de las observaciones de topografía.

A continuación, los ingenieros de aguas de Cartagena informan que el caso de las observaciones del cálculo estructural con relación a la firma de los planos estructurales por parte del geotecnista, para lo cual se solicita una mesa de trabajo y aclarar unas dudas.

Para el caso de la geotecnia para las muestras inalteradas y demás observaciones, a lo cual la ingeniera Isabel Lopera menciona que deben enviar todos los estudios de suelos por lo cual se recomienda que el estudio de suelos correspondiente con el suelo que encuentra que según la información enviada es arcillas.

Adicional a lo anterior que se envíe el proyecto completo con todos los estudios y que se envíe con la radicación completa y no parcialmente lo que va a generar un desgaste en la revisión de un documentos muchas veces que a final cuando es radicado no coincide por lo que es necesario que se radique y así podamos dar mayor avance al proyecto y esto además de todo aclaramos que la función que presta el misterio es de asistencia técnica no de interventoría.

Las exigencias en los cálculos geotécnicos deben y es muy importante para la excavaciones muy grandes o estructuras puntuales, pero esto a criterio del geotecnista y en especial de las ebares.

en la topografía se está avanzando basados con las observaciones del ingeniero Juan Alejandro Garzón con relación a la georreferenciación.

Finalmente se menciona que entre más este descrito y detallado los informes será muchos más fácil su análisis.

COMPROMISOS (Si aplica)

Mesa de trabajo para 12 de agosto de 2021, para desarrollar una mesa muy detallada de la inquietudes y recomendaciones del componente estructural.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Mesa de trabajo topografía	mvct	12/08/2021

FIRMAS:

Correo: herman to: X | Mesa de trabajo | X | Calendario: Luis | X | Grabaciones | X | Mis archivos - On | X | WeTransfer | X | Nueva pestaña | X | +

outlook.office.com/calendar/view/month

Enviar | Descartar | Asistente para programación | Seguimiento | Ocupado | Categorizar | Opciones de respuesta

Calendario

REUNIONES DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Manuel Pérez Vergara | Maria Eugenia Dagobet Narvaez <MDAGOBET@acuacar.com> (MDAGOBET@acuacar) | Caroline Avendaño Camargo | Eduardo Enrique Cañas Ramos | Carlos Dario Esquivia Padilla

Horas sugeridas

Mar 17/08 10:00 - 10:30 Disponible: todos los usuarios

Mar 17/08 10:30 - 11:00 Disponible: todos los usuarios

Mar 17/08 12:00 - 12:30 Disponible: todos los usuarios

06/08/2021 10:00 - 10:30 Todo el día

9°C Parc, soleado 6:15 a.m. 17/08/2021

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 6/08/21