

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de septiembre de 2021
HORA:	De 10:00 a 10:22 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico Aguas del Chocó PDA Chocó (Supervisor del Proyecto)</p> <p>Daynna Tasama, Profesional apoyo técnico Aguas del Chocó PDA Chocó</p> <p>Leonardo Díaz, Consultoría</p> <p>Oscar Fernando Acosta, Líder PDA MVCT-VASB</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes. Con representación del PDA, consultoría y grupo de evaluación de proyectos del MVCT.
2. Presentación de antecedentes. Objeto de la reunión: Seguimiento y presentación de los ajustes correspondientes al proyecto "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ".

Lo anterior en el proceso de atención a oficio de referencia GDCHO 1000 -01-01-21-0207 de 19 de mayo de 2021, Gobernación del Chocó (Radicado: 2021ER0063740).

3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación del PDA, representantes de la consultoría y del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia)

2. De conformidad con lo solicitado por el señor Gobernador de Chocó, sobre solicitud de asistencia a los proyectos se citó la presente mesa técnica para tratar sobre la asistencia, acompañamiento, observaciones y atención de inquietudes respecto a la presentación de los estudios respecto a lo requerido por la Resolución 0661 de 2019 y normativa técnica vigente a la fecha. Lo anterior correspondiente al proyecto en que actualmente se encuentra en revisión documental preliminar: "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ".
- El proyecto fue radicado con oficio de referencia 2021ER0038776 de 29/03/2021.
 - Se realizaron dos mesas técnicas, con especialistas del MVCT, donde se socializaron requisitos y observaciones los días 11 y 16 de junio de 2021.
 - Mediante correos electrónicos se remitieron avances de revisiones los días 18, 23 y 29 de junio de 2021.
 - Con oficio de referencia 2021EE0066386 del 18/06/2021 se informa a Aguas del Choco S.A. E.S.P. ingreso al mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT.
 - Con oficio de referencia 2021EE0075835 de 09/07/2021 se remiten lista de chequeo con observaciones al proyecto.
 - El proyecto revisado bajo los requerimientos de la Resolución 0661 de 2019, cuenta con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial.
 - Se realizó mesa de trabajo el día 26/07/2021, 28/07/2021, 29/07/2021, 02/08/2021 y 03/08/2021 para la socialización de los avances a los ajustes solicitados en lista de chequeo por parte de la ET a los evaluadores del proyecto.
3. La sesión corresponde principalmente a la solicitud del evaluador del proyecto sobre información respecto a los ajustes requeridos al proyecto del asunto; el proyecto cuenta con observaciones documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicas, financieras y prediales.

Intervienen los asistentes.

- a. El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), solicita información sobre el estado de los ajustes. Se hace mención que estos estaban avanzados respecto a las últimas mesas de trabajo donde se expuso sobre estos en el mes de julio y agosto.
- b. A lo anterior, Ingeniero Héctor Mosquera (Aguas del Chocó), manifiesta que ya se cuenta con la totalidad de los ajustes solicitados por el MVCT e interventoría, y en la presente semana se aportarán sobre los últimos solicitados por Aguas del Chocó ESP, que principalmente son aspectos de forma.
- c. Al preguntarse por parte del evaluador del proyecto sobre cuando se contaría con estos ajustes, mencionan representantes del formulador que estos se tendrán el día 10 de septiembre de 2021 y que los mismos serán cargados en carpetas virtuales dispuesta para que se cargue la totalidad del proyecto actualizado.
- d. El evaluador del proyecto menciona que las verificaciones se realizarán con el apoyo de profesionales especializados quienes apoyan al grupo de evaluación de

proyectos en la revisión de aspectos técnicos (topografía, suelos, estructuras, hidráulico – plantas de tratamiento, eléctricos y electromecánicos), financieros (presupuesto) y prediales (estructuras puntuales y obras lineales). Una vez aportados los ajustes, estos serán remitidos a los especialistas para la verificación de los mismos. Respecto a las Plantas de Tratamiento consideradas con el proyecto (agua potable y residuales), se solicita que los ajustes sean presentados en mesa de trabajo con acompañamiento de especialistas del MVCT (Ing. Miguel Ángel Castro), y que en dicho espacio se exponga sobre ese particular con los soportes (planos, memorias de cálculo, informes y documentación técnica de soporte).

Nota 1: El ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT), envió el 26/07/2021 mediante correo electrónico la carpeta compartida "ONE DRIVE", para el cargue de la información y ajustes del proyecto y se autorizó para lo propio y por parte del formulador, al Ing. Héctor Mosquera (PDA).

Nota 2: Los ajustes expuestos en la presente reunión serán objeto de verificación una vez estos sean radicados para a respectiva revisión por parte de los evaluadores del MVCT.

Nota 3: Los informes, memorias de cálculo, diseños, planos y documentos técnicos deben presentarse firmados por los responsables de diseño, supervisión e interventoría con las respectivo número de matrícula profesional.

4. Cierre de la reunión.


Se esperan ajustes del proyecto para el 10 de septiembre de 2021.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de los ajustes del proyecto	Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico Aguas del Chocó PDA Chocó (Supervisor del Proyecto) Leonardo Díaz, Consultoría (Representante legal)	10/09/2021
2			
3			
4			
5			

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	9/7/2021, 10:01:29 AM
Leonardo martinez (Union choco) (Invitado)	Unido	9/7/2021, 10:02:55 AM
Leonardo martinez (Union choco) (Invitado)	Abandonó	9/7/2021, 10:21:40 AM
Oscar Fernando Acosta Mendoza	Unido	9/7/2021, 10:03:19 AM
Oscar Fernando Acosta Mendoza	Abandonó	9/7/2021, 10:21:36 AM
Ing. Daynna Tasama - Prof Apoyo (Invitado)	Unido	9/7/2021, 10:03:40 AM
Ing. Daynna Tasama - Prof Apoyo (Invitado)	Abandonó	9/7/2021, 10:21:39 AM
Hector Mosquera PDA (Invitado)	Unido	9/7/2021, 10:05:38 AM
Hector Mosquera PDA (Invitado)	Abandonó	9/7/2021, 10:06:34 AM
Héctor Mosquera PDA CHOCO (Invitado) Héctor Mosquera PDA CHOCO (Invitado)	Unido 9/7/2021, 10:06:04 AM Abandonó	9/7/2021, 10:21:38 AM



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
Fecha: 07-09-2021