

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

### DATOS GENERALES

FECHA:	10 de septiembre de 2021
HORA:	De 11:00 pm a 12:00 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Laura C. Mejía <b>Evaluadora preliminar</b>
INVITADOS:	<b>SAAB.</b>

### ORDEN DEL DIA:

Seguimiento de los requisitos documentales en el marco del proyecto CONSTRUCCIÓN CANAL DE MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO ENTRE LOS BARRIOS MIRAFLORES Y ORIENTE EN LA ZONA DE LA CARRERA 47 CON CALLE 7 UBICADO EN LA COMUNA 6 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

### DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 11:00AM con la participación de los siguientes asistentes:

- ✓ **Danny López, SAAB**
- ✓ **Daniel Agudelo, SAAB**

Por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se presenta **Laura Mejía**, del Grupo de Evaluación.

Se retoman los asuntos tratados en la reunión del pasado 5 de abril, fecha en la que se socializaron mediante una reunión de Microsoft Teams, las falencias y/o incumplimientos en los requisitos legales, técnicos, ambientales, financieros y prediales para el ingreso del proyecto ante el mecanismo de viabilización.

- CON OFICIO 2021EE0057617 DEL 28/05/2021 SE SOLICITAN DOCUMENTOS FALTANTES AL PROYECTO.
- CON OFICIOS 2021ER0099655 Y 2021ER0100492 DEL 11/08/2021 INGRESAN AJUSTES AL PROYECTO.
- CON OFICIO 2021ER0106522 DEL 24/08/2021 INGRESAN AJUSTES AL PROYECTO.

Sobre los particulares se hace un recuento para conocer el estado de los pendientes. Se notifica que los archivos enviados el pasado 11 y 24 de agosto por medio de correo electrónico, no dan solución a los requerimientos. Según comunica el ingeniero López de la SAAB, los requisitos técnicos y financieros han avanzado, no obstante, los componentes legales, prediales y ambientales permanecen en trámite o sin respuesta.

Especial atención supone el plan de reasentamiento, trámite que se ha podido iniciar, razón por la cual se dispone el acompañamiento del especialista predial del Ministerio, en concurso con la Secretaría de Vivienda y Planeación de Buenaventura, lo cual, se estima, podrá ofrecer una ruta de trabajo definitiva. En consecuencia, se programará una mesa de trabajo el 17 de septiembre con tal objetivo.

Habiendo dado al alcance al objetivo de la reunión y sin otras consultas al momento, se agradece a los participantes y se da por terminado el encuentro.

**Compromiso:** Citar a una próxima reunión en compañía de los especialistas de la EPA, Secretaría de Vivienda y Planeación y el especialista predial del Viceministerio de Agua y Saneamiento.

Elaboró: Laura C. Mejía  
Fecha: 10-09-2021.

**FIRMAS:**

En anexos se identifica la lista asistencia de los participantes del encuentro.

## ANEXOS:

### Formulario de asistencia

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting window titled "Ajustes proyecto CONSTRUCCIÓN CANAL DE MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO ENTRE LOS...". The time is 57:26. The meeting controls at the top include icons for participants, chat, mute, video, and a red "Salir" button. The main area displays two large circular avatars: a light blue one with "DB" and a yellow one with "DE". Below them are the names "Daniel Agudelo Bardales - Ap..." and "Danny Lopez SAAAB SA ESP (...)" respectively. A third avatar with "LT" is partially visible at the bottom. On the right, a "Chat de la reunión" window is open, showing a system message: "Estamos conectados con el Ing Dani Lopez, consultor de la SAAAB del mismo equipo por el momento". Below that, a notification says "Danny Lopez SAAAB SA ESP (Invitado) se ha unido temporalmente al chat." A timestamp "11:08 a. m." is followed by a message from the invited user: "Ingenieros, me confirman si me escuchan, por favor?". A response from "DB" follows: "Daniel Agudelo Bardales - Apoyo profesional SAAAB (Invitado) 11:09 a. m. si te escuchamos muy bien". At the bottom of the chat is a text input field "Escribe un mensaje nuevo" and a row of icons for actions like copy, paste, emojis, and share.