

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 09 de septiembre de 2021
HORA:	De 08:00 a 09:16 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP</p> <p>Jorge Rincón, Director de la Consultoría</p> <p>Fanny Barrera González, Equipo de topografía (Consultoría)</p> <p>Elber Gamboa, Equipo de topografía (Consultoría)</p> <p>Juan Pablo Barrera González, Equipo de topografía (Consultoría)</p> <p>Juan Alejandro Garzón, Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT (Especialista Topografía)</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez, Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT (Evaluador Líder)</p>
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Asisten a la mesa de trabajo representantes del formulador (Empopamplona ESP) y evaluadores del proyecto VASB-MVCT. Ver listado de asistencia.
2. Antecedentes y presentación de la temática a tratar.
 - CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER.

El proyecto tiene como alcance general la construcción de 2 bocatomas, 2 desarenadores, líneas de aducción y un paso elevado, lo anterior con la finalidad de complementar la continuidad del servicio, puesto que en épocas de estiaje se presenta deficiencia en este sentido sobre las fuentes existentes y en uso actualmente.

Objetivo de la reunión: Socialización de observaciones del estudio topográfico respecto a los ajustes presentados el 24 de agosto de 2021 y seguimientos a los demás pendientes y observaciones indicados en la lista de chequeo. Se cuenta con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial. Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER.

3. Intervención de los asistentes.

a. Expone el evaluador líder del proyecto que actualmente los proyectos cuentan con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial. A continuación, expone el Ing. Juan garzón (evaluador especialista en topografía MVCT) sobre las observaciones con cuentan respecto a los ajustes presentados el 24 de agosto de 2021, y que se resumen a continuación:

- La información contendida en los informes no es coherente con los anexos de soporte, por lo que se solicita se verifique sobre los mismos y se presente consistencia.
- Se considera que el ejercicio realizado cumple, sin embargo deberá documentarse en el informe.
- No se levanto levantamiento de topografía convencional, por dificultades en el terreno y características de este, por lo que se realizo mediante RTK, lo cual debe ir documentado en el informe igualmente.
- Se solicita que se aporten los datos crudos del pos-proceso, que son soporte de los ejercicios realizados.
- Se solicita una vez realizados los ajustes, se realice reunión donde se exponga sobre estos al los evaluadores del proyecto.

Respecto a las observaciones realizadas, miembros de la consultoría manifiestan que se contarán con los ajustes para el próximo miércoles 15 de septiembre de 2021. Para ese día se programa reunión.

b. Con relación a los ajustes parciales presentados el 24 de agosto de 2021 mediante medios electrónicos, y correspondientes a la topografía, estudios de suelos, diseño estructural, estudio hidrológico, diseño hidráulico y presupuesto se han realizado las verificaciones, estando pendientes la estructural y financiera.

El 3 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico, se realizó entrega al formulador de entrega parcial de las revisiones, con la finalidad que se vayan adelantando sobre los pendientes identificados y/o se realicen las aclaraciones correspondientes.

La revisión se realizó en base a los requerimientos de la lista de chequeo inicial, por lo que se aprovecha esta entrega para recordar sobre los demás pendientes que son requisitos de presentación de proyectos e incluye sobre aspectos: (1) documentales, legales y ambientales; (2) institucionales; (3) técnicos y (4) prediales.

- c. Sobre la atención a las observaciones del estudio hidráulico e hidrológico, y estudio de suelos manifiestan atención a las observaciones para el próximo jueves 16 de septiembre de 2021. Así mismo, se espera que estos ajustes incluyan sobre otros pendientes, como diagnóstico situacional, análisis de alternativas, proyección de población y planos del proyecto.
- d. Sobre las observaciones del diseño estructural actualmente están en revisión por parte del especialista del MVCT, sin embargo se menciona que no se observa la documentación integral, por lo que se menciona que esta será aportada para la verificación de la misma, pues faltan planos con ingeniería de detalle y elementos no incluidos (paso elevado)
- e. El evaluador líder solicita a representantes del formulador que los ajustes se presenten de manera integral, puesto que las

4. Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de ajustes a la topografía ajustes a la topografía y reunión de exposición y socialización sobre los mismos a los evaluadores del proyecto	Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP Jorge Rincón, Consultoría	15/09/2021
2	Envío de ajustes técnicos: Estudio de suelos, estudio hidrológico, diseño hidráulicos, diseño estructural, diagnóstico situacional, análisis de alternativas, proyección de población, certificaciones, formatos de acompañamiento, especificaciones técnicas y las demás	Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP Jorge Rincón,	16/09/2021

	indicadas en las listas de chequeo del proyecto.	Consultoría	
3			

FIRMAS: Reunión virtual

Número total de participantes 7
 Título de la reunión TOPOGRAFIA - "LAS TOMAS" PAMPLONA NTE DE STDER
 Hora de inicio de la reunión 9/9/2021, 7:59:55 AM
 Hora de finalización de la reunión 9/9/2021, 9:16:49 AM
 ID. de reunión 11b33a0c-8133-4a5c-8597-96e789d77212

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico (userPrincipalName)	Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya	9/9/2021, 7:59:55 AM	9/9/2021, 9:16:49 AM	1 h 16 min	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Organizador
RONALD MAURICIO FLOREZ ACEVEDO	9/9/2021, 8:04:03 AM	9/9/2021, 8:07:06 AM	3 min 3 s	ronald.florez@unipamplona.edu.co	Moderador
RONALD MAURICIO FLOREZ ACEVEDO	9/9/2021, 8:08:32 AM	9/9/2021, 9:16:35 AM	1 h 8 min	ronald.florez@unipamplona.edu.co	Moderador
Juan Alejandro Garzon Pitta	9/9/2021, 8:04:14 AM	9/9/2021, 8:50:07 AM	45 min 52 s	JGarzon@minvivienda.gov.co	Moderador
Jorge Rincón	9/9/2021, 8:14:09 AM	9/9/2021, 8:17:14 AM	3 min 4 s		Moderador
Jorge Rincón	9/9/2021, 8:21:55 AM	9/9/2021, 8:54:03 AM	32 min 8 s		Moderador
fanny (Invitado)	9/9/2021, 8:23:08 AM	9/9/2021, 8:52:51 AM	29 min 43 s		Moderador
Jorge Rincón	9/9/2021, 8:54:51 AM	9/9/2021, 9:04:50 AM	9 min 59 s		Moderador

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
 Fecha: 09-09-2021