

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	07 de septiembre de 2021
HORA:	08:30 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Dra. Fulvia Santamaría – Gerente Girón ESP Fabian Buitrago – Girón ESP Ing. Mayra Alejandra Martínez Lopera SP-VASB-MVCT Ing. Juan Carlos Restrepo – SP-VASB-MVCT Ing. Juan Alejandro Garzón – SP – VASB - MVCT Ing. Iván Darío Suescun Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 07 de septiembre de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación con expectativas de poder programar la fecha de presentación del proyecto ante comité, solicitando concepto favorable. Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes del proyecto en atención a las observaciones pendientes por subsanar, generadas por la inclusión de un tramo de 170 metros de tubería adicional, con sus respectivos pozos de inspección; para lo cual deben allegar la información correspondiente al estudio de topografía, suelos, estructuras e hidráulico y el presupuesto actualizado; así como el plano de implantación y predial en el cual se incluya este nuevo tramo.

- El equipo evaluador recalca a los funcionarios de Girón que, deben presentar el proyecto debidamente actualizado, firmado y organizado en sus seis componentes (documental, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial).
- Desde Girón ESP se comprometen a remitir esta información para revisión, el 08 de septiembre de 2021.

Si una vez validados los ajustes y complementos presentados por Girón ESP, no persisten observaciones, se tiene la expectativa de poder presentar el proyecto ante comité en este mes de septiembre, solicitando concepto favorable.

Desde el equipo evaluador se le reiteró a la entidad territorial la disposición para brindar la asistencia técnica en el momento que lo consideren necesario.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes y complementos del proyecto	Girón - ESP	08 de septiembre de 2021
1	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 07/09/2021



Asistencia técnica a funcionarios de Girón ESP

16:49

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

GIRON ESP - Fabian Buitrago (Invitado)

Juan Alejandro Garzon Pitta

Juan Carlos Restrepo Mejia

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Otros invitados (1)

Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

GIRON ESP - Fabian Buitrago (Invitado)

13°C Parc. nublado 8:35 07/09/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Girón ESP

21:31

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

GIRON ESP - Fabian Buitrago (Invitado)

Juan Alejandro Garzon Pitta

Juan Carlos Restrepo Mejia

Mayra Alejandra Martinez Lopera

Otros invitados (1)

Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, de los consentimientos para que se graben. [Política de privacidad](#)

Contactos

Compartir invitación

Actualización en esta reunión (5)

GIRON ESP - Fabian Buitrago Organizador

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

Juan Alejandro Garzon Pitta

Juan Carlos Restrepo Mejia

Mayra Alejandra Martinez Lopera

13°C Parc. nublado 8:39 07/09/2021

