

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 03

### 1-2021-51 OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUÁREZ, TOLIMA

#### DATOS GENERALES

FECHA:	JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	<b>Salón virtual plataforma Meet</b>  <a href="https://meet.google.com/bdh-evta-tsn">https://meet.google.com/bdh-evta-tsn</a>
ASISTENTES:	<p><b>Por el municipio</b>  EDWIN FERNANDO LOZANO CAMPOS – Secretario de Planeación municipal</p> <p><b>Por EDAT</b>  ANDRÉS MAURICIO VARÓN RAMÍREZ – Ingeniero contratista EDAT enlace técnico del proyecto  GINNA ALEXANDRA REINOSO directora técnica EDAT</p> <p><b>Por el Ministerio</b>  NÉSTOR FABIÁN ROMERO BRAGA – Contratista – Subdirección de Proyectos MVCT</p>

#### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y presentación de los asistentes.
2. Presentación del estado del proyecto y su situación actual.
3. Manifestación por parte del municipio y de la EDAT sobre el proceso de subsanación solicitado y presentación de avances con corte a la fecha (predial, ambiental, hidráulico, estructural, topográfico, suelos).
4. Definición de compromisos

#### DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero hace un recuento del proyecto y de los compromisos adquiridos, que se plasman en el acta 02 del 01 de septiembre.

Toma la palabra el ing. Andrés Varón de la EDAT, en el que manifiesta que el objeto de la presente mesa corresponde a un seguimiento del mismo y que se resume así:

- Se sigue trabajando en las subsanaciones. El equipo consultor ha presentado algunas diferencias contractuales que han demorado un poco el proceso, lo

que obligó a tomar la decisión de la alcaldesa de Suárez en contratar de manera rápida dichas subsanaciones y ajustes.

- Se plantea la inquietud al MVCT sobre si, estando listo el componente predial, se puede remitir para concepto del especialista o si se debe esperar a que esté la totalidad de las subsanaciones. El evaluador en este punto manifiesta que se puede hacer de una vez sin ser limitante que los demás componentes no estén subsanados.

Toma la palabra el señor secretario de Planeación, manifestando que se ha remitido a la EDAT toda la trazabilidad de las actuaciones surtidas ante CORTOLIMA asociado a la obtención de los 4 pasos elevados pendientes.

De igual manera, se remite a la EDAT para su chequeo previo, la documentación pendiente asociada al componente predial en el que se resuelve los pendientes asociados a las servidumbres y se allega la escritura del predio en la que se localizará el tanque de almacenamiento.

Manifiesta finalmente el secretario de planeación, que los ajustes hidráulicos ya se efectuaron y que serán remitidos igualmente a la EDAT.

Ratifica la intención de la alcaldesa de contratar por mínima cuantía los ajustes y subsanaciones de los componentes topográfico, suelos y estructural; el evaluador del MVCT recalca ante los asistentes, sobre la importancia de incluir en dichas contrataciones la exigencia de la póliza de calidad de los objetos a contratar y que queden allí mismo claramente definidas las condiciones en las que se desarrollará la interventoría de dichas consultorías.

### **COMPROMISOS:**

Allegar al MVCT por parte de la EDAT las carpetas Predial y Ambiental el día 24 de septiembre; los ajustes hidráulicos y presupuestales para el martes 28 de septiembre.

De parte del MVCT, una vez recibido lo anterior, remitir a los especialistas respectivos para sus revisiones respectivas.

Por el municipio, imprimir celeridad en la celebración de las menores cuantías para empezar con los ajustes y/o actualizaciones referidas.

Se acuerda celebrar Mesa de trabajo de seguimiento de los anteriores compromisos, entre el 4 y el 8 de octubre, tentativamente para el martes 05 de octubre de 2021.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 16:00 horas del día 01 de septiembre de 2021.

**Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación**



Fecha: 09-09-2021

meet.google.com/bdh-evta-tsn

Aplicaciones Autodesk Viewer | F... RAR to ZIP | CloudC... Archive Extractor O... (2) Roundcube Web... Lista de lectura

Personas

Buscar a gente

En la llamada

- Fabian Romero (Tú)
- Andres Varon Anfitrión de la reunión
- GINNA REINOSO
- Planeacion @suarez-tolim...

14:36 | bdh-evta-tsn

Escribe aquí para buscar

19°C Parc. soleado 2:36 p.m. 23/09/2021