

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de septiembre de 2021
HORA:	De 11:00 a 11:15 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Carmen Rosa Chona León, Profesional Universitario de apoyo Secretaria de vías Municipio de Ocaña Departamento Norte de Santander</p> <p>Carolina Hoyos Pastrana, Asesora Despacho del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio</p> <p>Sergio A. Rodríguez O., Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p>
INVITADOS:	No aplica.

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Representantes del Municipio de Ocaña Departamento de Norte de Santander y evaluador líder de proyectos del MVCT (Ver lista de asistencia). No se cuenta con participación de consultoría ni interventoría.
2. Objetivo de la reunión.

Seguimiento a los pendientes y ajustes solicitados al proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS Y BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA.

3. Intervención de los asistentes.
  - a) De acuerdo a lo comprometido en mesas de trabajo de 2 y 14 de septiembre de 2021, se realiza la presente para realizar seguimiento a los ajustes del proyecto. El municipio había quedado con el compromiso de recopilar la última información del proyecto, puesto que el municipio no fue quien formulo el proyecto sino la "Asociación de Municipios", y que de momento desconocen sobre los últimos requerimientos y posibles avances que se hayan realizado sobre los mismos. En reuniones anterior, representante de la Entidad Territorial manifestó el interés de retomar el proceso y continuar con el trámite. Para lo anterior, a lng. Carmen

Chona León (Profesional de apoyo de la ET) mencionó que reunirá la información vigente y actualizada, puesto que cuenta con varias versiones del proyecto. A la fecha no se ha podido contactar con la consultoría para que se realice el acompañamiento correspondiente; fueron citados a la presente, no atendieron

- b) Por lo anterior, no se pudo adelantar sobre la temática objeto de la reunión, sin embargo se aprovechó el espacio para informar al representante de la ET sobre el objetivo de la reunión y solicitar nuevamente espacio para la continuación del proceso.
- c) Reitera el Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), que la idea de esta reunión es entre las partes (Municipio, consultor, interventor y evaluadores del MVCT) actualizar sobre el estado del proyecto, estos es, contar con la última versión de la documentación del proyecto, repasar sobre los pendientes y faltantes, y actualizar y consolidar la lista de chequeo del proyecto para establecer ruta y compromisos que permitan la continuidad del proceso.
- d) Se comprometió por parte de la Ingeniera Carmen, que se tratará nuevamente contactar sobre el consultor y se tendrá razón el día 30 de septiembre de 2021.

4. Cierre de la reunión.

Se propone seguimiento para el día 30 de septiembre de 2021.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	<p>Reunión de seguimiento a los ajustes y pendientes del proyecto</p> <p><i>Nota: El municipio recopilará información última sobre el proyecto para trabajar sobre la misma y los pendientes que a la fecha se presenten.</i></p>	<p>Carmen Rosa Chona León, Profesional Universitario Municipio Ocaña</p> <p>Sergio A. Rodríguez O. – Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p>	<p>Fecha sin definir, puesto que esta pendiente contactar al consultor y confirmar fecha de reunión.</p> <p>El evaluador líder realizará seguimiento con la ET al respecto el día 30/09/2021</p>
2			
3			

**FIRMAS:**

Resumen de la reunión					
Número total de participantes	3				
Título de la reunión	Mesa técnica OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS Y BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA				
Hora de inicio de la reunión	9/28/2021, 10:30:33 AM				
Hora de finalización de la reunión	9/28/2021, 11:12:48 AM				
ID. de reunión	b488d996-62bd-4280-809d-077978013f3b				
Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico (userPrincipalName)	Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya	9/28/2021, 10:30:33 AM	9/28/2021, 11:12:48 AM	42 min 15 s	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Organizador
Carolina Hoyos Pastrana	9/28/2021, 10:32:39 AM	9/28/2021, 11:12:47 AM	40 min 7 s	CHoyos@minvivienda.gov.co	Moderador
CARMEN (Invitado)	9/28/2021, 11:02:19 AM	9/28/2021, 11:11:12 AM	8 min 52 s		Moderador



Elaboró: Sergio A. Rodríguez O. – Evaluador Líder Grupo Eval. Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT  
 Fecha: 28-09-2021