

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de septiembre de 2021	
HORA:	De 2:00pm a 3:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Marlon Bruges	mbruges@asaa.com.co
	Loana Pinto	lpinto@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 4 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto en referencia con el objetivo de hacer seguimiento a la ultima mesa de trabajo celebrada el 5 de agosto de 2021.

A continuación, se recuerda que los compromisos de la ultima mesa de trabajo fue la radicación o el envío de la información de las observaciones faltantes de ser subsanadas.

El ingeniero Marlon Bruges menciona que se envió toda la información a través del correo electrónico para ser revisada, dando cumplimiento a los compromisos de los ajustes en los comentarios técnicos.


Según esto se recuerda que el proyecto deberá tener interventoría la cual no se refleja en la información enviada por correo para lo cual el formulador menciona que revisará el tema y que comunicará la metodología a seguir en este caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

Se realizará mesa de trabajo para establecer si la información radicada esta ajustada a las observaciones y conocer lo referente a la interventoría el día 4 de octubre de 2021.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	MVCT	4/10/2021

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha:15/09/21