

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de septiembre de 2021
HORA:	De 09:00 a.m. a 10:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Brayan Martinez Diaz / VASB MVCT Manuel Umbarila EAAAZ (Invitado)
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para realizar seguimiento de las observaciones entregadas en la primera mesa técnica del proyecto; “CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CONTACTO PARA LA PLANTA REGIONAL COGUA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA”.

1. Contextualización.
2. Resumen de avances.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se solicita intervención del ingeniero Manuel Umbarila, enq cargado del proyecto ante la empresa de acueducto de Zipaquirá para que informe los avances de las observaciones realizadas en la primera mesa técnica.

2. Resumen de avances.

El ingeniero Manuel informa, que la empresa ya tiene la interventoría, y que ajustaron todo el proyecto a la solicitado en la primera, informa que el proyecto se está radicando con todos los cambios realizados en la plataforma del ministerio de vivienda y que a su vez crea un link drive, para que la información sea analizada en todos sus componentes.

3. Conclusiones y compromisos

El líder evaluador del proyecto se compromete a distribuir el proyecto a los especialistas para que sea evaluado en los componentes, se los especialistas tales como topografía, geotecnia, institucional, predial e institucional que se queda a la espera de los resultados de cada especialista y a su vez se acuerda en reuniones periodicas para revisión del estudio hidráulico.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Traslado de proyecto a los especialistas	Brayan Martinez	16-09-21

FIRMAS:

Nombre completo	Hora en la que se unió
Brayan Martinez Diaz	16/9/2021, 8:57:47 a. m.
Manuel (Invitado)	16/9/2021, 8:57:53 a. m.


Microsoft Teams

MESA TECNICA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TANQUE DE CONTA..."

2021-09-16 14:01 UTC

Recorded by
Brayan Martinez Diaz

Organized by
Brayan Martinez Diaz



Elaboró: Brayan Martinez Diaz / Contratista MVCTB
Fecha: 16-09-2021