

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: 3 de septiembre de 2021.

HORA: De 8:00 a 09:00 a.m.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Ing. Pertuz – Consultor municipio de Pivijay – Magdalena
Dr. Ciro Sanchez – Municipio Pivijay - Magdalena
Milena Canchano A. – Profesional Especializado MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Proyectos Unidades Sanitarias

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, seguidamente se indicó que la reunión se realizaba dando respuesta a la información registrada por el Municipio de Pivijay – Magdalena, con el fin de presentar/revisar el proyecto **“CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY – MAGDALENA (348 UNIDADES)”**.

Como segundo punto el Municipio realizó una presentación del proyecto, aclarando su localización y la importancia que tenía para el Municipio.

Se informó que se extrañaban de la información solicitada en el requerimiento, ya que ellos habían adjuntado todo.

El Ministerio compartió la pantalla con el fin de mostrarles la información que no se pudo descargar y carpeta del proyecto y les indico porque se lo estaban solicitando e informó que para continuar con la evaluación del mismo se requería complementar el diagnóstico, adjuntar el estudio de suelos realizado, la localización geodesia de los beneficiarios, memorias completas y planos firmados por el especialista e interventoría del proyecto.


Se comprometieron en enviar los diseños completos del proyecto el 6 de septiembre con el fin de revisar los componentes mencionados, para de esta manera organizar una nueva mesa de trabajo y aclarar las inquietudes que llegaron a presentarse de los diseños.



Finalmente pidió adjuntar las certificaciones actualizadas y adjuntar las certificaciones prediales requeridas para la realización del proyecto.

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Envío del proyecto completo para revisión	Municipio	6-9-2021
Programar mesa de trabajo	MVCT	23-9-21

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.





Elaboró: Milena Canchano A.
Fecha: 3/09/2021