

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 1

**FECHA:** 1 de septiembre de 2021

**HORA:** 2:00 p.m.

**LUGAR:** Medio Virtual

**ASISTENTES:** Jackeline Meneses – VASB  
Eduardo Cañas - VASB  
Leonardo Guerrero – VASB  
Rocío Viveros – VASB  
John Marroquín - VASB  
Natalia Cajiao – Contraloría Gral.  
Nelson Edgardo Niño – Contraloría Gral.  
Orlando López Flórez - Contraloría Gral.  
German Salinas Beltrán – Contraloría Gral.  
William Alfredo Aguilar – Contraloría Gral.  
Camilo Jaramillo – Contraloría Gral.  
Johan Mariño – Contraloría Gral.  
Nohora Cristina Flórez - ESANT

**TEMA DE LA REUNIÓN:**  
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**ORDEN DEL DIA:**  
Seguimiento URI – Contraloría al proyecto.

**Antecedentes:**  
Pozo viabilizado La Pampa, para reforzar el acueducto de Villanueva, Santander.

**Temas tratados:**  
Estado de evaluación del proyecto.

**Notas y consideraciones finales:**  
Está pendiente respuesta a observaciones de diseño estructural en el sitio de perforación del pozo.  
Está pendiente por parte del VASB la revisión presupuestal.

Está en trámite el permiso de exploración de aguas subterráneas por parte de la CAS.

Está pendiente por parte de la CAS la respuesta a las observaciones de la revisión predial hecha por el VASB.

Se programa siguiente reunión de seguimiento con la Contraloría para el 22/09/2021.



**Compromisos (Si aplica):**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

**FIRMAS:**



**Anexos:**



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 1/09/2021