

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 2

FECHA: 22 de septiembre de 2021

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero – VASB
 Rocío Viveros – VASB
 Natalia Cajiao – Contraloría Gral.
 Nelson Edgardo Niño – Contraloría Gral.
 Orlando López Flórez - Contraloría Gral.
 German Salinas Beltrán – Contraloría Gral.
 William Alfredo Aguilar – Contraloría Gral.
 Camilo Jaramillo – Contraloría Gral.
 Johan Mariño – Contraloría Gral.
 Nohora Cristina Flórez - ESANT

TEMA DE LA REUNIÓN:

EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento URI – Contraloría al proyecto.

Antecedentes:

Pozo viabilizado La Pampa, para reforzar el acueducto de Villanueva, Santander.
 Mesa de trabajo del 01/09/2021

Temas tratados:

Estado de evaluación del proyecto.

Notas y consideraciones finales:

Está pendiente respuesta a observaciones de diseño estructural en el sitio de perforación del pozo.

Está pendiente por parte del Municipio la respuesta a las observaciones presupuestales.

Está en trámite el permiso de exploración de aguas subterráneas por parte de la CAS.

Se programa siguiente reunión de seguimiento con la Contraloría para el 13/10/2021.


Compromisos (*Si aplica*):

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:



Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 22/09/2021