

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de septiembre de 2021
HORA:	De 05:00 p.m. a 05:30 p.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	BRAYAN MARTINEZ DIAZ ESPERANZA ORTIZ (INVITADO) JAIME AUGUSTO MUÑOZ O (INVITADO) CARLOS MORENO (INVITADO) ING MERCEDES MARTIN (INVITADO)
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de seguimiento solicitada por el evaluador, para realizar seguimiento de la actualización del proyecto; “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1”.

1. Contextualización.
2. Resumen de avances.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se concede la palabra a los asistentes que hacen parte de la mesa de aguas del huila, subgerente, ESPERANZA ORTIZ, consultor: CARLOS MORENO, Interventor: ING MERCEDES MARTIN y el supervisor del contrato: JAIME AUGUSTO MUÑOZ, donde informan que el proyecto fue actualizado en todos sus componentes, que fue revisado por la interventoría y el visto bueno del supervisor.

2. Definición del alcance del proyecto.

Los asistentes informan que se creará un link de descarga con la información actualizada, para que el proyecto sea evaluado por los especialistas una vez que no estaba actualizado, los estudios habían sido en el año del 2013, informan que pocos documentos faltan por revisar para entrega de la interventoría y esta a su vez tener todo el proyecto y poder subirlo a la plataforma del ministerio.

3. Conclusiones y compromisos



El subgerente Esperanza Ortiz, el consultor, el supervisor e interventoría se comprometen en entregar el día 21/09/201, el link de descarga en la cual se pueda tener la información actualizada, que sea distribuida a los especialistas y comenzar el trámite de evaluación, se comprometen también a realizar una revisión exhaustiva a todos los documentos radicados por qué, el día 29 enviaron unas carpetas y tenía la misma información que fue radicada la primera vez.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de información a los especialistas	Brayan Martinez	22/09/21
2	Entrega de información actualizada	Carlos Moreno	20/09/2021
2	Entrega de información actualizada	Jaime Augusto Muñoz	20/09/2021
2	Revisión de información actualizada	Mercedes Martin	21/09/2021
2	Revisión de información actualizada	Esperanza Ortiz	20/09/2021

FIRMAS:

Nombre completo	Hora en la que se unió
Brayan Martinez Diaz	20/9/2021, 5:29:15 p. m.
Pedro Escobar	20/9/2021, 5:30:31 p. m.
JAIME A MUÑOZ O, (Invitado)	20/9/2021, 5:31:31 p. m.
esperanza ortiz (Invitado)	20/9/2021, 5:32:58 p. m.
MERCEDES (Invitado)	20/9/2021, 5:38:10 p. m.
CARLOS MORENO (Invitado)	20/9/2021, 5:49:32 p. m.



Elaboró: Brayan Martinez Diaz / Contratista MVCTB
 Fecha: 20-09-2021