

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (9)

FECHA: 06 de septiembre de 2021

HORA: De: 2:00 pm a 2:30 pm horas

LUGAR: Virtual por Teams.

OBJETO: Construcción de acueducto para el Casco Urbano de Morelia, Caquetá. Solicitud de información firmada para cierre.

La grabación de la reunión hace parte del acta y se encuentran en detalle las observaciones y comentarios emitidos en la reunión.

ASISTENTES:

Plan Departamental de Aguas – PDA Caquetá.

- Hernan Salazar Polanía – secretario de Infraestructura Caquetá
- Oscar Ramirez – Coordinador PDA Caquetá
- Dra Bernarda Álvarez

Consultoría.

Interventoría.

- Gilberto Villamil (Representante legal)

Funcionarios del MVCT - VASB:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. Hidráulico – Hidrología).

INVITADOS:

Municipio de Morelia – Caquetá

- Carlos Trujillo (secretario de planeación municipal Morelia – Caquetá)
- Hernan Florez (alcalde municipal Morelia - Caquetá)

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO:

1. Solicitud de información firmada por los especialistas de consultoría e interventoría.

- Hidráulica e hidrología.
- Geotecnia
- Estructuras
- Presupuesto

DESARROLLO

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entregar los documentos firmados por consultoría e interventoría para dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución 0661 de 2019.	Consultoría, Interventoría, PDA Departamento del Caquetá – Operador (municipio Morelia Caquetá).	Por definir

FIRMAS: Registro Fotográfico Participantes y desarrollo de la reunión

Elaboró: Julio Cuesta Olave.

Fecha: 06 de septiembre de 2021.

Microsoft Teams

Mesa técnica AC Morelia - Seguimiento cierre

2021-09-06 19:34 UTC

Recorded by
Julio Cuesta Olave

Organized by
Julio Cuesta Olave



Carlos Trujillo - Secretario de Planeación Morelia (Invitado)

Julio Cuesta Clave

