

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

FECHA: Bogotá, 3 de septiembre de 2021

HORA: De 10:00 pm - 11:00 am

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: Jose Joaquín Monzo Avendaño - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare
Lizeth Chaparro- Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare
Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Estado del convenio marco
2. Estado – Documento diagnostico
3. Estado – Matriz de inversiones
4. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante videoconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Casanare en lo que corresponde al componente ambiental, se realiza una revisión de los siguientes puntos:

1. Estado del convenio marco

No se presentan avances sobre el tema.

2. Estado – Documento diagnostico


No se ha enviado la versión actualizada por parte del PDA. No se presentan avances sobre el tema

3. Estado – Matriz de inversiones

A la fecha no se ha enviado una nueva versión actualizada, nuevamente se sugiere revisar detalladamente los proyectos incluidos, el alcance, la viabilidad. No se presentan avances sobre el tema.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío de la matriz actualizada	Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare	17 de septiembre de 2021
Envío del documento diagnostico en su versión más actualizada	Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare	17 de septiembre de 2021



Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: septiembre de 2021