

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (3)

FECHA: 27 de septiembre de 2021

HORA: De: __2:00 p.m.__ a __2:45p.m.__ horas

LUGAR: Videoconferencia.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – ANTIOQUIA.

OBJETO: Mesa técnica para socialización de observaciones de la validación al componente de topografía del proyecto.

ASISTENTES:

Estructurador: Municipio de Jericó – Consultoría

- Ing. Carlos A. Lopez Holguín. (jefe de planeación municipal)
- Ing. Andres Velez (Coordinado del Banco de proyectos de municipio).
- Ing. Aníbal Espinal (Consultoría Sanear)
- Grupo técnico de Sanear SA. Ing. Sebastián Ruiz.

Funcionarios del MVCT - VASB:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. Hidráulico – Hidrología)

ORDEN DEL DÍA:

- El consultor realiza una presentación resumen del componente de topografía del proyecto.

DESARROLLO

- Se detalla por parte de consultor que el levantamiento realizado desde el año 2014 y por tanto no cumple con los requerimientos de la resolución 0330 pues no cuenta con la geodesia.
- Se reitera que el proyecto al ser presentado en el año 2021 debe dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución 0330 de 2017 y la resolución 0661 de 2019.
- El consultor realizará una propuesta de ajustes al diseño y serán compartidas para validación con la especialidad del VASB.
- Se realiza observación sobre los proyectos en fase 3 y con validación de la interventoría según resolución 0330 de 2017, artículo 34.

R / El consultor manifiesta que el proyecto que se encuentra en el proceso de cumplir este requerimiento.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Se realizará propuesta de ajuste de ajuste al componente de topografía y se socializará al VASB.	Consultoría – Municipio de Jericó (Antioquia)	Sin definir
Próxima mesa técnica componente de topografía	VASB	Sin definir

FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave.

Fecha: 27 de septiembre de 2021.

Mesa técnica # 3 - PM Jericó - Antioquia (Topografía).

2021-09-27 19:07 UTC

Recorded by
Julio Cuesta Olave

Organized by
Julio Cuesta Olave



Julio Cuesta Olave

Juan Alejandro Garzon Pitta



Andrés Velez - Banco de Proyectos (Invitado)

planeación Jericó

Julian Gual