

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Comité Directivo Presencial No. 47 PDA Bolívar)**

FECHA: 12 de marzo de 2021.
HORA: De 10:00 AM a 12:00 AM (Presencial)
LUGAR: MVCT, Bogotá D.C.

ASISTENTES: Equipo Gestor PDA Bolívar / MVCT.

ORDEN DEL DÍA:

En el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Bolívar. El departamento de Bolívar por medio de su Gestor Aguas de Bolívar S.A E.S. P, cita el 09 de Marzo del año 2021 al Comité Directivo PDA Bolívar, para el viernes 12 de marzo del 2021, a las 10:00 a.m., el cual se desarrollará en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Carrera 6 # 8-77 – Sede: La Botica – Bogotá D.C.

La solicitud del Gestor PDA de Bolívar, tiene como orden del día el siguiente:

“(…)

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación para Aprobación del PEI PDA Bolívar 2021.
- 3.1 Presentación ejecución del PEI 2020, resumen por componente plan social, ambiental, riesgo y aseguramiento de la prestación del servicio.
- 3.2 Presentación para aprobación PEI 2021.
- 3.3 Aprobación de los montos de los planes de aseguramiento, ambiental, riesgo y social. Para la vigencia 2021.
4. Propositiones y varios.
5. Cierre.

Para tal fin se anexa:

ANEXO 2

(…)”

Presentación ejecución del PEI PDA Bolívar 2020.

En la vigencia 2020, se aprobaron recursos por valor de **\$106.059.475.712** millones de pesos, de los cuales se ejecutaron recursos por valor de **\$ 75.942.006.043** millones, con una ejecución de 72%.





La vivienda y el agua son de todos

Mimvivienda

10 años 2011 - 2021

FORMATO: ACTA

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código: GDC-F-01

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO			NACION		OTROS		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD	CRÉDITOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	RECURSOS PROYECTADOS			
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION	280.000.000,00	5.776.497.595,00	-	-	-	-	-	-	-	6.056.497.595,00	6.056.497.595,00
PLAN DE ASEGURAMIENTO	280.000.000,00	1.676.497.595,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.956.497.595,00	1.956.497.595,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
COSTOS DEL GESTOR	-	4.100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
COMPONENTE SOCIAL	-	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00	600.000.000,00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	-	600.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	600.000.000,00	600.000.000,00
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	4.679.265.785,00	10.984.053.421,00	191.572.599,00	21.519.153.529,00	22.460.364.084,00	300.609.606,00	600.000.000,00	32.727.959.093,00	93.482.978.117,00	65.752.268.120,00	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	4.679.265.785,00	10.384.053.421,00	191.572.599,00	21.519.153.529,00	22.460.364.084,00	300.609.606,00	\$ -	32.727.959.093,00	92.262.978.117,00	65.617.198.594,00	
PRE INVERSIÓN	-	600.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	600.000.000,00	\$ -	1.200.000.000,00	-	
GESTIÓN PREDIAL	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
COMPONENTE AMBIENTAL	450.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
PLAN AMBIENTAL	450.000.000,00	50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500.000.000,00	500.000.000,00	
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	3.640.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.640.000.000,00	2.371.000.000,00	
CONOCIMIENTO	2.040.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.040.000.000,00	1.771.000.000,00	
REDUCCIÓN	600.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	600.000.000,00	600.000.000,00	
MANEJO DE DESASTRES	1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000.000,00	-	
EMPRESTITO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y PIGNORACION DE RENTAS	-	1.800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	828.356.829,00	
PROVISIÓN SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	-	1.800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	828.356.829,00	
TOTAL	9.049.265.785,00	19.210.551.016,00	191.572.599,00	21.519.153.529,00	22.460.364.084,00	300.609.606,00	600.000.000,00	32.727.959.093,00	106.059.475.712,00	75.942.006.043,00	

Presentación Cierre del PEI PDA Bolívar 2020.

Fuente: Equipo Gestor Aguas de Bolívar

Presentación y Aprobación del Plan Estratégico de inversiones PEI capítulo 2021, por valor de \$ 158.877.539.964 con fuente del SGP-APSB Departamento, SGP-APSB Municipios, Regalías directas, Regalías OCAD, créditos, Audiencias públicas, Nación proyectos estratégicos, Recursos proyectados reactivación económica.

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO			NACION		OTROS		TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD	CRÉDITOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	RECURSOS PROYECTADOS REACTIVACION ECONOMICA	OTROS RECURSOS DNP	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION	150.000.000,00	8.731.510.956,00	-	-	-	-	-	-	-	8.881.510.956,00
PLAN DE ASEGURAMIENTO	150.000.000,00	2.100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.250.000.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
COSTOS DEL GESTOR	-	6.631.510.956,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.631.510.956,00
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
COMPONENTE SOCIAL	-	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	-	600.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	600.000.000,00
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	5.092.599.504,00	10.199.713.114,00	191.572.599,00	48.301.486.231,00	17.539.635.916,00	61.911.251,00	9.113.691.484,00	28.595.418.909,00	24.000.000.000,00	143.096.029.008,00
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	5.092.599.504,00	10.068.666.129,00	191.572.599,00	48.301.486.231,00	17.539.635.916,00	61.911.251,00	\$ -	\$ 28.595.418.909	24.000.000.000,00	133.382.337.524,00
PRE INVERSIÓN	-	600.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.113.691.484	\$ -	\$ -	9.713.691.484,00
GESTIÓN PREDIAL	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
COMPONENTE AMBIENTAL	200.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00
PLAN AMBIENTAL	200.000.000,00	800.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.000.000.000,00
OTRO	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000.000,00
CONOCIMIENTO	-	400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	400.000.000,00
REDUCCIÓN	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
MANEJO DE DESASTRES	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.200.000.000,00
EMPRESTITO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y PIGNORACION DE RENTAS	-	2.700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000.000,00
PROVISIÓN SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	-	2.700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000.000,00
TOTAL	6.442.599.504,00	24.631.224.070,00	191.572.599,00	48.301.486.231,00	17.539.635.916,00	61.911.251,00	9.113.691.484,00	28.595.418.909,00	24.000.000.000,00	158.877.539.964,00

Presentación PEI Capítulo 2020 – PDA Bolívar.

Fuente: Equipo Gestor Aguas de Bolívar

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

- **Componente de aseguramiento de la Prestación:** Asignación de recursos para este componente por valor de **\$ 8.881.510.956** fuentes SGP Departamento – SGP Municipios.

Se asignan recursos financieros al subcomponente:

Plan Aseguramiento: \$2.250.000.000

Fuentes de financiación:

SGP Municipio: \$150.000.000

SGO Departamento: \$2.100.000.000

Costos del Gestor: \$6.631.510.956 SGP Departamento.

Valor total: \$8.881.510.956

Notas:

1. Los recursos que serán asignados al Plan de Aseguramiento, serán aprobados como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Gestión empresarial y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.
2. Para los Costos del Gestor, se anexan certificaciones de: Cumplimiento productos del Gestor (2020). Así mismo, anexa la Certificación del Gobernador (E) de los costos Gestor PEI Capítulo 2021 por valor de \$6.631.510.956 SGP Departamento.

- **Componente Social:** Asignación de recursos al Componente de Gestión Social 2021 por valor de **\$600.000.000** con fuente SGP-APSB Departamento.

Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI Componente Gestión Social teniendo en cuenta lo siguiente:

Se asignan recursos financieros al siguiente subcomponente:

Plan de Gestión Social 2021: \$600.000.000 (SGP Departamento)

Nota:

1. Los recursos para el Plan de Gestión Social - PGS 2021: Se aprueban como una bolsa de recursos, no sin antes cumplir con la terminación de la ejecución de los recursos de la vigencia anterior; Así mismo, el PGS 2021 se encuentra sujeto al respectivo concepto favorable por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

- **Componente de inversión en infraestructura:** Asignación de recursos al componente de Infraestructura por valor de **\$143.096.029.008**, cuyas fuentes son de SGP-APSB Departamento, SGP-APSB Municipios, Regalías Directas, créditos departamento, Nación - Audiencias públicas, Nación estratégicos, reactivación económica, otros recursos DNP

Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI Componente infraestructura teniendo en cuenta lo siguiente:

Se asignan recursos financieros a los siguientes subcomponentes:

Inversión en Infraestructura de AAA \$133.382.337.524

Fuentes de Financiación:

SGP Departamento: \$10.068.666.129

SGP Municipios: \$5.092.599.504

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Regalías Directas (Departamento): \$191.572.599
 Regalías OCAD PAZ: \$48.301.486.231
 Créditos Departamento: \$17.539.635.916
 Nación - Audiencias Públicas: \$61.911.251
 Reactivación económica: \$28.595.418.909
 Otros-Recursos DNP: \$24.000.000.000

Preinversión: \$9.713.691.484
 Fuentes de Financiación:
 SGP Departamento: \$600.000.000
 Nación Estratégicos: \$9.113.691.484

Valor Total Componente de Infraestructura: \$143.096.029.008

Notas:

1. Los Proyectos de Inversión: Deberán estar incluidos en los respectivos Planes de acción municipal y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización.
2. Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.
3. Preinversión: Los recursos de Preinversión, se aprueban como una bolsa de recursos, no sin antes cumplir con la presentación del respectivo soporte documental asociado a cada proyecto, incluyendo el Anexo No. 3 debidamente suscrito por parte del Alcalde Municipal y Gestor del PDA.

- **Componente Ambiental:** Asignación de recursos al Componente Ambiental por valor de **\$1.000.000.000** por fuente de SGP-APSB del Departamento y SGP-APSB Municipios:

Plan Ambiental: \$1.000.000.000
 Fuente de financiación:
 SGP Municipios: \$200.000.000
 SGP Departamento: \$800.000.000

Nota:

1. Los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos, sujeta al respectivo concepto favorable por parte del Grupo de Desarrollo Sostenible y posterior aprobación mediante Comité Directivo del PDA.

- **Componente de Gestión del Riesgo:** Aprobación del documento de Plan de Gestión del Riesgo Sectorial y Asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo en la vigencia 2021 por valor de **\$2.600.000.000** con fuente SGP Departamento y SGP Municipios.

Se asignan recursos financieros al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial en los siguientes subcomponentes:

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Conocimiento del riesgo \$400.000.000 SGP Departamento

Manejo de desastres: \$2.200.000.000

Fuentes de Financiación:

SGP Departamento: \$1.200.000.000

SGP Municipios: \$1.000.000.000

Nota

1. Los recursos asignados al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

- **EMPRESTITO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y PIGNORACIÓN DE RENTAS:** Asignación de recursos al componente Empréstito de Deuda por valor total de **\$2.700.000.000** fuente de SGP-APSB Departamento; Por lo que, se asignan recursos financieros en los siguientes subcomponentes:

Provisión servicio de deuda pública: \$2.700.000.000 SGP Departamento

4. Propositiones y Varios.
5. Cierre.

El equipo Gestor PDA Bolívar realizará la presentación de los diferentes puntos de la agenda para la posterior aprobación por parte de los miembros del Comité Directivo PDA Bolívar.

Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Subdirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la asistencia técnica con el fin de revisar y validar la documentación enviada por el grupo Gestor PDA de Bolívar, para proceder a elaborar el respectivo **VOTO** del Comité Directivo No. 47, el cual es remitido al ingeniero Luis Ernesto García Barrios, quien es el profesional de la Subdirección de Programas, encargado de realizar la respectiva revisión.

FIRMAS:



Juan Pablo Serrano Castilla

Elaboró: Jose Chinchilla Lemus - Líder PDA Bolívar. 
 Revisó: Luis Ernesto García Barrios- Contratista - Subdirección de Programas.
 Fecha: 13/03/2021. 