

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TECNICA
(Mesa de Trabajo PDA Bolívar- MVCT Sede Administrativa)

FECHA: 29 de julio 2021.

HORA: De 10:30 AM a 12:00 PM (Presencial)

ASISTENTE: Juan Pablo Serrano Castilla
Eduardo Pombo- Financiero PDA Bolívar
Luis H. González B.
Gloria Oviedo
Arnaldo Barreto- Gerente PDA Bolívar
Giovanni Bonilla
Jose Chinchilla Lemus

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- Mantener los evaluadores originales de cada proyectos para evitar retrasos en retroalimentación de procesos.
- Asignación de recursos para personal de apoyo a los municipios en la formulación de nuevos proyectos.
- Evaluación y reasignación de tareas en procesos de formulación de proyectos: evaluación técnica del MVCT y aprobación de presupuestos de plan social y aseguramiento del DNP.

DESARROLLO:

PLAN DE ASEGURAMIENTO

EL PDA hace presentación del estado real del plan de aseguramiento en torno a la calidad de agua y se proponen algunas acciones y líneas de mejora, para lograr el cierre de dicho plan.

Se establecen acciones de mejora en cabeza del PDA Bolívar:

- Revisar los municipios que cuentan con un índice de calidad de agua mayor a 5.
- Seguimiento a resultados de muestras de laboratorio e identificar posibles aspectos que estén afectando la calidad de agua asociados a la operación del sistema, por ejemplo: dosificación de químicos coadyuvantes al proceso de potabilización.

- Capacitaciones a operadores de PTAP y uso de equipos básicos de laboratorio.
- Intervenir mediante capacitaciones en procesos identificados en el producto anterior que estén afectando la calidad de agua y sean producto de la mala operación.
- Informe de Análisis, identificación de problemas y acciones correctivas a prestadores priorizados.
- Capacitación para el aumento de capacidades de tratamiento a operadores de empresas priorizadas.
- Informe de acciones prioritarias para mejorar y sostener el mejoramiento de la calidad de agua potable distribuida

RESULTADOS A LA FECHA:

- ✓ 8 prestadores mejoraron calidad de agua distribuida, lo cual representa un 61% del total priorizado.
- ✓ Cuatro prestadores presentan igual valoración del IRCA, dentro de los cuales según el informe de priorización se deben realizar optimizaciones a los sistemas como es el caso del municipio de Pinillos.
- ✓ Un prestador empeoró el resultado frente a vigencias anteriores.
- ✓ Se incluyeron 8 municipios más a los priorizados observando resultados de mejora en 4. En total se enfocó el trabajo en 21 ESP urbanas.

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR NUEVO PLAN DE ASEGURAMIENTO

- Realizar talleres de Gestión Empresarial.
- Construir, implementar y monitorear indicadores en aspectos financieros, presupuestales y contables.
- Verificar estado de aspectos comerciales: facturación, recuperación de cartera y recaudo, atención de PQR's, actualización de catastro de usuarios y tarifas.
- Definir obtención de metas de indicadores de prestación básicos: cobertura, calidad y continuidad y monitoreo a las mismas.
- Definir indicadores operativos y de gestión a corto, mediano y largo plazo, y seguimiento a dichos indicadores.

Compromisos:

1. Revisar Matriz post construcción
2. solicitar concepto cierre parcial plan de aseguramiento y concepto favorable vigencia 2021

Jose Chinchilla Lemus

Jose Chinchilla Lemus/ Líder PDA Bolívar- Fecha: 29-07-2021