

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de octubre del 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Javier Céspedes, Secretario de Planeación Municipio de Chipaque Héctor Julio Pérez, Profesional de Apoyo Oficina de Planeación Claudia Sabogal Forero, Profesional de Apoyo Oficina de Planeación Diana Marcela Orozco Santos, Empresas Públicas de Cundinamarca
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento a los avances del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE" en lo que respecta a las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien solicitó realizar presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, cedió la palabra al municipio para que indicara el estado de los documentos faltantes del proyecto del asunto, dado que en la primera mesa de trabajo realizada el 27 de septiembre del 2021 se acordó que estos serían enviados a más tardar el 4 de octubre del mismo año. Sin embargo, hasta la fecha estos no se han recibido.
2. El secretario de planeación indicó que, de parte del municipio se enviaron a EPC todas las certificaciones solicitadas en la primera mesa de trabajo.
3. Diana Orozco, estructuradora de proyectos de EPC, indicó que efectivamente la Secretaría de Planeación ya remitió las certificaciones que se le requirieron. Sin embargo, se está a la espera de que la consultoría, con el aval de la interventoría, remita los documentos que hacen falta con el objetivo de enviar todas las subsanaciones en un solo paquete, el cual se espera remitir a más tardar el viernes 15 de octubre del 2021.
4. El Ministerio queda a la espera de los documentos faltantes del proyecto a más tardar en la fecha indicada. Ahora bien, se aclaró que la presente revisión es netamente documental, por lo que se hace necesario subsanar los documentos

faltantes lo antes posible de manera que el proyecto pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en la cual un evaluador líder, en compañía de un equipo interdisciplinario del Ministerio, revisará cada uno de los componentes del proyecto de manera integral.

5. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Empresas Públicas de Cundinamarca	Viernes 15 de octubre del 2021.


FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez

Fecha: 11-10-2021

ANEXOS:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 08-10-2021 **HORA:** 3:00 p.m. A 3:30 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Diana Marcela Orozco Santos	Profesional de Apoyo Dirección de Estructuración	EPC	3102709223	diana.orozco@epc.com.co		
2	Claudia Patricia Sabogal Forero	Profesional Universitario Secretaría de Planeación e Infraestructura	Municipio de Chipaque – Cundinamarca	3043362636	bancodeproyectosch@gmail.com		
3	Héctor Julio Pérez	Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación	Municipio de Chipaque – Cundinamarca	3158897926	hectorjulioperez@gmail.com		
4	Javier Cespedes	Secretario de Planeación	Municipio de Chipaque – Cundinamarca	3105585704	planeacion@chipaque-cundinamarca.gov.co		
5	Marcela Julio Jiménez	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		mjulio@minvivienda.gov.co		